

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 107

ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês	
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias
1	CAMPINORTE		24,29%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO											
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO											
			R\$ 1.465.737,71	R\$ 366.434,43	R\$ 366.434,43	R\$ 439.721,31	R\$ 293.147,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	SANTA ISABEL		25,36%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO											
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO											
			R\$ 1.529.940,13	R\$ -	R\$ 382.485,03	R\$ 382.485,03	R\$ 458.982,04	R\$ 305.988,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS		17,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO											
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO											
			R\$ 1.038.436,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 259.609,12	R\$ 259.609,12	R\$ 311.530,94	R\$ 207.687,29	R\$ -	R\$ -
4	TEREZÓPOLIS DE GOIÁS		33,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%
		PAVIMENTAÇÃO											
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO											
			R\$ 1.999.762,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 499.940,70	R\$ 499.940,70	R\$ 599.928,83	R\$ 399.952,56
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				6,07%	12,41%	13,63%	12,47%	9,37%	4,30%	13,45%	11,73%	9,94%	6,63%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.				100,00%	6,07%	18,48%	32,11%	44,58%	53,95%	58,25%	71,70%	83,43%	93,37%
VALOR SIMPLES				R\$ 366.434,43	R\$ 748.919,46	R\$ 822.206,35	R\$ 752.129,58	R\$ 565.597,14	R\$ 259.609,12	R\$ 811.471,64	R\$ 707.627,99	R\$ 599.928,83	R\$ 399.952,56
VALOR ACUMULADO				R\$ 6.033.877,09	R\$ 366.434,43	R\$ 1.115.353,89	R\$ 1.937.560,23	R\$ 2.689.689,81	R\$ 3.255.286,96	R\$ 3.514.896,08	R\$ 4.326.367,71	R\$ 5.033.995,70	R\$ 5.633.924,53

R\$ 6.033.877,09