

MAPA DE RISCOS

ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UASG:	980258
ANO:	2025

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

Risco 01

Descrição:	Planejamento deficiente		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixo	() Médio	() Alto

Dano 01

1. Induz à contratação que não produz resultados capazes de atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração do município de Trizidela do Vale/MA.
2. Desperdício de recursos públicos (financeiro, pessoal).

Ação Preventiva	Responsável
Possuir controle interno dos processos com suas respectivas necessidades documentais.	Setor requisitante

Ação de Contingência	Responsável
Deteção de falha e paralisação no processo para elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Setor requisitante

Risco 02

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição:	Estudo Técnico Preliminar inconclusivo
-------------------	--

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto

Dano 01

1. Não permite que o Estudo Técnico Preliminar atinja seu objetivo.
2. Gastos com processo licitatório ineficiente (financeiro, pessoal).

Ação Preventiva	Responsável
Possuir controle interno dos processos com suas respectivas necessidades documentais.	Setor requisitante
Possuir modelos padrões que auxiliem o técnico na elaboração do documento	Setor requisitante

Ação de Contingência	Responsável
Corrigir as ausências detectadas Estudo Técnico Preliminar	Setor requisitante
Solicitar auxílio do jurídico para interpretação do conteúdo necessário e elaboração de conclusão	Setor requisitante

Risco 03

Descrição:	Divergências textuais no edital, TR/PB e minuta de contrato
-------------------	---

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto

Dano 01

1. Pedidos de esclarecimentos ou impugnação ao edital;
2. Problemas na execução contratual;
3. Atraso no atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

Ação Preventiva	Responsável
Equipe de apoio verifica a coerência entre TR/PB e Edital.	Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório

	+ Comissão/agente de contratação
--	-------------------------------------

Ação de Contingência	Responsável
Equipe de Apoio verifica a divergência e solicita justificativa e providências cabíveis	Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório + Comissão/agente de contratação

Risco 04

Descrição:	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no Portal de Transparência, Diário Oficial do Município e em jornal de grande circulação, PNCP, se for o caso		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto

Dano 01

1. Não atendimento ao princípio da publicidade e Transparência.

Ação Preventiva	Responsável
Equipe de apoio gerencia o processo de licitação.	Equipe de Apoio

Ação de Contingência	Responsável
Equipe de Apoio emite despacho ao Setor Responsável pela publicação solicitando justificativa e providências cabíveis	Equipe de Apoio

Risco 05

Descrição:	Habilitar uma empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta



Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 220402/2025

FLS. _____

RUB. _____

Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
-----------------	-----------	-----------	------------

Dano 01

1. Recursos administrativos e judiciais.

Ação Preventiva	Responsável
Atenção aos requisitos do edital.	Seleção do Fornecedor

Ação de Contingência	Responsável
Implantação de programa de integridade	Seleção do Fornecedor

Risco 06

Descrição:	Edital com cláusulas restritivas à competitividade.
-------------------	---

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto

Dano

Baixa competitividade, culminando em licitação deserta e/ou problemas junto a órgãos de controle.

Ação Preventiva	Responsável
Seguir os modelos de editais da AGU.	Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório

Ação de Contingência	Responsável
Caso verificada a ocorrência de cláusulas restritivas antes do certame, suspender a licitação, corrigir o Edital, republicar o aviso e reabrir o prazo (interregno da modalidade).	Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório +
Caso verificada a ocorrência de cláusulas restritivas após o certame, verificar os	Comissão/agente de contratação +

impactos das cláusulas sobre a competitividade da licitação, inclusive quanto ao desconto obtido e ao número de licitantes. Caso tenha havido impacto sobre a competitividade, avaliar a possibilidade de anular o certame à luz da LINDB.	Gestor do órgão
---	-----------------

Risco 07

Descrição:	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixo	() Médio	() Alto

Dano 01

1. Atraso na contratação
2. Retrabalho.

Ação Preventiva	Responsável
Definição de critério de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Seleção do fornecedor
Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Seleção do fornecedor
Observar as recomendações da área jurídica do município de Trizidela do Vale	Seleção do fornecedor
Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório	Seleção do fornecedor

Ação de Contingência	Responsável
Alocação integral da equipe inerente à contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	Seleção do fornecedor
Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Seleção do fornecedor
Ajuste e republicação do edital	Seleção do fornecedor

Risco 08

Descrição:

Contratação de empresa inapta, que não atua no ramo pertinente, ou impedida de contratar com a Administração.

Probabilidade:

(X) Baixa

() Média

() Alta

Impacto:

() Baixo

() Médio

(X) Alto

Dano

Problemas na execução do contrato. Responsabilização dos servidores envolvidos no processo de contratação, incluindo a autoridade do órgão.

Ação Preventiva

Responsável

Exigir no Edital/TR documentos compatíveis com a complexidade do objeto, a partir das minutas da AGU.

Setor requisitante
+
Servidor ou equipe responsável
pela elaboração do instrumento convocatório

Verificar se a empresa possui CNAE pertinente ao objeto a ser contratado, além de eventuais registros de penalidades ou ocorrências impeditivas de licitar ou contratar.

Comissão/agente de contratação

Verificar se a empresa possui experiência anterior compatível com a demanda.

Ação de Contingência

Responsável

Caso verificado ser o Edital muito permissivo, revisá-lo de modo a incluir as exigências devidas.

Setor requisitante
+
Servidor ou equipe responsável
pela elaboração do instrumento convocatório

Caso verificada sanção que impeça a empresa de contratar com o órgão, alijá-la do certame, ou abster-se de celebrar ou prorrogar o contrato.

Servidor ou equipe responsável
pela condução do processo
de escolha do fornecedor
+
Gestor do órgão

Caso haja pendência documental no SICAF, solicitar diretamente à empresa a documentação que considerar pertinente, sendo devida em todos os casos a

verificação de regularidade perante o INSS, FGTS, Fazenda Federal e Trabalhista.

Risco 09

Descrição:

Habilitação de empresa com documentação técnica e econômico-financeira forjada ou inidônea.

Probabilidade:

(X) Baixa

() Média

() Alta

Impacto:

() Baixo

() Médio

(X) Alto

Dano

Contratação irregular; não atendimento às condições de habilitação exigidas em lei; descumprimento contratual.

Ação Preventiva

Responsável

Avaliar a necessidade de realizar diligências para confirmar a veracidade dos documentos apresentados.

Em se tratando de exigência de garantia, caso o licitante apresente seguro-garantia ou fiança bancária, consultar site da Susep ou do Banco Central, conforme o caso.

Comissão/agente de contratação

Ação de Contingência

Responsável

Desclassificar/inabilitar a empresa do certame.

Caso o certame já tenha sido homologado, avaliar, à luz da LINDB, a pertinência de

Comissão/agente de contratação

+

Gestor e fiscal do contrato

anular a licitação, inclusive se já iniciada a execução contratual.	+
Abrir procedimento de apenação.	Gestor do órgão
Comunicar órgãos de controle.	

Risco 10

Descrição: Conluio entre licitantes.

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto

Dano

Prejuízo à competitividade. Tipificação como crime. Nulidade do certame.

Ação Preventiva	Responsável
Adotar rotinas de verificação de elementos que comprometem o caráter competitivo, tais como vínculos de parentesco, semelhanças incomuns nas propostas de preços, incoerências e inconsistências, apresentação de documentos falsos etc., anexando aos autos do processo licitatório os procedimentos aplicados.	Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório + Comissão/agente de contratação

Ação de Contingência	Responsável
Desclassificar/inabilitar a empresa do certame.	Comissão/agente de contratação
Caso o certame já tenha sido homologado, avaliar, à luz da LINDB, a pertinência de anular a licitação, inclusive se já iniciada a execução contratual.	+
Abrir procedimento de apenação.	Gestor e fiscal do contrato + Gestor do órgão



TRIZIDELA DO VALE

PROC. 220402/2025

FLS. _____

RUB. _____

Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Comunicar órgãos de controle.

Risco 11**Descrição:**

Negativa de assinatura de Contrato decorrente de atraso na condução do procedimento.

Probabilidade:☒ (X) Baixa☐ () Média☐ () Alta**Impacto:**☐ () Baixo☐ () Médio☒ (X) Alto**Dano**

Retrabalho. Contratação a preços menos vantajosos.

Ação Preventiva**Responsável**

Identificar os objetos que mais demandam tempo na condução do Pregão, e, nestes casos, inserir no Edital previsão de validade da proposta de > 60d.

pela elaboração do instrumento convocatório

Agilizar a condução das etapas de lances, aceitação/negociação/habilitação, análise de recursos, adjudicação e homologação.

Comissão/agente de contratação

Acompanhar o prazo de validade das propostas, dando celeridade na convocação da licitante vencedora, visando à assinatura do contrato.

Comissão/agente de contratação
+ Fiscal do contrato

Ação de Contingência**Responsável**



Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 220402/2025

FLS. _____

RUB. _____

Caso o prazo esteja próximo ao final, sem previsão de convocação a tempo, consultar formalmente a empresa a propósito de seu interesse em prorrogar a validade da sua proposta.

Fiscal do contrato

Risco 12

Descrição: Risco de licitação deserta ou fracassada para item estratégico.

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto

Dano

Retrabalho. Desabastecimento. Comprometimento da política pública.

Ação Preventiva	Responsável
Revisar o processo a cada etapa e antes de divulgar a licitação, dando especial atenção às cláusulas editalícias, aos quantitativos previstos, à descrição do objeto e ao valor estimado.	Setor requisitante
Prever o mesmo item em licitações sucessivas. Se o item restar deserto ou fracassado, o órgão teria uma segunda oportunidade para contratação em prazo curto.	+
Antes de divulgar a licitação, buscar por Atas de Registro de Preços que contenham o objeto almejado em quantitativo suficiente para atender o órgão. Usá-la(s) caso necessário.	Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório
	+
	Comissão/agente de contratação

Ação de Contingência

Responsável



PREFEITURA DE
**TRIZIDELA
DO VALE**

Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 220402/2025

FLS. _____

RUB. _____

Realizar contratação emergencial.

Equipe ou servidor responsável
pelo processo de dispensa

Trizidela do Vale – MA, 23 de abril de 2025.

RESPONSÁVEIS

ASSINATURA: