



Obra  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO  
PREVENTIVA, CORRETIVA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS  
PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO  
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA.

Bancos

B.D.I.  
24,99%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 112,73%  
Mensalista: 70,19%

Cronograma Físico e Financeiro																										
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	690 DIAS	720 DIAS
1	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100,00%	4,09%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
		3.803.889,35	155.579,07	158.622,19	158.622,19	158.622,19	158.622,19	158.622,19	158.622,19	158.622,19	158.622,19	158.622,19	158.622,19	158.622,19	158.622,19	158.622,19	158.622,19	158.622,19	158.622,19	158.622,19	158.622,19	158.622,19	158.622,19	158.622,19	158.622,19	158.622,19
Porcentagem			4,09%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
Custo			155.579,07	158.622,18	158.622,18	158.622,18	158.622,18	158.622,18	158.622,18	158.622,18	158.622,18	158.622,18	158.622,18	158.622,18	158.622,18	158.622,18	158.622,18	158.622,18	158.622,18	158.622,18	158.622,18	158.622,18	158.622,18	158.622,18	158.622,18	158.622,18
Porcentagem Acumulado			4,09%	8,26%	12,43%	16,6%	20,77%	24,94%	29,11%	33,28%	37,45%	41,62%	45,79%	49,96%	54,13%	58,3%	62,47%	66,64%	70,81%	74,98%	79,15%	83,32%	87,49%	91,66%	95,83%	100,00%
Custo Acumulado			155.579,07	314.201,25	472.823,43	631.445,61	790.067,79	948.689,97	1.107.312,15	1.265.934,33	1.424.556,51	1.583.178,69	1.741.800,87	1.900.423,05	2.059.045,23	2.217.667,41	2.376.289,59	2.534.911,77	2.693.533,95	2.852.156,13	3.010.778,31	3.169.400,49	3.328.022,67	3.486.644,85	3.645.267,03	3.803.889,35