

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO



Obra
**CRONOGRAMA CENTRO DE ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E APOIO À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Santa
Catarina

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 21.705,40	100,00% 21.705,40					
2	FUNDAÇÕES E SUPRA ESTRUTURA	100,00% 190.429,59	15,00% 28.564,44	15,00% 28.564,44	50,00% 95.214,80	20,00% 38.085,92		
3	ALVENARIA	100,00% 69.478,59	20,00% 13.895,72	20,00% 13.895,72	20,00% 13.895,72	20,00% 13.895,72	20,00% 13.895,72	
4	COBERTURA (TESOURAS E TERÇAS MATÁLICAS)	100,00% 176.189,10			25,00% 44.047,28	25,00% 44.047,28	50,00% 88.094,55	
5	REVESTIMENTOS	100,00% 114.624,72			20,00% 22.924,94	20,00% 22.924,94	20,00% 22.924,94	40,00% 45.849,89
6	ESQUADRIAS	100,00% 83.250,32				50,00% 41.625,16	50,00% 41.625,16	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 38.489,04				50,00% 19.244,52	50,00% 19.244,52	
8	ACESSIBILIDADE	100,00% 15.121,98						100,00% 15.121,98
9	PAVIMENTAÇÃO PATIO (URBANIZAÇÃO)	100,00% 59.917,94			25,00% 14.979,49	25,00% 14.979,49	50,00% 29.958,97	
10	PINTURA	100,00% 16.227,18				50,00% 8.113,59	50,00% 8.113,59	
11	PISO E CONTRA-PISO	100,00% 62.405,29			25,00% 15.601,32	25,00% 15.601,32	50,00% 31.202,65	
12	EXECUÇÃO MURO DE FECHAMENTO	100,00% 67.737,35				50,00% 33.868,68	25,00% 16.934,34	25,00% 16.934,34
13	RAMPA DE ACESSO	100,00% 39.602,48						100,00% 39.602,48
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (BANHEIRO E COZINHA)	100,00% 42.433,32				50,00% 21.216,66	50,00% 21.216,66	
15	LIMPEZA FINAL	100,00% 978,70						100,00% 978,70
Porcentagem			6,43%	4,25%	20,7%	27,4%	29,36%	11,87%
Custo			64.165,55	42.460,15	206.663,53	273.603,26	293.211,09	118.487,38
Porcentagem Acumulado			6,43%	10,68%	31,37%	58,77%	88,13%	100,0%
Custo Acumulado			64.165,55	106.625,70	313.289,23	586.892,49	880.103,58	998.591,00

PETERSON FINKLER DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO

SADIANA ARRUDA MELO COELHO LOPES
PREFEITO MUNICIPAL