



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO-LOCALIDADE CANTA GALO - F

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO ELEVADO	52.386,66	% Período:	100,00%											
1.1.	FUNDAÇÃO - BLOCO SAPATA	3.896,65	% Período:	100,00%											
1.2.	VIGA DE FUNDAÇÃO	2.607,42	% Período:	100,00%											
1.3.	TORRE METÁLICA	36.214,29	% Período:	100,00%											
1.4.	REDE HIDRÁULICA	9.668,30	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 52.386,66															
Período:	%:	100,00%													
	Repasse:	-													
	Contrapartida:	52.386,66													
	Outros:	-													
Acumulado:	Investimento:	52.386,66													
	%:	100,00%													
	Repasse:	-													
	Contrapartida:	52.386,66													
	Outros:	-													
	Investimento:	52.386,66													
Administração Local:		100,00%													

FAZENDA VILANOVA/RS
Local

sábado, 7 de fevereiro de 2026
Data

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Responsável Técnico
Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048490
ART/RRT: 14246089