



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jari
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
CNPJ: 30.396.324-0001-51 E-mail: educação.jari@yahoo.com.br

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS C5 E F4 .

Nº do Processo:

Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:

Oscilação de Mercado

Probabilidade:

Baixa

Média

Alta

Impacto:

Baixo

Médio

Alto

Dano (s): A oscilação de preço de mercado poderá acontecer devido ao aumento no preço dos combustíveis e também no aumento dos valores gastos na manutenção dos veículos.

Ações Preventiva (s): Deixar margem orçamentária para suprir qualquer alteração de valores para que o serviço não pare em caso de oscilação de preços.

Responsável:

Secretaria de Educação
Fiscal de Contratos

Ações de Contingência: Tomar providencias necessárias para sanar o problema em menor prazo possível, de modo a permitir a continuidade do fornecimento do objeto.

Responsável:

Secretaria de Educação
Fiscal de contratos

Risco 02:

Não cumprir com todas as exigências e obrigatoriedades exigidas no contrato

Probabilidade:

Baixa

Média

Alta

Impacto:

Baixo

Médio

Alto

Dano(s): Deixar de cumprir com obrigações essenciais na prestação do serviço.

Ações Preventiva (s): O fiscal de contrato deverá fiscalizar o serviço prestado periodicamente para analisar se todas as obrigações e legislações do contrato estão sendo cumpridas.

Responsável:

Secretaria de Educação
Fiscal de Contratos



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jari
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
CNPJ: 30.396.324-0001-51 E-mail: educação.jari@yahoo.com.br

Ações de Contingência: Em caso de não cumprimento das obrigações contratuais, a empresa deverá ser advertida por escrito e em caso de reincidência aplicar a rescisão do contrato.

Responsável:

Secretaria de Educação
Fiscal de Contratos

Risco 03: Perda de habilitação e qualificação do contratado durante a execução do contrato

Probabilidade:

Baixa

Média

Alta

Impacto:

Baixo

Médio

Alto

Dano(s): Não manter durante a execução do contrato com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, para fornecimento do objeto.

Ações Preventiva (s): Fiscalização e exigência dos documentos de habilitação durante a execução do contrato.

Responsável:

Secretaria de Educação
Fiscal de Contratos


Ações de Contingência: Observação e acompanhamento por parte do fiscal de contrato de todos os requisitos contratuais, direto e indiretos, observação das habilitações e qualificações necessárias antes de efetuar pagamentos.

Responsável:

Secretaria de Educação
Fiscal de Contratos

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.



Sandra Cardoso Rocha
Secretária de Educação, Cultura, Desporto e Turismo

Sandra Cardoso Rocha
Secretária - SMECDT
Jari - RS

Jari, 27 de abril de 2026.