



Prefeitura Municipal de Jari
"Terra de Lutas e Conquistas"
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
CNPJ: 01.609.402/0001-50 E-mail: pmjarirs@gmail.com
Rua Barão do Triunfo, nº 193 - CEP 98175-000 - Jari/RS - Fone/WhatsApp: (55) 32729127

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto: A PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO TEMÁTICA NATALINA, FORNECIMENTO DE LANCHES E PRESENTES, LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE PARQUE DE BRINQUEDOS, ALÉM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, COMPREENDENDO 01 (UM) ATOR PROFISSIONAL PARA A PERFORMANCE DE PAPAI NOEL E 01 (UM) AJUDANTE CARACTERIZADO COMO DUENDE.

Nº do Processo:

Fase de Análise:

☒

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

☒

Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01: Não realização do processo de aquisição.

Probabilidade:

☐

Baixa

☒

Média

☐

Alta

Impacto:

☐

Baixo

☒

Médio

☐

Alto

Dano (s): Nenhuma empresa interessada compareceu ou enviou propostas para o certame. Pela complexidade do objeto (que exige buffet, brinquedos e atores de forma combinada), pode não ter havido interessados no mercado local.

Ações Preventiva (s): Pesquisa de Mercado Ampla: Realizar uma pesquisa de preços robusta e atualizada para garantir que o valor estimado máximo seja atraente para o mercado. Preços defasados fazem a licitação ficar deserta (sem interessados)

Responsável:

Alexandra Pagliarini Becker



Prefeitura Municipal de Jari
"Terra de Lutas e Conquistas"
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
CNPJ: 01.609.402/0001-50 E-mail: pmjarirs@gmail.com
Rua Barão do Triunfo, nº 193 - CEP 98175-000 - Jari/RS - Fone/WhatsApp: (55) 32729127

Ações de Contingência: Aproveitamento do Processo Restrito: Se o motivo do fracasso foi apenas o preço alto das propostas, a lei permite que a Administração negocie diretamente com os licitantes para que reduzam seus valores até o limite do orçamento, sem precisar reiniciar todo o processo.

Responsável:

Alexandra Pagliarini Becker

Risco 02:

Atraso na entrega dos materiais por parte do fornecedor.

Probabilidade:

☐

Baixa

☒

Média

☐

Alta

Impacto:

☐

Baixo

☒

Médio

☐

Alto

Dano(s): O atraso na entrega das camisetas por parte do fornecedor pode gerar danos operacionais e financeiros, como o cancelamento de eventos, prejuízo à imagem da instituição e desfalque no estoque de uniformes.

Ações Preventiva (s): Estabelecer prazos claros no contrato, com previsão de penalidades em caso de descumprimento.

Responsável:

Alexandra Pagliarini Becker

Ações de Contingência: Notificar formalmente o fornecedor e aplicar penalidades conforme previsto no contrato.

Responsável:

Fiscal de contratos

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

Alexandra Pagliarini Becker
Secretária Municipal da Fazenda

Alexandra Pagliarini Becker
Secretária - SMF
Jari - RS

Jari, 016 de outubro de 2026.