



MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Contratação de Empresa Especializada para organizar a XVI Rústica- Cidade de Jari-RS no dia 11/12/2026, ficando responsável por toda a organização (confeção do regulamento, criação de formulário online, camisetas em poliamida crepe, medalhas de participação, troféus e medalhas para premiação nas categorias, números de peito personalizados com chip, cronometragem eletrônica da corrida, seguro atleta, monitores, Kit água e alimentação, divulgação online dos resultados, estrutura de apoio tendas, pórtico, hidratação, sinalização de percurso).
Nº do Processo:	

Fase de Análise:

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	Oscilação de Mercado		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto
Dano (s): A oscilação de preço de mercado não ocasionará grandes transtornos, visto que a empresa será contratada por um determinado valor e período para realização e fazer a entrega do serviço do presente objeto.			
Ações Preventiva (s): Zelar para que o serviço seja realizado no tempo certo e acertado no termo de referência para que não haja risco financeiro para nenhuma das partes.			Responsável: Fiscal de Contratos e SMECDT
Ações de Contingência: Tomar providencias necessárias para sanar o problema em menor prazo possível, de modo a permitir a continuidade do fornecimento do objeto.			Responsável: Fiscal de Contratos e SMECDT

Risco 02:	Não cumprir com todas as exigências e obrigatoriedades exigidas no contrato.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Deixar de cumprir com obrigações essenciais na prestação do serviço de qualidade.			



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jari
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
CNPJ: 30.396.324-0001-51 E-mail: educação.jari@yahoo.com.br

Ações Preventiva (s): O fiscal de contrato deverá fiscalizar o serviço prestado Realizar Acompanhamento e Fiscalização periódica para analisar se todas as obrigações e legislações do contrato estão sendo cumpridas.	Responsável: Secretaria de Educação Fiscal de Contratos
Ações de Contingência: Em caso de não cumprimento das obrigações contratuais, a empresa deverá ser advertida por escrito e em caso de reincidência aplicar a rescisão do contrato.	Responsável: Secretaria de Educação Fiscal de Contratos

Risco 03:	Perda de habilitação e qualificação do contratado durante a execução do contrato
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Dano(s): Não manter durante a execução do contrato com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, para fornecimento do objeto.	
Ações Preventiva (s): Fiscalização e exigência dos documentos de habilitação durante a execução do contrato.	Responsável: Secretaria de Educação Fiscal de Contratos
Ações de Contingência: Observação e acompanhamento por parte do fiscal de contrato de todos os requisitos contratuais, direto e indiretos, observação das habilitações e qualificações necessárias antes de efetuar pagamentos.	Responsável: Secretaria de Educação Fiscal de Contratos

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

Sandra Cardoso Rocha
Secretária de Educação, Cultura, Desporto e Turismo

Jari, 13 de outubro de 2026

Sandra Cardoso Rocha
Secretária - SMECDT
Jari - RS