

OBRA:	175 - Pavimentação Asfáltica em CAUQ com Drenagem, Passeios e Sinalização-Rua Leopoldino Farias da Silva - Zortéa -SC 160,00 metros
ENDEREÇO:	Rua Leopoldino Farias da Silva - Zortéa -SC

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Ivan Pelentir Dissegna - CREA 180028-4
----------------------	--

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E EVENTUAIS	0,72%	2.319,09	100,00% R\$ 2.319,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1,23%	3.949,65	100,00% R\$ 3.949,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	SERVIÇOS INICIAIS	4,05%	13.063,01	50,00% R\$ 6.531,51	50,00% R\$ 6.531,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	DRENAGEM	10,86%	35.012,22	20,00% R\$ 7.002,44	40,00% R\$ 14.004,89	40,00% R\$ 14.004,89	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	COLETA DE ESGOTO	24,20%	78.015,44	20,00% R\$ 15.603,09	40,00% R\$ 31.206,18	40,00% R\$ 31.206,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	48,13%	155.177,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 77.588,90	50,00% R\$ 77.588,90	0,00% R\$ 0,00
7	PASSEIOS	5,98%	19.292,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 9.646,12	50,00% R\$ 9.646,12
8	ACESSIBILIDADE PASSEIOS	1,58%	5.092,41	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.092,41
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,49%	8.036,07	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 8.036,07
10	SERVIÇOS FINAIS	0,75%	2.428,92	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.428,92

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
	TOTAL SIMPLES	100,00%	322.386,85	10,98%	16,05%	14,02%	24,07%	27,06%	7,82%
				R\$ 35.405,78	R\$ 51.742,57	R\$ 45.211,06	R\$ 77.588,90	R\$ 87.235,02	R\$ 25.203,52
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	322.386,85	10,98%	27,03%	41,06%	65,12%	92,18%	100,00%
				R\$ 35.405,78	R\$ 87.148,35	R\$ 132.359,41	R\$ 209.948,31	R\$ 297.183,33	R\$ 322.386,85