



MUNICÍPIO DE PEROBAL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.612.444/0001-40

Rua Guassatonga, 895 - Tel.: (44) 3625-8300 - CEP 87.538-000 PEROBAL - PARANÁ

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratação da empresa **TÁ COMBINADO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA**, para realização de show artístico da dupla **JOÃO NETO E FREDERICO**, no dia 14 de novembro de 2025, como parte integrante da 1ª Feira Agro Cultural – EXPO PEROBAL.

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Incluem-se, neste mapa de risco, aqueles que atingiam o processo que permeiam o Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor, Execução do objeto e a Gestão do Contrato.

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. As ações de contingências, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem com a materialização dos riscos previstos.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases da contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE (P)
Classificação
Baixo
Médio
Alto

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO (I)
Classificação
Baixo
Médio
Alto

Para o gerenciamento de riscos organizamos o seguinte MAPA DE RISCOS:

**MUNICÍPIO DE PEROBAL****ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 01.612.444/0001-40

Rua Guassatonga, 895 - Tel.: (44) 3625-8300 - CEP 87.538-000 PEROBAL - PARANÁ

RISCO 01 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE☒ (X) Planejamento da contratação☐ () execução do objeto☐ () seleção do fornecedor☐ () gestão do contrato**Probabilidade:** ☒ (X) baixa ☐ () média ☐ () alta**Impacto:** ☐ () baixa ☐ () média ☒ (X) alta**DANO**

A empresa não receber ou receber com atraso pelos serviços executados

Ação preventiva

Acompanhar a execução orçamentária do município

Responsável

Equipe de planejamento e departamento de contabilidade

Ação de contingência

Revisão do planejamento orçamentário, ou ainda, a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado.

Responsável

Equipe de planejamento

RISCO 02- ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES DO OBJETO☒ (X) Planejamento da contratação☐ () execução do objeto☐ () seleção do fornecedor☐ () gestão do contrato**Probabilidade:** ☒ (X) baixa ☐ () média ☐ () alta**Impacto:** ☐ () baixa ☐ () média ☒ (X) alta**DANO**

Serviços sendo prestados de forma que não abrangem todas as necessidades da administração.

Ação preventiva

Revisão de cada cláusula de obrigações da equipe de planejamento da contratada e forma de prestação de serviços.

Responsável

Equipe de planejamento.

Ação de contingência

Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantagem da contratação.

Responsável

Equipe de fiscalização

RISCO 03- FORNECEDOR INCAPAZ DE CUMPRIR O CONTRATO☒ (X) Planejamento da contratação☐ () execução do objeto☐ () seleção do fornecedor☐ () gestão do contrato**Probabilidade:** ☒ (x) baixa ☐ () média ☐ () alta**Impacto:** ☐ () baixa ☐ () média ☒ (X) alta**DANO**

Interrupção parcial ou total da execução do contrato, deixando a municipalidade sem a aquisição.

Ação preventiva

Verificação contratações finalizadas da proponente bem como especificações detalhadas no TR.

Responsável

Equipe de planejamento.

Ação de contingência

Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidade e sanções previstas.

Responsável

Equipe de fiscalização

**MUNICÍPIO DE PEROBAL****ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 01.612.444/0001-40

Rua Guassatonga, 895 - Tel.: (44) 3625-8300 - CEP 87.538-000 PEROBAL - PARANÁ

RISCO 04- FISCAL DE CONTRATO DEIXAR DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO	
(X) Planejamento da contratação () execução do objeto () seleção do fornecedor (X) gestão do contrato	
Probabilidade:	(X) baixa () média () alta
Impacto:	() baixa (X) média () alta
DANO	
Fiscal do contrato deixar de cumprir as verificações necessárias quanto a execução dos serviços prestados, não notificar a empresa quando agir em desacordo com o proposto em contrato.	
Ação preventiva	Responsável
Designar como fiscal de contratos servidores que entendam o objetivo e funcionamento da contratação e acompanhem todo o processo licitatório.	Equipe de planejamento.
Ação de contingência	Responsável
Realizar acompanhamento periódico, quanto a execução dos serviços prestados, notificando a empresa, sempre que necessário.	Fiscal de contratos.

RISCO 05- LICITAÇÃO DESERTA	
() Planejamento da contratação () execução do objeto (X) seleção do fornecedor () gestão do contrato	
Probabilidade:	(X) baixa () média () alta
Impacto:	(x) baixa () média () alta
DANO	
Repetição da licitação	
Ação preventiva	Responsável
Divulgação da licitação e análise dos requisitos da contratação	Equipe de planejamento e licitação.
Ação de contingência	Responsável
Repetir a licitação com o devido replanejamento.	Equipe de planejamento

PROBALIDADE DE OCORRENCIA	ALTA			
	MÉDIA			
	BAIXA	RISCO 05	RISCO 04	RISCO 01 RISCO 02 RISCO 03
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
GRAVIDADE /IMPACTO				



MUNICÍPIO DE PEROBAL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.612.444/0001-40

Rua Guassatonga, 895 - Tel.: (44) 3625-8300 - CEP 87.538-000 PEROBAL - PARANÁ

Perobal, 09 de setembro de 2025.

DANILO JOAQUIM DA SILVA SANTOS

Secretário Municipal de Administração, Indústria, Comércio e Trabalho

Portaria n.º 382/2025

