



MUNICÍPIO DE PEROBAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

esporte@perobal.pr.gov.br

Rua José Antonio Fromagi Neto, 746 - Jd. Imperial - Tel.: (44) 3625-1229 - CEP 87.538-000 - PEROBAL - PARANÁ

ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: Credenciamento para contratação de pessoa jurídica (empresa) para prestação de serviços de instrutor esportivo, voltado para atividades esportivas adaptadas para terceira idade.

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Incluem-se, neste mapa de risco, aqueles que atingiam o processo que permeiam o Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor, Execução do objeto e a Gestão do Contrato.

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. As ações de contingências, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem com a materialização dos riscos previstos.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases da contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE (P)
Classificação
Baixo
Médio
Alto

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO (I)
Classificação
Baixo
Médio
Alto



MUNICÍPIO DE PEROBAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

esporte@perobal.pr.gov.br

Rua José Antonio Fromagi Neto, 746 - Jd. Imperial - Tel.: (44) 3625-1229 - CEP 87.538-000 - PEROBAL - PARANÁ

Para o gerenciamento de riscos organizamos o seguinte MAPA DE RISCOS: **RISCO 01 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE**

(x) Planejamento da contratação () execução do objeto () seleção do fornecedor (X) gestão do contrato	
Probabilidade:	(X) baixa () média () alta
Impacto:	() baixa () média (X) alta
DANO	
Incapacidade financeira para prosseguimento do contrato	
Ação preventiva	Responsável
Verificar se há orçamento para cobrir o contrato	Secretaria solicitante
Ação de contingência	Responsável
Não demandar a execução do objeto	Secretaria solicitante

RISCO 02- ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES DO OBJETO

(X) Planejamento da contratação () execução do objeto () seleção do fornecedor () gestão do contrato	
Probabilidade:	() baixa (x) média () alta
Impacto:	() baixa () média (X) alta
DANO	
Contratada com serviços desqualificados	
Ação preventiva	Responsável
Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes	Setor de licitações
Acompanhamento por parte do Fiscal Administrativo	Fiscal do contrato
Ação de contingência	Responsável
Notificações tempestivas a secretaria solicitante	Setor de licitações

RISCO 03- FORNECEDOR INCAPAZ DE CUMPRIR O CONTRATO

(X) Planejamento da contratação () execução do objeto (X) seleção do fornecedor () gestão do contrato	
Probabilidade:	() baixa (X) média () alta
Impacto:	() baixa () média (X) alta
DANO	
Risco de rompimento de contrato	
Ação preventiva	Responsável
Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes	Setor de licitações
Analisar o currículo do Profissional	Secretaria solicitante



MUNICÍPIO DE PEROBAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

esporte@perobal.pr.gov.br

Rua José Antonio Fromagi Neto, 746 - Jd. Imperial - Tel.: (44) 3625-1229 - CEP 87.538-000 - PEROBAL - PARANÁ

Ação de contingência	Responsável
Notificações tempestivas à contratada	Fiscal e Gestor do Contrato
Aplicação de multa ou penalidade	Gestor do Contrato

RISCO 04- FISCAL DE CONTRATO DEIXAR DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO	
(X) Planejamento da contratação () execução do objeto () seleção do fornecedor (X) gestão do contrato	
Probabilidade:	(X) baixa () média () alta
Impacto:	() baixa () média (X) alta
DANO	
Não correta execução do contrato	
Ação preventiva	Responsável
Certificar-se de que está sendo executado o contrato de acordo com os resultados previstos	Fiscal e Gestor do Contrato
Ação de contingência	Responsável
Acompanhamento da entrega	Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 05- LICITAÇÃO DESERTA	
(X) Planejamento da contratação () execução do objeto () seleção do fornecedor () gestão do contrato	
Probabilidade:	(X) baixa () média () alta
Impacto:	() baixa () média (X) alta
DANO	
Realização de novo processo licitatório, adiando ainda mais o processo de contratação do serviço, correndo risco de devolução de recurso a ser executado até dezembro de 2025.	
Ação preventiva	Responsável
Assegurar ampla divulgação do certame objetividade e especialização no acompanhamento do processo licitatório	Setor de licitações
Ação de contingência	Responsável
Acompanhamento das retiradas de editais	Setor de licitações



MUNICÍPIO DE PEROBAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

esporte@perobal.pr.gov.br

Rua José Antonio Fromagi Neto, 746 - Jd. Imperial - Tel.: (44) 3625-1229 - CEP 87.538-000 - PEROBAL - PARANÁ

PROBALIDADE DE OCORRENCIA	ALTA			
	MÉDIA			R2-R3
	BAIXA			R1-R4-R5
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
GRAVIDADE /IMPACTO				

Perobal, 24 de junho de 2026.

TIAGO EMANUEL LOURENÇO MOURA
Secretário Municipal de Esportes

