

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA**

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ 01.612.489/0001-15

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA - MG	CNPJ: 01.612.489/0001-15	
OBRA: TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA E EXECUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO CATARINA.	Modalidade: CONSTRUÇÃO	
Endereço: ESTRADA VICINAL	COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 15°35'24.1"S 45°13'10.8"W -15.590024, -45.219674	
Bairro: ZONA RURAL	Município: CHAPADA GAÚCHA - MG	CEP: 38.689-000

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRAS:
EMPREITADA GLOBAL (LICITAÇÃO).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$253.930,84	DATA:	28/20/2025			FOLHA Nº:
EMPREITADA GLOBAL (LICITAÇÃO).				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES				
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1.0	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	19,28%	85,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
		Financeiro	R\$48.949,02	R\$41.606,67	R\$2.447,45	R\$2.447,45	R\$2.447,45	
2.0	REFORMO ESTRUTURAL DE ALA E PEGÃO	Físico %	19,78%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$50.225,44	R\$25.112,72	R\$25.112,72	R\$0,00	R\$0,00	
3	SUPERESTRUTURA - LANÇAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA)	Físico %	9,07%	0,00%	80,00%	20,00%		
		Financeiro	R\$23.038,93	R\$0,00	R\$18.431,14	R\$4.607,79	R\$0,00	
4.0	SUPERESTRUTURA (TABULEIRO MOLDADO IN LOCO E GUARDA RODAS)	Físico %	51,11%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	
		Financeiro	R\$129.778,35	R\$0,00	R\$0,00	R\$103.822,68	R\$25.955,67	
5.0	SINALIZAÇÃO	Físico %	0,76%	0,00%	0,00%		100,00%	
		Financeiro	R\$1.939,10	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.939,10	
TOTAL		Físico %	39,06%	26,27%	18,11%	43,66%	11,95%	
		Financeiro	R\$253.930,84	R\$66.719,39	R\$45.991,32	R\$110.877,92	R\$30.342,22	

CHAPADA GAÚCHA - MG - 30 DE SETEMBRO DE 2025.

LUCAS LIBOA ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 31.285/D-DF

JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL