

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**Obra:** Ampliação e reforma Escola Municipal Anita Garibaldi

**Endereço:** Distrito de Prata, s/nº, Interior, Bandeirante/SC

**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Bandeirante

	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)										TOTAL	
		1		2		3		4		5		%	R\$
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.739,58	100,00									1,92	3.739,58
2	INFRAESTRUTURA	751,04	100,00									0,39	751,04
3	SUPRAESTRUTURA	42.941,23	50,00	42.941,23	50,00							44,03	85.882,45
4	COBERTURA	1.635,67	50,00	1.635,67	50,00							1,68	3.271,34
5	ALVENARIA			1.858,95	100,00							0,95	1.858,95
6	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE			3.377,63	50,00	3.377,63	50,00					3,46	6.755,27
7	ESQUADRIAS E VIDROS					8.123,36	100,00					4,16	8.123,36
8	REVESTIMENTO ARGAMASSADO			2.490,02	80,00	622,50	20,00					1,60	3.112,52
9	PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS	12.268,28	50,00	7.360,97	30,00	4.907,31	20,00					12,58	24.536,56
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			852,99	100,00							0,44	852,99
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.668,56	100,00									0,86	1.668,56
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			2.586,92	80,00	646,73	20,00					1,66	3.233,66
13	LOUÇAS E METAIS					46.603,44	100,00					23,89	46.603,44
14	PINTURA					1.740,48	100,00					0,89	1.740,48
15	PPCI					1.649,15	100,00					0,85	1.649,15
16	SERVIÇOS DIVERSOS					1.274,96	100,00					0,65	1.274,96
	<b>SIMPLES R\$</b>	<b>63.004,35</b>		<b>63.104,38</b>		<b>68.945,58</b>						100,00	<b>195.054,31</b>
	<b>ACUMULADO R\$</b>	<b>63.004,35</b>		<b>126.108,74</b>		<b>195.054,31</b>							
	<b>SIMPLES %</b>	<b>32,30</b>		<b>32,35</b>		<b>35,35</b>							
	<b>ACUMULADO %</b>	<b>32,30</b>		<b>64,65</b>		<b>100,00</b>							

Bandeirante, 20 de abril de 2026

Município de Bandeirante

CNPJ nº 01.612.528/0001-84

TAYNAN JUNIOR ZIMMERMANN

Engenheiro Civil CREA/SC 226.637-0