



Obra
ROÇADO DE VIAS URBANAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO
GRANDE DO PIAUI

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Piauí
SICRO3 - 07/2023 - Piauí
ORSE - 02/2024 -
Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
22,12%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 2.017,21	100,00% 2.017,21	
2	ROÇO DO TRECHO CACIMBINHA - AÇUDE DOS COCOS (4.208,00m)	100,00% 17.000,32	50,00% 8.500,16	50,00% 8.500,16
3	ROÇO DO TRECHO PAU FERRADO - URUPEU SERRA DO CAMPO GRANDE (3.669,00m)	100,00% 14.822,76	50,00% 7.411,38	50,00% 7.411,38
4	ROÇO TRECHO PAU FERRADO - ASSENTAMENTO CHAPADA DO ARUEIRA (3.793,00m)	100,00% 15.323,72	50,00% 7.661,86	50,00% 7.661,86
5	ROÇO DO TRECHO BURITI - CANELA DE VELHO (3.667,00m)	100,00% 14.814,68	50,00% 7.407,34	50,00% 7.407,34
6	ROÇO DO CHAPADA NOVA CRAUNO (2.915,00m)	100,00% 11.776,60	50,00% 5.888,30	50,00% 5.888,30
7	ROÇO DO TRECHO BAIXA DA CELA - BURITI (2.903,00m)	100,00% 11.728,12	50,00% 5.864,06	50,00% 5.864,06
8	ROÇO DO TRECHO CRAUNO - BURITI - BAIXA DA CELA (13.550,00m)	100,00% 54.742,00	50,00% 27.371,00	50,00% 27.371,00
9	ROÇO DO TRECHO SERRA DOS BÉUS - CAMPO GRANDE DO PIAUÍ (1.097,00m)	100,00% 4.431,88	50,00% 2.215,94	50,00% 2.215,94
10	ROÇO DO TRECHO CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - SERRA DOS BÉUS (3.554,00m)	100,00% 14.358,16	50,00% 7.179,08	50,00% 7.179,08
11	ROÇO DO TRECHO C. GRANDE - PROVISIO - SERRA NOVA - PAU FERRO - MORRINHOS - CAIÇARA - SÃO JOSÉ - CARNAÍBA (25.729,00m)	100,00% 103.945,16	50,00% 51.972,58	50,00% 51.972,58
Porcentagem			50,38%	49,62%
Custo			133.488,91	131.471,70
Porcentagem Acumulado			50,38%	100,0%
Custo Acumulado			133.488,91	264.960,61

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1905991234
CREA-PI 30222

IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL