

Obra
REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MOACIR PIRES SANTANA

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Piauí
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,44%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.313.25	100,00% 1.313.25
2	PINTURA E REVESTIMENTOS	100,00% 8.065.63	100,00% 8.065.63
3	COBERTURA	100,00% 1.119.30	100,00% 1.119.30
4	ESQUADRIAS	100,00% 1.655.94	100,00% 1.655.94
5	PISO	100,00% 7.333.44	100,00% 7.333.44
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 293.36	100,00% 293.36
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	100,00% 918.52	100,00% 918.52
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.666.68	100,00% 2.666.68
Porcentagem			100,0%
Custo			23.366,12
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			23.366,12