

BDMG

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Pingo d'Água

Projeto: IMPLANTAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM

Responsável Técnico: RAFAEL DE SOUZA LUNA

Nº CREA/CAU: 190.700D

Data: 10/06/2024

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		
		Grandes Itens (Etapas da obra)	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		78.003,40	6,56	15.600,68	20,00	15.600,68	20,00	15.600,68	20,00	15.600,68	20,00	15.600,68	20,00		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		19.455,06	1,64	19.455,06	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO - CASA DE		26.548,76	2,23	13.274,38	50,00	13.274,38	50,00	-	-	-	-	-	-		
4	SUPERESTRUTURA - CASA DE APOIO		65.646,22	5,52	-	-	19.693,87	30,00	19.693,87	30,00	13.129,24	20,00	13.129,24	20,00		
5	COBERTURA - CASA DE APOIO		71.017,14	5,97	-	-	-	-	21.305,14	30,00	21.305,14	30,00	28.406,86	40,00		
6	REVESTIMENTO - PAREDE E TETO - CASA		49.357,82	4,15	-	-	-	-	4.935,78	10,00	14.807,35	30,00	29.614,69	60,00		
7	ESQUADRIAS - CASA DE APOIO		35.540,89	2,99	-	-	-	-	7.108,18	20,00	14.216,36	40,00	14.216,36	40,00		
8	PISO - CASA DE APOIO		38.341,06	3,22	-	-	11.502,32	30,00	11.502,32	30,00	11.502,32	30,00	3.834,11	10,00		
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - CASA D		15.860,71	1,33	1.586,07	10,00	-	-	1.586,07	10,00	7.930,36	50,00	4.758,21	30,00		
10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS - CASA DE APOIO		11.924,05	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.924,05	100,00		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CASA DE APOI		17.499,23	1,47	-	-	6.999,69	40,00	3.499,85	20,00	4.374,81	25,00	2.624,88	15,00		
12	PINTURA E PLACAS - CASA DE APOIO		13.730,66	1,15	-	-	-	-	1.373,07	10,00	4.119,20	30,00	8.238,40	60,00		
13	TRATAMENTO DE EFLUENTES		17.068,49	1,44	8.534,25	50,00	8.534,25	50,00	-	-	-	-	-	-		
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDI		843,82	0,07	-	-	-	-	-	-	253,15	30,00	590,67	70,00		
15	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO - ÁREA DE		45.171,06	3,80	22.585,53	50,00	22.585,53	50,00	-	-	-	-	-	-		
16	SUPERESTRUTURA - ÁREA DE TRIAGEM		32.041,19	2,69	-	-	9.612,36	30,00	9.612,36	30,00	6.408,24	20,00	6.408,24	20,00		
17	COBERTURA - ÁREA DE TRIAGEM		140.456,63	11,81	-	-	-	-	42.136,99	30,00	42.136,99	30,00	56.182,65	40,00		
18	PISO - ÁREA DE TRIAGEM		67.482,48	5,68	13.496,50	20,00	13.496,50	20,00	13.496,50	20,00	6.748,25	10,00	20.244,74	30,00		
19	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁREA DE TR		6.351,59	0,53	3.810,95	60,00	-	-	-	-	-	-	2.540,64	40,00		
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREA DE TRIA		7.200,53	0,61	-	-	2.880,21	40,00	1.440,11	20,00	1.800,13	25,00	1.080,08	15,00		
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDI		1.418,66	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	1.418,66	100,00		
22	RAMPA DE ACESSIBILIDADE - ÁREA DE TR		38.066,85	3,20	-	-	7.613,37	20,00	11.420,06	30,00	19.033,43	50,00	-	-		
23	BANCADA DE TRIAGEM DE RESÍDUOS		5.934,02	0,50	-	-	-	-	-	-	5.934,02	100,00	-	-		
24	RAMPA DE ACESSO DOS CAMINHÕES - ÁR		39.889,01	3,35	3.988,90	10,00	17.950,05	45,00	17.950,05	45,00	-	-	-	-		
25	PISO - COMPOSTAGEM		219.035,16	18,42	-	-	-	-	-	-	-	-	219.035,16	100,00		
26	COBERTURA BAIA - COMPOSTAGEM		22.329,92	1,88	-	-	-	-	-	-	-	-	22.329,92	100,00		
27	CAPTAÇÃO DE ÁGUA		65.626,21	5,52	65.626,21	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	PAVIMENTAÇÃO E ARBORIZAÇÃO EXTERN		37.169,51	3,13	-	-	-	-	11.150,85	30,00	7.433,90	20,00	18.584,76	50,00		
TOTAL			1.189.010,13	100,00	167.958,53	14,13	149.743,20	12,59	193.811,86	16,30	196.733,55	16,55	480.763,00	40,43		
TOTAL ACUMULADO			1.189.010,13	100,00	167.958,53	14,13	317.701,73	26,72	511.513,59	43,02	708.247,13	59,57	1.189.010,13	100,00		