



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Brunópolis	Recomposição de Pavimento Asfáltico	Pavimentação e Passeio

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	107.170,90	% Período:	67,63%	32,37%										
1.1.	Base	43.642,66	% Período:	100,00%											
1.2.	Pavimento	63.528,24	% Período:	45,39%	54,61%										
2.	PASSEIO	8.904,47	% Período:		100,00%										
2.1.	Piso intertravado em paver	8.904,47	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 116.075,37			%:	62,44%	37,56%										
Período:	Repass:			61.207,42	36.814,36										
	Contrapartida:			11.273,14	6.780,45										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			72.480,56	43.594,81										
Acumulado:	%:			62,44%	100,00%										
	Repass:			61.207,42	98.021,78										
	Contrapartida:			11.273,14	18.053,59										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			72.480,56	116.075,37										
Administração Local:															

Brunópolis/SC

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: Natan Francisco Bortolini

CREA/CAU: 213664-2

ART/RRT: 10207177-8