



<div>Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação</div> <div></div>		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO										<div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA</div> <div>A melhor obra é cuidar das pessoas!</div>							
		OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA/PE																	
MUNICÍPIO:		ARACOIABA		ENCARGOS SOCIAIS:		113,84% (HORISTA); 70,11% (MENSALISTA).													
ESTADO:		PERNAMBUCO		DATA BASE:		SINAPI DEZEMBRO 2025; SICRO OUTUBRO 2025.												Revisão	
Data de elaboração:		15/01/2026		BDI:		23,38%												2	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: WARLEY BARBOSA DE SOUZA GONÇALVES				CREA/PE: 1821312589															
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)																			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		TOTAL	% ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		R\$ 211.691,42	4,22%	16.107,64	25.887,88	19.461,12	16.362,49	30.524,35	19.326,30	9.937,88	14.981,78	12.054,00	17.452,36	16.199,95	13.395,69	R\$ 211.691,42		
					7,61%	12,23%	9,19%	7,73%	14,42%	9,13%	4,69%	7,08%	5,69%	8,24%	7,65%	6,33%	100,00%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 6.501,71	0,13%	6.501,71												R\$ 6.501,71		
					100,00%												100,00%		
	HILDEBRANDO																		
3	Rua Antônio Costa		R\$ 41.513,56	0,83%	41.513,56												R\$ 41.513,56		
					100%												100,00%		
4	Rua Chã de Estevão		R\$ 185.807,25	3,71%	185.807,25												R\$ 185.807,25		
					100%												100,00%		
5	Rua Isaura de Moraes		R\$ 131.631,56	2,62%	131.631,56												R\$ 131.631,56		
					100%												100,00%		
6	Rua Hillanha Carneiro		R\$ 419.572,86	8,37%		419.572,86											R\$ 419.572,86		
						100%											100,00%		
7	Rua Campo Alegre		R\$ 167.778,84	3,35%		167.778,84											R\$ 167.778,84		
						100%											100,00%		
8	Rua Hildebrando Carneiro		R\$ 149.950,81	2,99%			149.950,81										R\$ 149.950,81		
							100%										100,00%		
9	Rua Edvaldo João da Silva		R\$ 46.581,29	0,93%			46.581,29										R\$ 46.581,29		
							100%										100,00%		
	Nova Aracoiaba																		
10	Av Brasil		R\$ 161.646,43	3,22%			161.646,43										R\$ 161.646,43		
							100%										100,00%		
11	Rua Trinta e Um de Março		R\$ 83.371,44	1,66%			83.371,44										R\$ 83.371,44		
							100%										100,00%		
12	Rua 1º de Abril		R\$ 79.728,85	1,59%				79.728,85									R\$ 79.728,85		
								100%									100,00%		
13	Rua Bom Jesus		R\$ 145.189,60	2,90%				145.189,60									R\$ 145.189,60		
								100%									100,00%		
14	Rua Antônio Luiz Barros		R\$ 87.742,55	1,75%				87.742,55									R\$ 87.742,55		
								100%									100,00%		
	Quinze																		
15	Rua A (2º trecho)		R\$ 692.576,96	13,81%					692.576,96								R\$ 692.576,96		
									100%								100,00%		
16	1ª Travessa Av Nova		R\$ 58.601,83	1,17%				58.601,83									R\$ 58.601,83		
								100%									100,00%		
	Canaã																		
17	Rua C		R\$ 438.494,55	8,74%						438.494,55							R\$ 438.494,55		
										100%							100,00%		
	Centro																		
18	Rua Duque de Caxias - Trecho Final		R\$ 52.810,20	1,05%							52.810,20						R\$ 52.810,20		
											100%						100,00%		
19	3ª Tv. João Pessoa Guerra		R\$ 87.623,94	1,75%							87.623,94						R\$ 87.623,94		
											100%						100,00%		
20	2ª Tv. João Pessoa Guerra		R\$ 42.028,05	0,84%							42.028,05						R\$ 42.028,05		
											100%						100,00%		
21	1ª Tv. João Pessoa Guerra		R\$ 43.033,17	0,86%							43.033,17						R\$ 43.033,17		
											100%						100,00%		
22	Rua Paratinga		R\$ 118.079,71	2,35%								118.079,71					R\$ 118.079,71		
												100%					100,00%		
23	Manoel Gonçalves da Silva		R\$ 221.876,29	4,42%								221.876,29					R\$ 221.876,29		
												100%					100,00%		
24	Av. Presidente Vargas		R\$ 200.296,81	3,99%									200.296,81				R\$ 200.296,81		
													100%				100,00%		
25	Tv. Bom Sucesso		R\$ 73.172,19	1,46%									73.172,19				R\$ 73.172,19		
													100%				100,00%		
	Itapipiré																		
26	Rua São José Trecho 1		R\$ 252.745,93	5,04%										252.745,93			R\$ 252.745,93		
														100%			100,00%		
27	Rua São José Trecho 2		R\$ 70.293,63	1,40%										70.293,63			R\$ 70.293,63		
														100%			100,00%		
28	Rua Granja Santa Helena 1		R\$ 319.054,17	6,36%											319.054,17		R\$ 319.054,17		
															100%		100,00%		
29	2ª Tv Granja Santa Helena		R\$ 72.918,85	1,45%										72.918,85			R\$ 72.918,85		
														100%			100,00%		
30	3ª Tv Granja Santa Helena - Trecho Final		R\$ 19.343,87	0,39%											19.343,87		R\$ 19.343,87		
															100%		100,00%		

31	Rua G	R\$ 29.225,33	0,58%											29.225,33		R\$ 29.225,33
														100%		100,00%
32	Rua Granja Santa Helena 2	R\$ 234.787,92	4,68%												234.787,92	R\$ 234.787,92
															100%	100,00%
33	1ª Tv Granja Santa Helena	R\$ 69.221,72	1,38%												69.221,72	R\$ 69.221,72
															100%	100,00%
	TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$ 5.014.893,29	100,00%	R\$ 381.561,72	R\$ 613.239,58	R\$ 461.011,09	R\$ 387.625,32	R\$ 723.101,31	R\$ 457.820,85	R\$ 235.433,24	R\$ 354.937,78	R\$ 285.523,00	R\$ 413.410,77	R\$ 383.823,32	R\$ 317.405,33	R\$ 5.014.893,29
	VALOR MENSAL ACUMULADO			R\$ 381.561,72	R\$ 994.801,29	R\$ 1.455.812,38	R\$ 1.843.437,70	R\$ 2.566.539,01	R\$ 3.024.359,86	R\$ 3.259.793,10	R\$ 3.614.730,88	R\$ 3.900.253,87	R\$ 4.313.664,64	R\$ 4.697.487,96	R\$ 5.014.893,29	
	PERCENTUAL MENSAL			7,61%	12,23%	9,19%	7,73%	14,42%	9,13%	4,69%	7,08%	5,69%	8,24%	7,65%	6,33%	
	PERCENTUAL ACUMULADO			7,61%	19,84%	29,03%	36,76%	51,18%	60,31%	65,00%	72,08%	77,77%	86,02%	93,67%	100,00%	100%