



**CISMEM**  
CONSÓRCIO DE PROJETOS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓLITA/MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 51.297,51				DATA: 03/03/2026		
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO GARAGEM MUNICIPAL DISTRITO DE SANTA LUZIA/MG			LOCAL: RUA DOUTOR SEBASTIÃO FIGUEIREDO, S/N, DISTRITO DE SANTA LUZIA/MG						
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	4,23%	100,00%				100,00%
			Financeiro	R\$ 2.168,45	R\$ 2.168,45				R\$ 2.168,45
2.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/DEMOLIÇÕES	Físico %	1,81%	100,00%				100,00%
			Financeiro	R\$ 927,65	R\$ 927,65				R\$ 927,65
3.0		EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	Físico %	93,96%	30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
			Financeiro	R\$ 48.201,41	R\$ 14.460,42	R\$ 14.460,42	R\$ 19.280,56		R\$ 48.201,41
TOTAL			Físico %	100,00%	34,22%	28,19%	37,59%		100,00%
			Financeiro	R\$ 51.297,51	R\$ 17.556,52	R\$ 14.460,42	R\$ 19.280,56		R\$ 51.297,51

Observações:

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓLITA/MG

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: BA-50815/D MG