



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Monte Alegre do	APELIDO EMPREENDIMENTO Arquibancada	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	--------------	---	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Arquibancada	32.779,51	% Período:	08/25 100,00%	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
		1\$		32.779,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Estrutura em 3 lances	32.779,51	% Período:	100,00%											
		2\$		32.779,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1\$	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Monte Alegre do	APELIDO EMPREENDIMENTO Arquibancada	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
-------------------------	---------------------	--	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
			% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: R\$ 32.779,51															
Período:		%:	100,00%												
		Repasse:	-												
		Contrapartida:	32.779,51												
		Outros:	-												
Acumulado:		Investimento:	32.779,51												
		%:	100,00%												
		Repasse:	-												
		Contrapartida:	32.779,51												
		Outros:	-												
	Investimento:	32.779,51													
	Administração Local:														

Monte Alegre dos Campos
Local
segunda-feira, 5 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Ricardo Bueno e Silva
CREA/CAU: RS069.438
ART/RRT: