



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
CNPJ/MF: 06.073.405/0001-36

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em toda aquisição há riscos que permeiam a formalização do contrato/ata e riscos que são voltados à gestão da fiscalização dos mesmos. Neste momento preliminar, será construído mapa de riscos presentes nas etapas até a formalização do contrato ou Ata.

Assim, para fins de definição, entende-se por Ações Preventiva as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos.

A Contratação será conforme os aspectos gerais da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021).

### MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE						
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.					
	Gestão do Contrato ou Ata de Registro de Preços.					
RISCO 01						
Atraso na entrega dos produtos						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Desabastecimento das escolas, interrupção da merenda, prejuízo nutricional aos alunos, insatisfação da comunidade escolar.					
<b>Id</b>	<b>Ação Mitigação</b>					
1.	Aplicação de multas moratórias; exigência de cronograma detalhado; comunicação prévia					
RISCO 02						
Fornecimento de produtos em desconformidade com as especificações técnicas.						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Risco à saúde dos alunos; desperdício de alimentos; necessidade de substituição; descumprimento das diretrizes do PNAE; prejuízo ao cronograma alimentar.					
<b>Id</b>	<b>Ação Mitigação</b>					
1.	Conferência rigorosa na entrega.					
RISCO 03						
Flutuação de preços de mercado						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Impacto:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Desequilíbrio econômico-financeiro; risco de inviabilidade para o fornecedor; potencial necessidade de renegociação ou rescisão.					
<b>Id</b>	<b>Ação Mitigação</b>					
1.	Pesquisas de preços periódicas; análise sazonal do mercado. Responsáveis: Gestor do Contrato / Setor de Compras.					



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
CNPJ/MF: 06.073.405/0001-36

<b>RISCO 04</b>					
Incapacidade logística do fornecedor (ex.: frota inadequada, dificuldade de acesso às unidades Rurais).					
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>				
<b>1.</b>	Incapacidade logística do fornecedor (ex.: frota inadequada, dificuldade de acesso às unidades rurais)				
<b>Id</b>	<b>Ação Mitigação</b>				
<b>1.</b>	Exigência de capacidade técnica comprovada na habilitação; atestados de fornecimento.				

Sapucaia PA, 08 de abril de 2026.

---

Leide Daiane de Oliveira Godinho  
Responsável pela Elaboração do Estudo Técnico Preliminar