



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO.**

Frequência	Significado	Expressão
<b>Raríssima</b>	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo de contratação. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível para sua ocorrência.	0,1
<b>Rara</b>	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,35
<b>Eventual</b>	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,7
<b>Frequente</b>	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente, mesmo para os que conhecem pouco o processo de contratação.	1

Impacto	Significado	Expressão
<b>Irrelevante</b>	Degradação na operação do processo de contratação, porém causando impactos mínimos para o órgão/entidade (em termos financeiros, danos à imagem, afetação da qualidade do processo de contratação).	10
<b>Pouco relevante</b>	Degradação na operação do processo de contratação, causando pequenos impactos no órgão/entidade.	20
<b>Relevante</b>	Interrupção do processo de contratação, causando impactos significativos para o órgão e entidade, porém passível de recuperação.	50
<b>Muito relevante</b>	Interrupção do processo, causando impactos irreversíveis para o órgão/entidade.	100

Consequência	Avaliação do Risco			
	Médio	Alto	Extremo	Extremo
<b>Muito Relevante</b>				
<b>Relevante</b>	Baixo	Médio	Alto	Extremo
<b>Pouco relevante</b>	Insignificante	Baixo	Médio	Alto
<b>Irrelevante</b>	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			

Consequência	Avaliação do Risco			
	10	35	70	100
<b>Muito Relevante</b>				
<b>Relevante</b>	5	17,5	35	50
<b>Pouco relevante</b>	2	7	14	20
<b>Irrelevante</b>	1	3,5	7	10
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO.**

**PROCESSO Nº 0124/2026 – MOBILIÁRIO CORPORATIVO**

Item de Verificação	Riscos	Probabilidade	Consequência	Nível de Risco	Ações Sugeridas (Prevenção)	Ações de Contingência (Resposta)	Observações (Setor responsável)
Elaboração do Termo de Referência	Especificações genéricas ou insuficientes	Eventual	Muito Relevante	Alto	Elaborar TR detalhado com requisitos mínimos de qualidade, ergonomia, resistência estrutural, acabamento e compatibilidade estética	Revisão técnica do TR antes da publicação do processo	Setor Demandante / Agente de Contratação
Pesquisa de preços	Estimativa incompatível com os preços praticados no mercado	Eventual	Muito Relevante	Alto	Utilizar múltiplas fontes de pesquisa, incluindo cotações mercadológicas, banco de preços e consultas eletrônicas	Revisar estimativa e realizar nova pesquisa complementar	Setor de Compras
Competitividade do certame	Restrição indevida à competitividade	Rara	Relevante	Médio	Justificar tecnicamente as especificações mínimas e admitir produtos equivalentes tecnicamente compatíveis	Revisão das especificações e adequação do edital, se necessário	Agente de Contratação / Jurídico
Análise das propostas	Apresentação de produtos incompatíveis com as especificações exigidas	Eventual	Muito Relevante	Alto	Exigir catálogo, ficha técnica e documentação técnica dos produtos ofertados	Realização de diligências ou desclassificação da proposta	Agente de Contratação / Fiscal
Entrega dos produtos	Atraso na entrega dos bens	Eventual	Relevante	Médio	Definir prazo de entrega compatível e prever penalidades contratuais	Aplicação de notificações e penalidades previstas contratualmente	Fiscal do Contrato
Recebimento dos bens	Entrega de produtos com avarias, defeitos ou danos	Eventual	Muito Relevante	Alto	Realizar conferência visual e estrutural no ato da entrega	Rejeição total ou parcial dos produtos entregues	Fiscal do Contrato
Recebimento qualitativo	Produtos divergentes da proposta ou da ficha técnica apresentada	Eventual	Muito Relevante	Alto	Conferência quantitativa e qualitativa mediante análise comparativa da proposta, catálogo e produto entregue	Solicitação de substituição dos produtos ou recusa do recebimento	Fiscal do Contrato
Padronização visual	Incompatibilidade estética entre os itens fornecidos	Rara	Relevante	Médio	Manter contratação em lote único e exigir padrão executivo compatível	Solicitação de substituição do item incompatível	Fiscal do Contrato






**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO.**


**PROCESSO Nº 0124/2026 – MOBILIÁRIO CORPORATIVO**

Item de Verificação	Riscos	Probabilidade	Consequência	Nível de Risco	Ações Sugeridas (Prevenção)	Ações de Contingência (Resposta)	Observações (Setor responsável)
Qualidade estrutural	Fornecimento de mobiliário com baixa resistência ou durabilidade	Eventual	Muito Relevante	Alto	Exigir garantia mínima, resistência estrutural e padrão executivo de fabricação	Acionamento da garantia contratual e substituição dos bens	Fiscal do Contrato
Fiscalização contratual	Falhas na conferência e fiscalização dos produtos entregues	Rara	Relevante	Médio	Designar fiscal do contrato e orientar sobre os critérios técnicos previstos no TR	Revisão do recebimento e adoção de medidas corretivas	Administração / Fiscal do Contrato
Garantia contratual	Descumprimento das obrigações de garantia pela contratada	Rara	Relevante	Médio	Prever regras claras de garantia e substituição no TR e contrato	Notificação da contratada e aplicação das medidas contratuais cabíveis	Fiscal do Contrato / Jurídico
Documentação técnica	Ausência de documentação técnica suficiente para análise dos produtos	Eventual	Relevante	Médio	Exigir ficha técnica, catálogo ou documento equivalente	Diligência complementar ou desclassificação da proposta	Agente de Contratação
Pesquisa de mercado	Dependência excessiva de pesquisa preliminar eletrônica	Rara	Pouco Relevante	Baixo	Consolidar posteriormente pesquisa definitiva com múltiplas fontes válidas	Complementação da pesquisa de preços antes da fase externa	Setor de Compras

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	8%
Médio	6	46%
Alto	6	46%
Extremo	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>

  
**Tamyres Brito Ferreira**  
Equipe de apoio  
Portaria 012/2025/SG

**DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS**



- ☐ Insignificante
- ☒ Baixo
- ☐ Médio
- ☒ Alto
- ☒ Extremo