



GOVERNO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
PALÁCIO VEREADOR ACYR JOSÉ DAMASCENO
PODER LEGISLATIVO

Processo Administrativo nº 54/2025

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMATICA para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Vale do Anari/RO.

1. Introdução

A análise de riscos é etapa obrigatória do planejamento da contratação, prevista na Lei nº 14.133/2021, com o objetivo de identificar, avaliar e propor medidas de mitigação aos eventos que possam comprometer a execução do objeto contratual.

2. Identificação dos Riscos

A seguir, os principais riscos associados à contratação:

1. **Atraso na entrega dos materiais** – Pode comprometer o funcionamento da Câmara Municipal.
2. **Fornecimento de itens em desconformidade com as especificações** – Recebimento de produtos de baixa qualidade ou divergentes do solicitado.
3. **Sobrepço ou superfaturamento** – Possibilidade de contratação acima dos valores praticados pelo mercado.
4. **Descontinuidade no fornecimento** – Risco de desabastecimento em razão de falhas do fornecedor.
5. **Erro na estimativa de consumo** – Pedido insuficiente ou excessivo, gerando prejuízos ou falta de material.

3. Análise e Avaliação dos Riscos

Nº Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
1 Atraso na entrega dos materiais	Média	Alto	Alto



GOVERNO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
PALÁCIO VEREADOR ACYR JOSÉ DAMASCENO
PODER LEGISLATIVO

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
2	Fornecimento de itens em desconformidade	Média	Médio	Médio
3	Sobrepçoço ou superfaturamento	Baixa	Alto	Médio
4	Descontinuidade no fornecimento	Média	Alto	Alto
5	Erro na estimativa de consumo	Média	Médio	Médio

4. Estratégias de Mitigação

- **Risco 1 (Atraso na entrega):** Estabelecer prazos contratuais claros, penalidades em caso de descumprimento e acompanhamento do fornecimento.
- **Risco 2 (Itens fora das especificações):** Detalhar rigorosamente o Termo de Referência, exigir amostras e realizar conferência no ato do recebimento.
- **Risco 3 (Sobrepçoço):** Realizar pesquisa de preços ampla, incluindo fornecedores locais, regionais e consulta a plataformas oficiais (ex.: Painel de Preços do Governo Federal).
- **Risco 4 (Descontinuidade no fornecimento):** Prever fornecimento parcelado, cláusulas de substituição de fornecedor em caso de inadimplemento e habilitação técnica adequada.
- **Risco 5 (Erro na estimativa):** Levantar o histórico de consumo dos anos anteriores e consultar os setores demandantes antes de consolidar a lista de materiais.

5. Conclusão

A análise de riscos demonstra que a contratação apresenta riscos **gerenciáveis**, desde que sejam observadas as medidas de mitigação propostas. Com a devida fiscalização e acompanhamento da execução contratual, a aquisição de material



GOVERNO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
PALÁCIO VEREADOR ACYR JOSÉ DAMASCENO
PODER LEGISLATIVO

de expediente se mostra viável, eficiente e em conformidade com a legislação vigente.

Vale do Anari, 2025.

Simony Leite Viana
Responsável pela Análise de Risco