



GOVERNO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
PALÁCIO VEREADOR ACYR JOSÉ DAMASCENO
PODER LEGISLATIVO

ANÁLISE DE RISCOS

Processo Administrativo nº 16/2026

Objeto: Emissão de Certificado Digital CNPJ A1 – Câmara Municipal de Vale do Anari/RO

1. OBJETIVO

A presente Análise de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e propor medidas de tratamento dos riscos relacionados à contratação e à utilização do certificado digital e-CNPJ A1, em conformidade com as boas práticas de governança e com a Lei nº 14.133/2021, visando assegurar a continuidade dos serviços públicos, a segurança da informação e a eficiência da contratação.

2. METODOLOGIA

A avaliação considerou:

- Probabilidade de ocorrência (Baixa, Média, Alta);
- Impacto sobre a Administração (Baixo, Médio, Alto);
- Nível de risco resultante;
- Definição de medidas preventivas e corretivas.

3. IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

Nº	Evento de Risco	Causa Provável	Prob.	Impacto	Nível	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsáveis
1	Atraso na emissão do certificado	Demora do fornecedor ou inconsistência documental	Baixa	Médio	Baixo	✓ Estabelecer prazo contratual ✓ Conferência prévia da documentação	Setor de Compras
2	Incompatibilidade de técnica do certificado	Emissão fora do padrão exigido	Baixa	Alto	Médio	✓ Exigir padrão ICP-Brasil ✓ Validar requisitos no TR	Setor de TI



GOVERNO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
PALÁCIO VEREADOR ACYR JOSÉ DAMASCENO
PODER LEGISLATIVO

Nº	Evento de Risco	Causa Provável	Prob.	Impacto	Nível	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsáveis
3	Falha técnica ou revogação do certificado	Problema na AC ou uso indevido	Baixa	Alto	Médio	✓ Exigir garantia e suporte ✓ Manter cópia de segurança ✓ Controle de acesso	TI / Administração
4	Expiração do certificado sem renovação	Falha de controle interno	Média	Alto	Médio	✓ Criar alerta de vencimento ✓ Controle em planilha ou sistema	Administração
5	Uso indevido do certificado	Compartilhamento de credenciais	Baixa	Alto	Médio	✓ Definir responsável pelo uso ✓ Política de segurança da informação	TI
6	Indisponibilidade e momentânea do serviço	Instabilidade do fornecedor	Baixa	Médio	Baixo	✓ Prever suporte técnico ✓ Planejar emissão antecipada	Administração

4. ANÁLISE GERAL DOS RISCOS

Após a avaliação, verifica-se que:

- não foram identificados riscos de nível alto crítico;
- os riscos classificados como médios são plenamente mitigáveis;
- a contratação apresenta **baixo grau de complexidade técnica**;
- existem controles administrativos suficientes para tratamento dos riscos.

A natureza padronizada do certificado digital no âmbito da ICP-Brasil reduz significativamente a incerteza da contratação.



GOVERNO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
PALÁCIO VEREADOR ACYR JOSÉ DAMASCENO
PODER LEGISLATIVO

5. PLANO DE MONITORAMENTO

Durante a vigência do certificado deverão ser adotadas as seguintes ações:

- Controle da data de validade;
- Verificação de funcionamento após a emissão;
- Guarda segura do arquivo digital;
- Registro do responsável pelo uso;
- Acionamento do suporte em caso de falhas.

6. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que os riscos envolvidos na contratação do Certificado Digital e-CNPJ A1 são **baixos e administráveis**, podendo ser adequadamente tratados por meio das medidas preventivas indicadas.

Assim, a contratação mostra-se **tecnicamente segura, necessária e viável** para atendimento das demandas da Câmara Municipal de Vale do Anari/RO

Vale do Anari/RO, 13 de fevereiro de 2026

Elaborado por:

SIMONY LEITE VIANA
Agente de Contratação
Portaria nº 07/GP/2025