

GESTÃO DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Aquisição de uniformes destinados aos servidores dos diversos setores da Administração Pública Municipal de Campo Alegre de Goiás, visando atender às necessidades das Secretarias Municipais, garantindo a padronização, identificação funcional, conforto, segurança e melhores condições para a execução das atividades, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 1: Planejamento deficiente	
Probabilidade	☐ Muito Alta ☐ Alta ☐ Moderada ☒ Baixa ☐ Muito baixa
Impacto	☐ Muito Alto ☐ Alto ☐ Moderado ☒ Baixo ☐ Muito baixo
Classificação	☐ Risco crítico ☐ Risco alto ☐ Risco moderado ☒ Risco Pequeno
DANO	
A não realização da contratação poderá ocasionar a falta de uniformes para os servidores municipais, comprometendo a padronização, a identificação funcional, a segurança, o conforto e a organização dos serviços públicos, além de prejudicar a imagem institucional da Administração Pública e a qualidade do atendimento prestado à população.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:

Revisão do planejamento e dos quantitativos	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.
---	--

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 2: Elaboração do Termo de Referência Inadequado	
Probabilidade e Impacto Classificação	☐ Muito Alta ☐ Alta ☐ Moderada ☒ Baixa ☐ Muito baixa ☐ Muito Alto ☐ Alto ☐ Moderado ☒ Baixo ☐ Muito baixo ☐ Risco crítico ☐ Risco alto ☐ Risco moderado ☒ Risco Pequeno
DANO	
Utilização, por parte da Contratada, de fornecimento de produtos de baixa qualidade.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Refazer o Termo de Referência.	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 3: Indisponibilidade Financeira	
Probabilidade e Impacto Classificação	☐ Muito Alta ☐ Alta ☐ Moderada ☒ Baixa ☐ Muito baixa ☐ Muito Alto ☐ Alto ☐ Moderado ☒ Baixo ☐ Muito baixo ☐ Risco crítico ☐ Risco alto ☐ Risco moderado ☒ Risco Pequeno
DANO	
A não contratação do objeto licitado.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Planejamento financeiro para Contratações	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:

Reprogramação de Planejamento Financeiro.	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.
---	--

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 4: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	
Probabilidade	() Muito Alta () Alta () Moderada (X) Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto () Alto () Moderado (X) Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico () Risco alto () Risco moderado (X) Risco Pequeno
DANO	
O prejuízo ao atendimento das necessidade dos Órgãos públicos e população.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Avaliação da capacidade técnica operacional dos produtos fornecidos pela empresa.	CPL
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Rescisão contratual e início de processo licitatório.	CPL

4. Fase de Análise:
GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 1: Atraso na contratação	
Probabilidade	() Muito Alta () Alta () Moderada (X) Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto () Alto () Moderado (X) Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico () Risco alto () Risco moderado (X) Risco Pequeno
DANO	

Contratação de empresa não qualificada.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Fiscalizar o contrato sobre a forma de entregas e qualidades dos produtos e cumprimentos de exigências do termo de referência e instrumento convocatório.	Fiscal dos Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Secretaria de Licitações, Contratos e Convênios, e Assessoria Jurídica.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 2: Contratação com preço acima da média do mercado	
Probabilidade	() Muito Alta () Alta () Moderada (X) Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto () Alto () Moderado (X) Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico () Risco alto () Risco moderado (X) Risco Pequeno
DANO	
Danos ao Erário.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV. A pesquisa de preço se dá principalmente a variação de combustível e aumento de material de reposição dos veículos que sofrem bastante alteração desde o início da pandemia.	Setor de Compras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:

Evitar contratações de empresas que não atenderam a forma de licitante estipulada.	CPL
--	-----

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 3: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	
Probabilidade	() Muito Alta () Alta () Moderada (X) Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto () Alto () Moderado (X) Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico () Risco alto () Risco moderado (X) Risco Pequeno
DANO	
Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Planejamento Financeiro.	Secretaria de Finanças e Orçamentos.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Reservar os Recursos com Antecedência	Secretaria de Finanças e Orçamentos.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 4: Execução do objeto em desacordo com o acordado	
Probabilidade	() Muito Alta () Alta (X) Moderada () Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto () Alto () Moderado (X) Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico () Risco alto () Risco moderado (X) Risco Pequeno
DANO	
Prejuízo ao erário.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Elaboração do Termo de Referência e Especificações Técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização de entrega.	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:

Sanções e Penalidades previstas no Contrato.

SECRETARIA DE SAÚDE E
SANEAMENTO BÁSICO.

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que a SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente Contratação.

Campo Alegre de Goiás, 23 de Julho de 2026

THAUANY CÂNDIDA COSTA SCARPARO
CHEFE ESPECIAL DE FINANÇAS