

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDÉIA - GO
CNPJ: 01.788.082/0001-43



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE EDÉIA - GO

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Goiás
SBC - 04/2026 - Goiás
SICRO3 - 01/2026 - Goiás
SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás
AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás

B.D.I.

25,0%

Encargos

Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos
de mão de
obra, de
acordo com as
bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% R\$ 25.140,00	33,00% R\$ 8.296,20	33,00% R\$ 8.296,20	34,00% R\$ 8.547,60
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 8.575,89	40,00% R\$ 3.430,36	40,00% R\$ 3.430,36	20,00% R\$ 1.715,18
3	INFRAESTRUTURA - HIDRÁULICA	100,00% R\$ 1.468,90	50,00% R\$ 734,45	50,00% R\$ 734,45	
4	MURO	100,00% R\$ 235.482,91	50,00% R\$ 117.741,46	40,00% R\$ 94.193,16	10,00% R\$ 23.548,29
5	ALMOXARIFADO	100,00% R\$ 39.131,68	50,00% R\$ 19.565,84	40,00% R\$ 15.652,67	10,00% R\$ 3.913,17
6	CALÇADAS - IMPLANTAÇÃO CEMITÉRIO	100,00% R\$ 103.202,31	50,00% R\$ 51.601,16	40,00% R\$ 41.280,92	10,00% R\$ 10.320,23
7	HIDRÁULICA	100,00% R\$ 13.074,87	50,00% R\$ 6.537,44	50,00% R\$ 6.537,44	
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% R\$ 1.110,92			100,00% R\$ 1.110,92
Porcentagem			48,67%	39,82%	11,51%
Custo			R\$ 207.906,89	R\$ 170.125,20	R\$ 49.155,38
Porcentagem Acumulado			48,67%	88,49%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 207.906,89	R\$ 378.032,09	R\$ 427.187,48

Thiago Santana Braga de Freitas
Engenheiro Civil
CREA 25146/D-GO

Av. Presidente Kennedy Qd. 07, Lt. 04 - Alegrete - Edéia / GO
(64) 3492-1545