



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1105606-87	984833/2025	MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE	Reforma de Praça no município de Estrela do Norte/GO	Reforma de Praça no município de Estrela do Norte/GO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	Reforma de Praça no município de Estr	531.199,47	% Período:	18,31%	28,90%	35,80%	16,99%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.726,77	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM	57.519,24	% Período:	100,00%											
1.3.	CALÇAMENTOS E PISOS / MURETA PR	153.500,01	% Período:		100,00%										
1.4.	PAISAGISMO	89.146,43	% Período:			100,00%									
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ILUMINAÇ	101.047,98	% Período:			100,00%									
1.6.	CASCATA ORNAMENTAL EM ROCHA AI	90.259,04	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 531.199,47			%:	18,31%	28,90%	35,80%	16,99%								
Período:	Repasso:	93.030,77		146.846,37	181.950,20	86.346,66									
	Contrapartida:	4.215,24		6.653,64	8.244,21	3.912,38									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	97.246,01		153.500,01	190.194,41	90.259,04									
Acumulado:	%:	18,31%		47,20%	83,01%	100,00%									
	Repasso:	93.030,77		239.877,14	421.827,34	508.174,00									
	Contrapartida:	4.215,24		10.868,88	19.113,09	23.025,47									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	97.246,01		250.746,02	440.940,43	531.199,47									
Administração Local:															

ESTRELA DO NORTE - GO
Local

domingo, 20 de setembro de 2026
Data

ANTELINO FRANCISCO
ROCHA JUNIOR:01519996195

Assinado de forma digital por ANTELINO
FRANCISCO ROCHA JUNIOR:01519996195
Dados: 2026.09.25 10:38:17 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ANTELINO FRANCISCO ROCHA JÚNIOR
CREA/CAU: 15673/D-GO
ART/RRT: 1020260297751