

 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Processo 53504.003484/2024-10- Projeto de Adequação das Instalações Elétricas da Anatel SP										
Escopo	Módulo	Descrição	Item	Tarefa	Quinzena 1	Quinzena 2	Quinzena 3	Quinzena 4	Quinzena 5	Quinzena 6
Projeto Técnico	1	Adequação do enquadramento da unidade consumidora junto à Concessionária local, com alteração da categoria atual Múltiplas Unidades (EMCU) para único consumidor, com fornecimento de toda a documentação, desenhos técnicos, plantas, cronograma executivo de implementação, orçamentos de materiais e serviços, taxas e demais aspectos envolvidos no projeto;	1	Análise de plantas, desenhos e infraestruturas existentes	100%					
			2	Elaboração do projeto técnico com memorial descritivo, plantas e desenhos		50%	100%			
			3	Elaboração de cronograma executivo de implementação e orçamentos de materiais e serviços			50%	100%		
			4	Taxas e aprovações do projeto					50%	100%
	2	Implantação de sistema de energia solar fotovoltaica, com fornecimento de toda a documentação, desenhos técnicos, plantas, cronograma executivo de instalação, orçamentos de materiais e serviços, taxas e demais aspectos envolvidos no projeto;	5	Análise de plantas, desenhos e infraestruturas existentes	100%					
			6	Elaboração do projeto técnico com memorial descritivo, plantas e desenhos		50%	100%			
			7	Elaboração de cronograma executivo de implementação e orçamentos de materiais e serviços			50%	100%		
			8	Taxas e aprovações do projeto					50%	100%
	3	Estabilização da rede interna do edifício valendo-se de sistemas UPS (Uninterruptible Power Supply) distribuídos estrategicamente em áreas a serem definidas, com fornecimento de toda a documentação, desenhos técnicos, plantas, cronograma executivo de instalação, orçamentos de materiais e serviços, e outros aspectos envolvidos no projeto;	9	Análise de plantas, desenhos e infraestruturas existentes	100%					
			10	Elaboração do projeto técnico com memorial descritivo, plantas e desenhos		50%	100%			
			11	Elaboração de cronograma executivo de implementação e orçamentos de materiais e serviços				50%	100%	
	4	Implantação de sistema de energia solar fotovoltaica, com fornecimento de toda a documentação, desenhos técnicos, plantas, cronograma executivo de instalação, orçamentos de materiais e serviços, taxas e demais aspectos envolvidos no projeto;	12	Análise de plantas, desenhos e infraestruturas existentes	100%					
			13	Elaboração do projeto técnico com memorial descritivo, plantas e desenhos		50%	100%			
			14	Elaboração de cronograma executivo de implementação e orçamentos de materiais e serviços			50%	100%		
			15	Taxas e aprovações do projeto					50%	100%