

PLANILHA DE PREÇOS - ORÇAMENTO TABELA GOINFRA, SINAPI E EQUATORIAL ENERGIA GOIAS - MARÇO/2024								
PROPRIETÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL			Projeto em Analise nº 166442596				DATA: 25/03/2024	
OBRA: SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE 300 kVA tensão 13.8kV - 380/220V				ORÇAMENTISTA:				
ENDEREÇO: Rua Professor Glicério da cunha esq. Com Av. Rui Barbosa				BDI:		17,00%		
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
MOLDES GOINFRA, SINAP E EQUATORIAL ENERGIA GOIAS								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	0 A 30 dias	30 A 60 dias	60 A 90 dias	90 A 120 dias	PESO	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	793,24	396,62	396,62	-	-	0,77%	
			50,00%	50,00%	0,00%	0,00%		
2.0	ADMINISTRAÇÃO	6.814,20	1.703,55	1.703,55	3.407,10	-	6,64%	
			25,00%	25,00%	50,00%	0,00%		
3.0	SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS - (SERVIÇO DE ALVENARIA DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E CAIXA DE PASSAGEM)	2.868,80	2.868,80	-	-	-	2,79%	
			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
4.0	MATERIAIS DE ALVENARIA (CONJUNTO DE MEDIÇÃO, CAIXA DE PASSAGEM E BASE DO POSTE DA SEE)	1.832,90	1.832,90	-	-	-	1,79%	
			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
5.0	CAMINHAO GUINDASTE	5.600,00	-	5.600,00	-	-	5,46%	
			0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
6.0	MATERIAIS ELETRICOS -SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE 300 kVA tensão 13.8 kV - 380/220V.	62.683,27	59.549,11	3.134,16	-	-	61,07%	
			95,00%	5,00%	0,00%	0,00%		
7.0	MAO DE OBRA DE EXECUÇÃO - MONTAGEM ELETROMECHANICA DA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA	7.141,88	1.785,47	4.999,32	357,09	-	6,96%	
			25,00%	70,00%	5,00%	0,00%		
BDI 17,00%		14.911,54	3.727,89	4.920,81	5.964,62	298,23	14,53%	
			25,00%	33,00%	40,00%	2,00%		
TOTAL		102.645,83	71.864,33	20.754,46	9.728,81	298,23	100,00%	102.645,83
TOTAL EM PERCENTUAL		100,00%	70,012%	20,219%	9,478%	0,291%		100,00%

JOSE WELITON P DOS SANTOS
CFT. Nº 85747831100