

ANÁLISE DE RISCOS
PAE nº E-2025/3353557

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na contratação da empresa.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Não atendimento da demanda em prazo habil, comprometendo a realização das atividades previstas dos estagiários.
Fornecimento do material inadequado	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Custos administrativos com retrabalho, trocas junto ao fornecedor e adminitração de sanções.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Planejamento antecipado da contratação.	Maria do Socorro Neves Prado
CONTINGENCIAL	Aplicação de sanções em caso de descumprimento contratual.	Maria do Socorro Neves Prado

Belém (PA), 18 de setembro de 2025
Pedro Frazão
Logística / GADM



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3353557

Anexo/Sequencial: 8

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Pedro Henrique Vila Nova Frazão, **CPF:** ***.332.322-**

Em: 18/09/2025 10:11:18

Aut. Assinatura: 4cb6344f79d2e14d149364080fce52184be7d9d007f5052b6a9647969a148ed0



Identificador de autenticação: 97900484-880e-4f74-ab01-1d0b013e3305

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: a09cb430-318d-4a05-90af-de249aa4fe1b

Nº do Protocolo: 2025/3353557

Anexo/Sequencial: 52

Página: 2 de 2



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3353557

Anexo/Sequencial: 52

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Amanda Duarte Gomes, **CPF:** ***.757.750-**

Em: 29/09/2025 14:00:48

Aut. Assinatura: a627a895890ecc7d00b857974cd0d51db1e59a11bab813a5af3e49fb38f7aaa5



Identificador de autenticação: a09cb430-3f8d-4a05-90af-be249aa4fefb

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>