

ANÁLISE DE RISCOS
PAE nº E-2025/3678609

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na contratação da empresa.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☒ Baixo. ☐ Médio. ☐ Alto.	Interrupção dos materiais, não podendo atender a demanda apresentada.
Fornecimento do material inadequado	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☒ Baixo. ☐ Médio. ☐ Alto.	custos administrativos com troca de material em sanções da empresa.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Planejamento antecipado da contratação.	GILBERTO FELIPE BARBOSA JÚNIOR
CONTINGENCIAL	Aplicação de sanções em caso de descumprimento contratual.	SIMONE LINHARES

Belém (PA), 18 de DEZEMBRO de 2025
MARIA DO SOCORRO NEVES PRADO
MATRÍCULA: 3195686/1
Logística / GADM

Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará
Rua dos Pariquis, 1905 - Batista Campos, Belém - PA, 66033-110



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3678609

Anexo/Sequencial: 5

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: CINTIA MARIA NASCIMENTO MOTTA, **CPF:** ***.411.642-**

Em: 18/12/2025 11:05:21

Aut. Assinatura: 7a11582c5ba19394d7fbcefd25c6f5524fc6005ee773cb86fe2a2a00a5829b0b



Identificador de autenticação: 78148aea-e5bb-4860-ba85-f132cc0dda34

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>