



TERMO ADITIVO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 005-CT046/2025

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 005-CT046/2025, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA BAHIA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E A EMPRESA ATL ENGENHARIA LTDA., PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM.

O ESTADO DA BAHIA, por intermédio da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA, CNPJ nº 02.931.604/0001-87, situada à Avenida Luís Viana Filho, nº 445, Centro Administrativo da Bahia – CAB, CEP 41.745-002, representada pelo seu Titular, **SÉRGIO LUIS LACERDA BRITO**, devidamente autorizado pelo Decreto de delegação de competência publicado no D.O.E. de 12/12/2024, tendo como Interveniente Executor a Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT, órgão em regime especial, representada por **SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA**, denominado **CONTRATANTE**, e a **ATL ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº. 05.883.859/0001-00, com sede a Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 2501, sala 116, Brotas, Salvador/BA, CEP: 40.280-000, neste ato representada pelo Sr. **VICTOR DE M. SARMENTO GUIMARÃES**, brasileiro, engenheiro, CPF nº 013.915.705-02, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que mais consta no processo administrativo Nº 024.2072.2025.0001768-25, resolvem aditar o Contrato de Empreitada Nº 005-CT046/2025, celebrado em 20/02/2025, fazendo-o mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – PREÇO

Constitui objeto do presente aditivo a alteração quantitativa do contrato que implica o acréscimo do objeto contratual no percentual de 3,65% e redução no percentual de 0,31%, com fundamento no art. 124, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo único – O acréscimo do objeto contratual representa a quantia total R\$87.942,12 (oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e dois reais e doze centavos), passando o valor do contrato de R\$2.633.868,42, para o valor de R\$2.721.810,54 (dois milhões, setecentos e vinte e um mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação do prazo de execução do contrato indicado no preâmbulo, por 90 (noventa) dias, com início em 13/09/2025 e término em 12/12/2025, com fundamento no art. 111 Lei Federal nº 14.133/2021.

§1º O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por 90 dias além do termo final do prazo de execução, com término em 12/03/2026.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A s despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta dos recursos da Dotação

Orçamentária a seguir especificada:

Unidade Fiplan: 24.801

Função: 26

Subfunção: 782

Programa: 432

P/A/OE: 3979

Região / Planejamento: 7500

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.000

Destinação de Recurso: 1.759.0.146.000000.00.00.00

Tipo de Recurso orçamentário: 1

CLÁUSULA QUARTA - GARANTIA

A garantia contratual foi atualizada em decorrência deste aditamento, a fim de assegurar a cobertura das modificações procedidas. 00125474513

CLÁUSULA QUINTA – ANEXOS

Integram este Termo Aditivo os seguintes anexos:

Anexo I - Projeto Básico / Projeto Executivo; 00108677172

Anexo II - Cronograma de Execução decorrente da alteração; 00119313667

Anexo III - Planilha Orçamentária, com as especificações, quantitativos e preços unitários resultantes da modificação. 00119312768 / 00119312610 / 00119312874 / 00119313278

Ficam retificadas as cláusulas em desacordo com as modificações ora inseridas, bem assim ratificadas as demais.

SÉRGIO LUIS LACERDA BRITO

Secretário

SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA

Diretor/Superintendente

VICTOR DE M. SARMENTO GUIMARÃES

Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **Victor de Moraes Sarmiento Guimarães, Usuário Externo**, em 21/10/2025, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Saulo Filinto Pontes De Souza, Diretor-Superintendente**, em 21/10/2025, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Luís Lacerda Brito, Secretário de Estado**, em 21/10/2025, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00125477117** e o código CRC **644EF5EE**.

Referência: Processo nº 024.2072.2025.0001768-25

SEI nº 00125477117

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATO: Nº 005—CT046-2025/SEINFRA
SETOR : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm
SERVIÇO : 4152 - Ponte em Tabocas do Brejo Velho, sobre o Riacho da Vargem Grande -BA466
RODOVIA: BA466
EMPRESA : ATL Engenharia Ltda.

ESPEEIEFIEAÇÃO	Valores		DIAS EORRIDOS	SALDO	CRONOGRAMA							
	R\$	%	44		75	105	136	167	197	228	258	270
ETAPA DE SERVIÇOS			Até a 2ª Medição 30/04/25		3ª Medição 01/05/25 a 31/05/25	4ª Medição 01/06/25 a 30/06/25	5ª Medição 01/07/25 a 31/07/25	6ª Medição 01/08/25 a 31/08/25	7ª Medição 01/09/25 a 30/09/25	8ª Medição 01/10/25 a 31/10/25	9ª Medição 01/11/25 a 30/11/25	10ª Medição 01/12/25 a 12/12/25
01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	217.586,71	7,99%	14,02%	85,98%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,98%
			30.505,65	187.081,06	32.638,01	21.758,67	21.758,67	21.758,67	21.758,67	21.758,67	21.758,67	23.891,03
02 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	44.491,23	1,63%	50,00%	50,00%								50,00%
			22.245,55	22.245,68								22.245,68
03 - INSTALAÇÕES EM CONTAINER (Áreas Cobertas)	42.447,25	1,56%	100,00%									
			42.447,25	-								-
04 - OAE- ESTRUTURA MISTA												
05 - SERVIÇOS PRELIMINARES	25.615,94	0,94%	99,67%	0,33%	0,33%							
			25.532,26	83,68	83,68							
07 - INFRESTRUTURA	253.267,67	9,31%	33,76%	66,24%	30,00%	36,24%						
			85.497,12	167.770,55	75.980,30	91.790,25						
08 - MESOESTRUTURA	347.541,65	12,77%	41,04%	58,96%	40,00%	15,00%	3,96%					
			142.640,87	204.900,78	139.016,66	52.131,25	13.752,87					
09 - SUPERESTRUTURA	1.396.558,63	51,31%	100,00%	100,00%		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%
			-	1.396.558,63		209.483,79	209.483,79	209.483,79	209.483,79	209.483,79	209.483,79	139.655,89
10 - TERRAPLANAGEM	108.741,44	4,00%	59,90%	40,10%								40,10%
			65.131,29	43.610,15								43.610,15
11 - PAVIMENTAÇÃO	66.654,21	2,45%	100,00%	100,00%								100,00%
			-	66.654,21								66.654,21
12 - TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICO	5.059,33	0,19%	100,00%	100,00%							50,00%	50,00%
			-	5.059,33							2.529,67	2.529,66
13 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICO	44.515,36	1,64%	100,00%	100,00%							50,00%	50,00%
			-	44.515,36							22.257,68	22.257,68
14 - DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES	72.913,80	2,68%	100,00%	100,00%				100,00%				
			-	72.913,80			-	72.913,80	-	-	-	
15 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	728,80	0,03%	100,00%	100,00%								100,00%
			-	728,80								728,80
16 - SERVIÇOS DIVERSOS	78.823,48	2,90%	62,63%	37,37%								37,37%
			49.363,64	29.459,84								29.459,84
17 - SINALIZAÇÃO	16.865,04	0,62%	100,00%	100,00%								100,00%
			-	16.865,04								16.865,04
TOTAL MENSAL			463.363,63	2.258.446,91	247.718,65	375.163,96	244.995,33	304.156,26	231.242,46	231.242,46	256.029,81	367.897,98
% MENSAL			17,02%	82,98%	9,10%	13,78%	9,00%	11,17%	8,50%	8,50%	9,41%	13,52%
TOTAL ACUMULADO	2.721.810,54	100,00%	463.363,63	2.721.810,54	711.082,28	1.086.246,24	1.331.241,57	1.635.397,83	1.866.640,29	2.097.882,75	2.353.912,56	2.721.810,54
% ACUMULADO			17,02%	100,00%	26,13%	39,91%	48,91%	60,08%	68,58%	77,08%	86,48%	100,00%

REFLEXO FINANCEIRO

CONTRATO: Nº 005-CT046-2025/SEINFRA
SETOR : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm
SERVIÇO : 4152 - Ponte em Tabocas do Brejo Velho, sobre o Riacho da Vargem Grande -BA466
RODOVIA: BA466
EMPRESA : ATL Engenharia Ltda.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid	Preço Unitário	Quantidades					Custos (R\$)			% do Contrato	Custos (R\$)		% Acrésc. sobre Cont. 10 = 9÷(Contrato)x100	% Decrésc. sobre Cont. 11 = 9÷(Contrato)x100
					Contrato Original	Itens Novos	Acréscimos	Redução	Total Atualizado	Contrato	Revisão	Reflexo Atualizado		Acréscimos	Decrecismos		
				1	2	3	4 = 6-2, se 6>2	5 = 6-2, se 6<2	6	7 = 2 x 1	8 = 6 x 1	9 = 8 - 7	10 = 9÷(Contrato)x100				
01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO																	
01.00.001	CPU9494	Administração Local e manutenção de canteiro	un	217.586,71	1,00		-	-	1,00	217.586,71	217.586,71			-	-	-	
Total do grupo:										217.586,71	217.586,71	-	-	-	-	-	
02 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS																	
02.01 - MÃO DE OBRA																	
02.02 - Gerência Técnica / Administrativa																	
02.02.001	CPU8935	Engenheiro Auxiliar MOB. e DESMOB.	un	678,25	1,00		-	-	1,00	678,25	678,25			-	-	-	
02.03 - Apoio Produção																	
02.03.001	CPU9286	Laboratorista MOB/DESMOB	un	533,13	1,00		-	-	1,00	533,13	533,13			-	-	-	
02.04 - Produção																	
02.04.001	CPU9294	Encarregado de obras de artes especiais MOB/ DESMOB	un	533,13	1,00		-	-	1,00	533,13	533,13			-	-	-	
02.05 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS																	
02.05.001	CPU9359	Retroescavadeira de pneus - 58 kW - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	1,00		-	-	1,00	2.291,49	2.291,49			-	-	-	
02.05.002	CPU9776	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW - MOB/DESMOB. - 399,97c (c=9,8000)	un	4.582,99	1,00		-	-	1,00	4.582,99	4.582,99			-	-	-	
02.05.003	CPU9312	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW - MOB/DESMOB - 307,86c (c=4,9000)	un	1.763,77	1,00		-	-	1,00	1.763,77	1.763,77			-	-	-	
02.05.004	CPU9092	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw - MOB. / DESMOB. - 323,60c (c=4,9000)	un	1.853,95	1,00		-	-	1,00	1.853,95	1.853,95			-	-	-	
02.05.005	CPU9367	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	1,00		-	-	1,00	2.291,49	2.291,49			-	-	-	
02.05.006	CPU9488	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	1,00		-	-	1,00	2.291,49	2.291,49			-	-	-	
02.05.007	CPU9325	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW- MOB/DESMOB - 257,60c (c=4,9000)	un	1.475,83	1,00		-	-	1,00	1.475,83	1.475,83			-	-	-	
02.05.008	CPU9768	Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade de 10.500 kN.m - 450 kW - MOB/DESMOB. - 2.572,49c (c=4,9000)	un	14.738,26	1,00		-	-	1,00	14.738,26	14.738,26			-	-	-	
02.06 - Mob. e Desmob de Container																	
02.06.001	CPU9383	Container 1 TEU com 2 banheiros - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	1,00		-	-	1,00	2.291,49	2.291,49			-	-	-	
02.06.002	CPU9384	Container 1 TEU com janela - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	1,00		-	-	1,00	2.291,49	2.291,49			-	-	-	
02.06.003	CPU9387	Container 1 TEU revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	3,00		-	-	3,00	6.874,47	6.874,47			-	-	-	
Total do grupo:										44.491,23	44.491,23	-	-	-	-	-	
03 - INSTALAÇÕES EM CONTAINER (Áreas Cobertas)																	
03.01 - Escritórios, Seção Técnica e Topografia																	
03.01.001	CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes - 7.179,07c (c=1,0500)	un	8.813,60	1,00		-	-	1,00	8.813,60	8.813,60			-	-	-	
03.02 - Refeitório																	
03.02.001	CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes - 7.179,07c (c=1,0500)		8.813,60	1,00		-	-	1,00	8.813,60	8.813,60			-	-	-	
03.03 - Banheiros e Vestiários																	
03.03.001	CPU9414	Container de 1 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes - 7.740,36c (c=1,0500)		9.502,69	1,00		-	-	1,00	9.502,69	9.502,69			-	-	-	
03.04 - Depósito de Cimento																	
03.04.001	CPU9411	Container de 1 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes - 5.297,60c (c=1,0500)		6.503,76	1,00		-	-	1,00	6.503,76	6.503,76			-	-	-	
03.05 - Almoxxarifado																	
03.05.001	CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes - 7.179,07c (c=1,0500)		8.813,60	1,00		-	-	1,00	8.813,60	8.813,60			-	-	-	
Total do grupo:										42.447,25	42.447,25	-	-	-	-	-	
04 - OAE- ESTRUTURA MISTA																	
05 - SERVIÇOS PRELIMINARES																	
05.00.001	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	0,61	1.975,06		-	-	1.975,06	1.204,78	1.204,78			-	-	-	
05.00.002	5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	6,90	296,26		-	-	296,26	2.044,19	2.044,19			-	-	-	
05.00.003	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1,13	2.666,33		-	-	2.666,33	3.012,95	3.012,95			-	-	-	
05.00.004	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	un	2,34	355,51		-	-	355,51	831,89	831,89			-	-	-	
05.01 - Enscadeirasas																	

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BAHIA

REFLEXO FINANCEIRO

CONTRATO: Nº 005–CT046-2025/SEINFRA

SETOR : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm

SERVIÇO : 4152 - Ponte em Tabocas do Brejo Velho, sobre o Riacho da Vargem Grande -BA466

RODOVIA: BA466

EMPRESA : ATL Engenharia Ltda.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid	Preço Unitário	Quantidades				Custos (R\$)			% do Contrato	Custos (R\$)		% Acrésc. sobre Cont. 10 = 9÷(Contrat o)x100	% Decrésc. sobre Cont. 11 = 9÷(Contrat o)x100
					Contrato Original	Itens Novos	Acréscimos	Redução	Total Atualizado	Contrato	Revisão		Reflexo Atualizado	Acréscimos		
					1	2	3	4 = 6-2, se 6>2	5 = 6-2, se 6<2	6	7 = 2 x 1	8 = 6 x 1	9 = 8 - 7	10 = 9÷(Contrat o)x100	11 = 9÷(Contrat o)x100	
05.01.001	CPU9895	Ensecadeira com saco de aniagem, exclusive o fornecimento do solo	m³	203,90	57,46	-	-	57,46	11.716,09	11.716,09	-	-	-	-	-	-
05.01.002	CPU11267	Enchimento entre Paredes da Ensecadeira com Argila	m³	118,62	25,54	-	-	25,54	3.029,55	3.029,55	-	-	-	-	-	-
05.01.003	2003864	Esgotamento de água com bomba submersa	h	15,69	200,00	-	-	200,00	3.138,00	3.138,00	-	-	-	-	-	-
05.01.004	4915671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	22,66	25,54	-	-	25,54	578,73	578,73	-	-	-	-	-	-
05.01.005	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	2,34	25,54	-	-	25,54	59,76	59,76	-	-	-	-	-	-
Total do grupo:									25.615,94	25.615,94	-	-	-	-	-	-
06 - OAE- Infraestrutura, Mesoestrutura e Superestrutura 07 - Infraestrutura																
07 - Infraestrutura																
07.01 - Muro de contenção em Alvenaria de Pedra																
07.01.001	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	575,61	9,88	-	9,88	-	5.687,02	-	-5.687,02	-0,22%	-	5.687,02		0,22%
07.02 - Blocos de fundação/ Sapata																
07.02.001	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	575,61	9,05	-	4,53	4,52	5.209,27	2.601,75	-2.607,52	-0,10%	-	2.607,52		0,10%
07.02.002	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	14,83	6.288,00	-	-	6.288,00	93.251,04	93.251,04	-	-	-	-	-	-
07.02.003	1106139	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	505,06	72,38	-	-	72,38	36.556,24	36.556,24	-	-	-	-	-	-
07.02.004	3108017	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	115,92	49,60	-	-	49,60	5.749,63	5.749,63	-	-	-	-	-	-
07.02.005	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	256,70	72,38	-	-	72,38	18.579,94	18.579,94	-	-	-	-	-	-
07.02.006	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	4,04	72,38	-	-	72,38	292,41	292,41	-	-	-	-	-	-
07.02.007	CPU19728	Furo em rocha com broca de vídea, utilizando martelo elétrico (diâmetro: 32 mm / profundidade: 50 cm)	unid	59,74		264,00	264,00	-	264,00	-	15.771,36	15.771,36	0,60%	15.771,36	-	0,60%
07.02.008	4915650	Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual	kg	332,18		169,86	169,86	-	169,86	-	56.424,09	56.424,09	2,14%	56.424,09	-	2,14%
07.02.009	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	523,09		45,96	45,96	-	45,96	-	24.041,21	24.041,21	0,91%	24.041,21	-	0,91%
Total do grupo:									165.325,55	253.267,67	87.942,12	3,34%	96.236,66	8.294,54	3,65%	-0,31%
08 - Mesoestrutura																
08.01 - Encontro																
08.01.001	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	4,04	112,02	-	-	112,02	452,56	452,56	-	-	-	-	-	-
08.01.002	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	14,83	12.023,00	-	-	12.023,00	178.301,09	178.301,09	-	-	-	-	-	-
08.01.003	1106139	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	505,06	112,02	-	-	112,02	56.576,82	56.576,82	-	-	-	-	-	-
08.01.004	3108017	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	115,92	418,36	-	-	418,36	48.496,29	48.496,29	-	-	-	-	-	-
08.01.005	3816197	Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	85,84	424,54	-	-	424,54	36.442,51	36.442,51	-	-	-	-	-	-
08.01.006	1106050	Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	243,46	112,02	-	-	112,02	27.272,38	27.272,38	-	-	-	-	-	-
Total do grupo:									347.541,65	347.541,65	-	-	-	-	-	-
09 - Superestrutura																
09.01 - Vigas metálicas																
09.01.001	CPU11841	Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação.	kg	17,60	49.570,00	-	-	49.570,00	872.432,00	872.432,00	-	-	-	-	-	-
09.01.002	2419705	Pintura com epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm	m²	13,05	778,20	-	-	778,20	10.155,51	10.155,51	-	-	-	-	-	-
09.01.003	2408079	Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm	m²	52,65	778,20	-	-	778,20	40.972,23	40.972,23	-	-	-	-	-	-
09.01.004	CPU18434	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de 1 guindaste	un	2.625,64	5,00	-	-	5,00	13.128,20	13.128,20	-	-	-	-	-	-
09.02 - Pré-laje, Laje, Laje de transição e Guarda-rodas																
09.02.001	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	4,04	107,35	-	-	107,35	433,69	433,69	-	-	-	-	-	-
09.02.002	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	14,83	14.949,00	-	-	14.949,00	221.693,67	221.693,67	-	-	-	-	-	-
09.02.003	1106139	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	505,06	107,35	-	-	107,35	54.218,19	54.218,19	-	-	-	-	-	-

REFLEXO FINANCEIRO

CONTRATO: Nº 005-CT046-2025/SEINFRA
SETOR : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm
SERVIÇO : 4152 - Ponte em Tabocas do Brejo Velho, sobre o Riacho da Vargem Grande -BA466
RODOVIA: BA466
EMPRESA : ATL Engenharia Ltda.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid	Preço Unitário	Quantidades				Custos (R\$)			% do Contrato	Custos (R\$)		% Acrésc. sobre Cont. 10 = 9÷(Contrat o) x 100	% Decrésc. sobre Cont. 11 = 9÷(Contrat o) x 100	
					Contrato Original	Itens Novos	Acréscimos	Redução	Total Atualizado	Contrato	Revisão		Reflexo Atualizado	Acréscimos			Decrecismos
09.02.004	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	256,70	107,35	-	-	107,35	27.556,74	27.556,74			-	-			
09.02.005	3108017	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	115,92	507,26	-	-	507,26	58.801,57	58.801,57			-	-			
09.02.006	3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	t	74,13	46,40	-	-	46,40	3.439,63	3.439,63			-	-			
09.02.007	3806407	Pingadeira de elastômero perfil 40 x 40 mm com aba inclinada e fixada com adesivo estrutural e pinos - fornecimento e instalação - exclusiva a plataforma	m	213,96	60,00	-	-	60,00	12.837,60	12.837,60			-	-			
09.03 - Defesa metálica				-	-	-	-	-					-	-			
09.03.001	3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	566,33	64,00	-	-	64,00	36.245,12	36.245,12			-	-			
09.03.002	3713605	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	631,88	64,00	-	-	64,00	40.440,32	40.440,32			-	-			
09.03.003	3713689	Terminal aéreo de defesa metálica - tipo A - fornecimento e implantação	un	468,81	4,00	-	-	4,00	1.875,24	1.875,24			-	-			
09.03.004	3713690	Terminal de ancoragem de defesa metálica em barreira New Jersey - fornecimento e implantação	un	582,23	4,00	-	-	4,00	2.328,92	2.328,92			-	-			
Total do grupo:									1.396.558,63	1.396.558,63	-	-	-	-	-	-	
10 - TERRAPLANAGEM																	
10.01 - Retirada do material de Aterro de cabeceiras																	
10.01.001	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	0,95	19.227,20	-	-	19.227,20	18.265,84	18.265,84			-	-			
10.01.002	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	6,07	5.340,89	-	-	5.340,89	32.419,20	32.419,20			-	-			
10.01.003	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	2,34	220,15	-	-	220,15	515,15	515,15			-	-			
10.02 - Recomposição do material de Aterro de cabeceiras				-	-	-	-	-					-	-			
10.02.001	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	6,07	235,52	-	-	235,52	1.429,60	1.429,60			-	-			
10.02.002	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	5,93	471,04	-	-	471,04	2.793,26	2.793,26			-	-			
10.02.003	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	2,34	6.960,00	-	-	6.960,00	16.286,40	16.286,40			-	-			
10.02.004	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1,16	19.227,20	-	-	19.227,20	22.303,55	22.303,55			-	-			
10.02.005	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	0,07	236,48	-	-	236,48	16,55	16,55			-	-			
10.03 - Área de fabricação e estocagem estruturas metálicas						-	-						-	-			
10.03.001	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	6,07	370,69	-	-	370,69	2.250,08	2.250,08			-	-			
10.03.002	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	5,93	200,00	-	-	200,00	1.186,00	1.186,00			-	-			
10.03.003	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	2,34	200,00	-	-	200,00	468,00	468,00			-	-			
10.03.004	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	0,07	1.088,76	-	-	1.088,76	76,21	76,21			-	-			
10.03.005	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	0,95	4.500,00	-	-	4.500,00	4.275,00	4.275,00			-	-			
10.03.006	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	m³	322,83	20,00	-	-	20,00	6.456,60	6.456,60			-	-			
Total do grupo:									108.741,44	108.741,44	-	-	-	-	-	-	
11 - Pavimentação						-	-						-	-			
11.00.001	4011520	Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais	m³	730,99	19,50	-	-	19,50	14.254,30	14.254,30			-	-			
11.00.002	4011353	Pintura de ligação	m²	0,31	1.076,00	-	-	1.076,00	333,56	333,56			-	-			
11.00.003	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	400,39	129,12	-	-	129,12	51.698,35	51.698,35			-	-			
11.00.004	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	0,46	800,00	-	-	800,00	368,00	368,00			-	-			
Total do grupo:									66.654,21	66.654,21	-	-	-	-	-	-	
12 - TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICO						-	-						-	-			
12.00.001	CPU7984	Transporte de Ligantes para Rodovia Pavimentada - 0,676D + 72,006 (D=746,0000)	t	603,02	8,39	-	-	8,39	5.059,33	5.059,33			-	-			
Total do grupo:									5.059,33	5.059,33	-	-	-	-	-	-	
13 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICO						-	-						-	-			
13.00.001	CPU8042	Aquisição de EAI	t	3.545,32	0,80	-	-	0,80	2.836,25	2.836,25			-	-			
13.00.002	CPU9449	Aquisição de RR - 1C	t	4.229,21	0,48	-	-	0,48	2.030,02	2.030,02			-	-			
13.00.003	CPU8041	Aquisição de CAP 50/70	t	5.584,38	7,10	-	-	7,10	39.649,09	39.649,09			-	-			
Total do grupo:									44.515,36	44.515,36	-	-	-	-	-	-	
14 - DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES																	

REFLEXO FINANCEIRO

CONTRATO: N° 005-CT046-2025/SEINFRA
SETOR : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm
SERVIÇO : 4152 - Ponte em Tabocas do Brejo Velho, sobre o Riacho da Vargem Grande -BA466
RODOVIA: BA466
EMPRESA : ATL Engenharia Ltda.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid	Preço Unitário	Quantidades					Custos (R\$)			% do Contrato	Custos (R\$)		% Acrésc. sobre Cont. 10 = 9÷(Contrato)x100	% Decrésc. sobre Cont. 11 = 9÷(Contrato)x100
					Contrato Original	Itens Novos	Acréscimos	Redução	Total Atualizado	Contrato	Revisão	Reflexo Atualizado		Acréscimos	Decrecismos		
				1	2	3	4 = 6-2, se 6>2	5 = 6-2, se 6<2	6	7 = 2 x 1	8 = 6 x 1	9 = 8 - 7	10 = 9÷(Contrato)x100				
14.00.001	2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	m	106,96	20,00		-	-	20,00	2.139,20	2.139,20			-	-		
14.00.002	2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	75,02	4,00		-	-	4,00	300,08	300,08			-	-		
14.00.003	2003451	Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	616,04	4,00		-	-	4,00	2.464,16	2.464,16			-	-		
14.00.004	2003281	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	72,70	120,00		-	-	120,00	8.724,00	8.724,00			-	-		
14.00.005	2003369	Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	138,84	200,00		-	-	200,00	27.768,00	27.768,00			-	-		
14.00.006	2003407	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais	m	819,48	30,00		-	-	30,00	24.584,40	24.584,40			-	-		
14.00.007	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	8,05	7,20		-	-	7,20	57,96	57,96			-	-		
14.00.008	4413905	Hidrossemeadura	m²	7,64	900,00		-	-	900,00	6.876,00	6.876,00			-	-		
Total do grupo:										72.913,80	72.913,80	-	-	-	-	-	-
15 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE																	
15.00.001	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	2,34	80,00		-	-	80,00	187,20	187,20			-	-		
15.00.002	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	6,07	80,00		-	-	80,00	485,60	485,60			-	-		
15.00.003	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	0,07	800,00		-	-	800,00	56,00	56,00			-	-		
Total do grupo:										728,80	728,80	-	-	-	-	-	-
16 - SERVIÇOS DIVERSOS																	
16.00.001	3713608	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	26,39	200,00		-	-	200,00	5.278,00	5.278,00			-	-		
16.00.002	0307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	136,05	150,30		-	-	150,30	20.448,31	20.448,31			-	-		
16.00.003	CPU7982	Marco para Inauguração Padrão SIT em bloco de concreto revestido inclusive placa de alumínio	un	3.733,53	1,00		-	-	1,00	3.733,53	3.733,53			-	-		
16.00.004	CPU8992	Placa Governo da Bahia /SIT 6,00x3,00m	un	9.877,64	1,00		-	-	1,00	9.877,64	9.877,64			-	-		
16.01 - Detalhamento de Projeto Executivo																	
16.01.001	CPU15553	Projeto Executivo de Intervenção (PEI): Implantação de OAE, 30,0 < Vão <= 60,0m	m2	131,62	300,00		-	-	300,00	39.486,00	39.486,00			-	-		
Total do grupo:										78.823,48	78.823,48	-	-	-	-	-	-
17 - SINALIZAÇÃO																	
17.01 - Sinalização Permanente																	
17.01.001	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	749,32	8,96		-	-	8,96	6.713,90	6.713,90			-	-		
17.01.002	5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	59,33	52,00		-	-	52,00	3.085,16	3.085,16			-	-		
17.01.003	5219606	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	un	50,31	130,00		-	-	130,00	6.540,30	6.540,30			-	-		
17.01.004	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	131,42	4,00		-	-	4,00	525,68	525,68			-	-		
Total do grupo:										16.865,04	16.865,04	-	-	-	-	-	-
Total:Total geral do orçamento:										2.633.868,42	2.721.810,54	87.942,12	3,34%	96.236,66	8.294,54	3,65%	0,31%

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO

CONTRATO: Nº 005-CT046-2025/SEINFRA
SETOR: DCM_SP - Setor Pontes da Dcm
SERVIÇO: 4152 - Ponte em Tabocas do Brejo Velho, sobre o Riacho da Vargem Grande -BA466
RODOVIA: BA466
EMPRESA: ATL Engenharia Ltda.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid	Preço Unitário	Quantidade	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO						
01.00.001	CPU9494	Administração Local e manutenção de canteiro	un	217.586,71	1,00	217.586,71
Total do grupo:						217.586,71
02 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS						
02.01 - MÃO DE OBRA						
02.02 - Gerência Técnica / Administrativa						
02.02.001	CPU8935	Engenheiro Auxiliar MOB. e DESMOB.	un	678,25	1,00	678,25
02.03 - Apoio Produção						
02.03.001	CPU9286	Laboratorista MOB/DESMOB	un	533,13	1,00	533,13
02.04 - Produção						
02.04.001	CPU9294	Encarregado de obras de artes especiais MOB/ DESMOB	un	533,13	1,00	533,13
02.05 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
02.05.001	CPU9359	Retroescavadeira de pneus - 58 kW - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	1,00	2.291,49
02.05.002	CPU9776	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW - MOB/DESMOB. - 399,97c (c=9,8000)	un	4.582,99	1,00	4.582,99
02.05.003	CPU9312	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW - MOB/DESMOB - 307,86c (c=4,9000)	un	1.763,77	1,00	1.763,77
02.05.004	CPU9092	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw - MOB. / DESMOB. - 323,60c (c=4,9000)	un	1.853,95	1,00	1.853,95
02.05.005	CPU9367	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	1,00	2.291,49
02.05.006	CPU9488	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	1,00	2.291,49
02.05.007	CPU9325	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW- MOB/DESMOB - 257,60c (c=4,9000)	un	1.475,83	1,00	1.475,83
02.05.008	CPU9768	Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade de 10.500 kN.m - 450 kW - MOB/DESMOB. - 2.572,49c (c=4,9000)	un	14.738,26	1,00	14.738,26
02.06 - Mob. e Desmob de Container						
02.06.001	CPU9383	Container 1 TEU com 2 banheiros - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	1,00	2.291,49
02.06.002	CPU9384	Container 1 TEU com janela - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	1,00	2.291,49
02.06.003	CPU9387	Container 1 TEU revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	3,00	6.874,47
Total do grupo:						44.491,23
03 - INSTALAÇÕES EM CONTAINER (Áreas Cobertas)						
03.01 - Escritórios, Seção Técnica e Topografia						
03.01.001	CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes - 7.179,07c (c=1,0500)	un	8.813,60	1,00	8.813,60
03.02 - Refeitório						
03.02.001	CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes - 7.179,07c (c=1,0500)		8.813,60	1,00	8.813,60
03.03 - Banheiros e Vestiários						
03.03.001	CPU9414	Container de 1 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes - 7.740,36c (c=1,0500)		9.502,69	1,00	9.502,69
03.04 - Depósito de Cimento						
03.04.001	CPU9411	Container de 1 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes - 5.297,60c (c=1,0500)		6.503,76	1,00	6.503,76
03.05 - Almoxarifado						
03.05.001	CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes - 7.179,07c (c=1,0500)		8.813,60	1,00	8.813,60
Total do grupo:						42.447,25
04 - OAE- ESTRUTURA MISTA						
05 - SERVIÇOS PRELIMINARES						
05.00.001	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	0,61	1.975,06	1.204,78
05.00.002	5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	6,90	296,26	2.044,19
05.00.003	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1,13	2.666,33	3.012,95
05.00.004	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	un	2,34	355,51	831,89
05.01 - Ensecadeiras						
05.01.001	CPU9895	Ensecadeira com saco de aniagem, exclusive o fornecimento do solo	m³	203,90	57,46	11.716,09
05.01.002	CPU11267	Enchimento entre Paredes da Ensecadeira com Argila	m³	118,62	25,54	3.029,55
05.01.003	2003864	Esgotamento de água com bomba submersa	h	15,69	200,00	3.138,00
05.01.004	4915671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	22,66	25,54	578,73
05.01.005	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	2,34	25,54	59,76
Total do grupo:						25.615,94
06 - OAE- Infraestrutura, Mesoestrutura e Superestrutura 07 - Infraestrutura						
07 - Infraestrutura						
07.01 - Muro de contenção em Alvenaria de Pedra						
07.01.001	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	575,61	-	-
07.02 - Blocos de fundação/ Sapata						
07.02.001	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	575,61	4,52	2.601,75
07.02.002	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	14,83	6.288,00	93.251,04
07.02.003	1106139	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	505,06	72,38	36.556,24
07.02.004	3108017	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	115,92	49,60	5.749,63
07.02.005	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	256,70	72,38	18.579,94
07.02.006	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	4,04	72,38	292,41

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO

CONTRATO: Nº 005-CT046-2025/SEINFRA
SETOR : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm
SERVIÇO : 4152 - Ponte em Tabocas do Brejo Velho, sobre o Riacho da Vargem Grande -BA466
RODOVIA: BA466
EMPRESA : ATL Engenharia Ltda.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid	Preço Unitário	Quantidade	Valor
07.02.007	CPU19728	Furo em rocha com broca de vídea, utilizando martelo elétrico (diâmetro: 32 mm / profundidade: 50 cm)	unid	59,74	264,00	15.771,36
07.02.008	4915650	Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual	kg	332,18	169,86	56.424,09
07.02.009	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	523,09	45,96	24.041,21
Total do grupo:						253.267,67
08 - Mesoestrutura						
08.01 - Encontro						
08.01.001	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	4,04	112,02	452,56
08.01.002	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	14,83	12.023,00	178.301,09
08.01.003	1106139	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	505,06	112,02	56.576,82
08.01.004	3108017	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	115,92	418,36	48.496,29
08.01.005	3816197	Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	85,84	424,54	36.442,51
08.01.006	1106050	Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	243,46	112,02	27.272,38
Total do grupo:						347.541,65
09 - Superestrutura						
09.01 - Vigas metálicas						
09.01.001	CPU11841	Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação.	kg	17,60	49.570,00	872.432,00
09.01.002	2419705	Pintura com epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm	m²	13,05	778,20	10.155,51
09.01.003	2408079	Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm	m²	52,65	778,20	40.972,23
09.01.004	CPU18434	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de 1 guindaste	un	2.625,64	5,00	13.128,20
09.02 - Pré-laje, Laje, Laje de transição e Guarda-rodas						
09.02.001	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	4,04	107,35	433,69
09.02.002	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	14,83	14.949,00	221.693,67
09.02.003	1106139	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	505,06	107,35	54.218,19
09.02.004	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	256,70	107,35	27.556,74
09.02.005	3108017	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	115,92	507,26	58.801,57
09.02.006	3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	t	74,13	46,40	3.439,63
09.02.007	3806407	Pingadeira de elastômero perfil 40 x 40 mm com aba inclinada e fixada com adesivo estrutural e pinos - fornecimento e instalação - exclusiva a plataforma	m	213,96	60,00	12.837,60
09.03 - Defesa metálica						
09.03.001	3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	566,33	64,00	36.245,12
09.03.002	3713605	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	631,88	64,00	40.440,32
09.03.003	3713689	Terminal aéreo de defesa metálica - tipo A - fornecimento e implantação	un	468,81	4,00	1.875,24
09.03.004	3713690	Terminal de ancoragem de defesa metálica em barreira New Jersey - fornecimento e implantação	un	582,23	4,00	2.328,92
Total do grupo:						1.396.558,63
10 - TERRAPLANAGEM						
10.01 - Retirada do material de Aterro de cabeceiras						
10.01.001	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	0,95	19.227,20	18.265,84
10.01.002	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	6,07	5.340,89	32.419,20
10.01.003	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	2,34	220,15	515,15
10.02 - Recomposição do material de Aterro de cabeceiras						
10.02.001	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	6,07	235,52	1.429,60
10.02.002	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	5,93	471,04	2.793,26
10.02.003	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	2,34	6.960,00	16.286,40
10.02.004	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1,16	19.227,20	22.303,55
10.02.005	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	0,07	236,48	16,55
10.03 - Área de fabricação e estocagem estruturas metálicas						
10.03.001	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	6,07	370,69	2.250,08
10.03.002	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	5,93	200,00	1.186,00
10.03.003	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	2,34	200,00	468,00
10.03.004	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	0,07	1.088,76	76,21
10.03.005	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	0,95	4.500,00	4.275,00

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO

CONTRATO: Nº 005-CT046-2025/SEINFRA
SETOR : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm
SERVIÇO : 4152 - Ponte em Tabocas do Brejo Velho, sobre o Riacho da Vargem Grande -BA466
RODOVIA: BA466
EMPRESA : ATL Engenharia Ltda.

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid	Preço Unitário	Quantidade	Valor
10.03.006	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	m³	322,83	20,00	6.456,60
Total do grupo:						108.741,44
11 - Pavimentação						
11.00.001	4011520	Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais	m³	730,99	19,50	14.254,30
11.00.002	4011353	Pintura de ligação	m²	0,31	1.076,00	333,56
11.00.003	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	400,39	129,12	51.698,35
11.00.004	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	0,46	800,00	368,00
Total do grupo:						66.654,21
12 - TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICO						
12.00.001	CPU7984	Transporte de Ligantes para Rodovia Pavimentada - 0,676D + 72,006 (D=746,0000)	t	603,02	8,39	5.059,33
Total do grupo:						5.059,33
13 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICO						
13.00.001	CPU8042	Aquisição de EAI	t	3.545,32	0,80	2.836,25
13.00.002	CPU9449	Aquisição de RR - 1C	t	4.229,21	0,48	2.030,02
13.00.003	CPU8041	Aquisição de CAP 50/70	t	5.584,38	7,10	39.649,09
Total do grupo:						44.515,36
14 - DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES						
14.00.001	2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	m	106,96	20,00	2.139,20
14.00.002	2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	75,02	4,00	300,08
14.00.003	2003451	Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	616,04	4,00	2.464,16
14.00.004	2003281	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	72,70	120,00	8.724,00
14.00.005	2003369	Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	138,84	200,00	27.768,00
14.00.006	2003407	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais	m	819,48	30,00	24.584,40
14.00.007	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	8,05	7,20	57,96
14.00.008	4413905	Hidrossemeadura	m²	7,64	900,00	6.876,00
Total do grupo:						72.913,80
15 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE						
15.00.001	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	2,34	80,00	187,20
15.00.002	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	6,07	80,00	485,60
15.00.003	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	0,07	800,00	56,00
Total do grupo:						728,80
16 - SERVIÇOS DIVERSOS						
16.00.001	3713608	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	26,39	200,00	5.278,00
16.00.002	0307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	136,05	150,30	20.448,31
16.00.003	CPU7982	Marco para Inauguração Padrão SIT em bloco de concreto revestido inclusive placa de alumínio	un	3.733,53	1,00	3.733,53
16.00.004	CPU8992	Placa Governo da Bahia /SIT 6,00x3,00m	un	9.877,64	1,00	9.877,64
16.01 - Detalhamento de Projeto Executivo						
16.01.001	CPU15553	Projeto Executivo de Intervenção (PEI): Implantação de OAE, 30,0 < Vão <= 60,0m	m2	131,62	300,00	39.486,00
Total do grupo:						78.823,48
17 - SINALIZAÇÃO						
17.01 - Sinalização Permanente						
17.01.001	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	749,32	8,96	6.713,90
17.01.002	5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	59,33	52,00	3.085,16
17.01.003	5219606	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	un	50,31	130,00	6.540,30
17.01.004	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	131,42	4,00	525,68
Total do grupo:						16.865,04
Total geral						2.721.810,54

PLANILHA DE ACRÉSSIMOS E DECRÉSSIMOS

CONTRATO: Nº 005–CT046-2025/SEINFRA
SETOR : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm
SERVIÇO : 4152 - Ponte em Tabocas do Brejo Velho, sobre o Riacho da Vargem Grande -BA466
RODOVIA: BA466
EMPRESA : ATL Engenharia Ltda.

VALOR DO CONTRATO: 2.633.868,42

ITEM	CÓDIGO	Discriminação dos Serviços	Unid	Preço Unitário	Quantidades		Valor	Acréscimos		Decréscimos		Obs.
					Acréscimos	Decréscimos		Valores	%	Valores	%	
01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO												
01.00.001	CPU9494	Administração Local e manutenção de canteiro	un	217.586,71	-	-	217.586,71	-		-		
Total do grupo:							217.586,71	-	-	-	-	
02 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS												
02.01 - MÃO DE OBRA												
02.02 - Gerência Técnica / Administrativa												
02.02.001	CPU8935	Engenheiro Auxiliar MOB. e DESMOB.	un	678,25	-	-	678,25	-		-		
02.03 - Apoio Produção												
02.03.001	CPU9286	Laboratorista MOB/DESMOB	un	533,13	-	-	533,13	-		-		
02.04 - Produção												
02.04.001	CPU9294	Encarregado de obras de artes especiais MOB/ DESMOB	un	533,13	-	-	533,13	-		-		
02.05 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
02.05.001	CPU9359	Retroescavadeira de pneus - 58 kW - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	-	-	2.291,49	-		-		
02.05.002	CPU9776	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW - MOB/DESMOB. - 399,97c (c=9,8000)	un	4.582,99	-	-	4.582,99	-		-		
02.05.003	CPU9312	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW - MOB/DESMOB - 307,86c (c=4,9000)	un	1.763,77	-	-	1.763,77	-		-		
02.05.004	CPU9092	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw - MOB. / DESMOB. - 323,60c (c=4,9000)	un	1.853,95	-	-	1.853,95	-		-		
02.05.005	CPU9367	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	-	-	2.291,49	-		-		
02.05.006	CPU9488	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	-	-	2.291,49	-		-		
02.05.007	CPU9325	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW- MOB/DESMOB - 257,60c (c=4,9000)	un	1.475,83	-	-	1.475,83	-		-		
02.05.008	CPU9768	Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade de 10.500 kN.m - 450 kW - MOB/DESMOB. - 2.572,49c (c=4,9000)	un	14.738,26	-	-	14.738,26	-		-		
02.06 - Mob. e Desmob de Container												
02.06.001	CPU9383	Container 1 TEU com 2 banheiros - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	-	-	2.291,49	-		-		
02.06.002	CPU9384	Container 1 TEU com janela - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	-	-	2.291,49	-		-		
02.06.003	CPU9387	Container 1 TEU revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	-	-	6.874,47	-		-		
Total do grupo:							44.491,23	-	-	-	-	
03 - INSTALAÇÕES EM CONTAINER (Áreas Cobertas)												
03.01 - Escritórios, Seção Técnica e Topografia												
03.01.001	CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes - 7.179,07c (c=1,0500)	un	8.813,60	-	-	8.813,60	-		-		
03.02 - Refeitório												
03.02.001	CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes - 7.179,07c (c=1,0500)	un	8.813,60	-	-	8.813,60	-		-		
03.03 - Banheiros e Vestiários												
03.03.001	CPU9414	Container de 1 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes - 7.740,36c (c=1,0500)	un	9.502,69	-	-	9.502,69	-		-		
03.04 - Depósito de Cimento												
03.04.001	CPU9411	Container de 1 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes - 5.297,60c (c=1,0500)	un	6.503,76	-	-	6.503,76	-		-		
03.05 - Almoxarifado												

PLANILHA DE ACRÉSSIMOS E DECRÉSSIMOS

CONTRATO: Nº 005-CT046-2025/SEINFRA
SETOR: DCM_SP - Setor Pontes da Dcm
SERVIÇO: 4152 - Ponte em Tabocas do Brejo Velho, sobre o Riacho da Vargem Grande -BA466
RODOVIA: BA466
EMPRESA: ATL Engenharia Ltda.

VALOR DO CONTRATO: 2.633.868,42

03.05.001	CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes - 7.179,07c (c=1,0500)	un	8.813,60	-	-	8.813,60	-		-		
Total do grupo:							42.447,25	-	-	-	-	
04 - OAE- ESTRUTURA MISTA												
05 - SERVIÇOS PRELIMINARES												
05.00.001	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	0,61	-	-	1.204,78	-		-		
05.00.002	5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	6,90	-	-	2.044,19	-		-		
05.00.003	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1,13	-	-	3.012,95	-		-		
05.00.004	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	un	2,34	-	-	831,89	-		-		
05.01 - Ensecadeiras												
05.01.001	CPU9895	Ensecadeira com saco de aniagem, exclusive o fornecimento do solo	m³	203,90	-	-	11.716,09	-		-		
05.01.002	CPU11267	Enchimento entre Paredes da Ensecadeira com Argila	m³	118,62	-	-	3.029,55	-		-		
05.01.003	2003864	Esgotamento de água com bomba submersa	h	15,69	-	-	3.138,00	-		-		
05.01.004	4915671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	22,66	-	-	578,73	-		-		
05.01.005	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	2,34	-	-	59,76	-		-		
Total do grupo:							25.615,94	-	-	-	-	
06 - OAE- Infraestrutura, Mesoestrutura e Superestrutura 07 - Infraestrutura												
07 - Infraestrutura												
07.01 - Muro de contenção em Alvenaria de Pedra												
07.01.001	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	575,61	-	9,88	5.687,02	-		5.687,02	0,22%	
07.02 - Blocos de fundação/ Sapata												
07.02.001	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	575,61	-	4,53	5.209,27	-		2.607,52	0,10%	
07.02.002	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	14,83	-	-	93.251,04	-		-		
07.02.003	1106139	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	505,06	-	-	36.556,24	-		-		
07.02.004	3108017	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	115,92	-	-	5.749,63	-		-		
07.02.005	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	256,70	-	-	18.579,94	-		-		
07.02.006	1106657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	4,04	-	-	292,41	-		-		
07.02.007	CPU19728	Furo em rocha com broca de vídea, utilizando martelo elétrico (diâmetro: 32 mm / profundidade: 50 cm)	unid	59,74	264,00	-	-	15.771,36	0,60%	-		
07.02.008	4915650	Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual	kg	332,18	169,86	-	-	56.424,09	2,14%	-		
07.02.009	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	523,09	45,96	-	-	24.041,21	0,91%	-		
Total do grupo:							165.325,55	96.236,66	3,65%	8.294,54	0,31%	
08 - Mesoestrutura												
08.01 - Encontro												
08.01.001	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	4,04	-	-	452,56	-		-		
08.01.002	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	14,83	-	-	178.301,09	-		-		
08.01.003	1106139	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	505,06	-	-	56.576,82	-		-		

PLANILHA DE ACRÉSSIMOS E DECRÉSSIMOS

CONTRATO: Nº 005-CT046-2025/SEINFRA
SETOR: DCM_SP - Setor Pontes da Dcm
SERVIÇO: 4152 - Ponte em Tabocas do Brejo Velho, sobre o Riacho da Vargem Grande -BA466
RODOVIA: BA466
EMPRESA: ATL Engenharia Ltda.

VALOR DO CONTRATO: 2.633.868,42

08.01.004	3108017	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	115,92	-	-	48.496,29	-	-	-	-
08.01.005	3816197	Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	85,84	-	-	36.442,51	-	-	-	-
08.01.006	1106050	Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	243,46	-	-	27.272,38	-	-	-	-
Total do grupo:							347.541,65	-	-	-	-
09 - Superestrutura											
09.01 - Vigas metálicas											
09.01.001	CPU11841	Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação.	kg	17,60	-	-	872.432,00	-	-	-	-
09.01.002	2419705	Pintura com epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm	m²	13,05	-	-	10.155,51	-	-	-	-
09.01.003	2408079	Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm	m²	52,65	-	-	40.972,23	-	-	-	-
09.01.004	CPU18434	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de 1 guindaste	un	2.625,64	-	-	13.128,20	-	-	-	-
09.02 - Pré-laje, Laje, Laje de transição e Guarda-rodas											
09.02.001	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	4,04	-	-	433,69	-	-	-	-
09.02.002	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	14,83	-	-	221.693,67	-	-	-	-
09.02.003	1106139	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	505,06	-	-	54.218,19	-	-	-	-
09.02.004	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	256,70	-	-	27.556,74	-	-	-	-
09.02.005	3108017	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	115,92	-	-	58.801,57	-	-	-	-
09.02.006	3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	t	74,13	-	-	3.439,63	-	-	-	-
09.02.007	3806407	Pingadeira de elastômero perfil 40 x 40 mm com aba inclinada e fixada com adesivo estrutural e pinos - fornecimento e instalação - exclusiva a plataforma	m	213,96	-	-	12.837,60	-	-	-	-
09.03 - Defesa metálica											
09.03.001	3713604	Defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	566,33	-	-	36.245,12	-	-	-	-
09.03.002	3713605	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	631,88	-	-	40.440,32	-	-	-	-
09.03.003	3713689	Terminal aéreo de defesa metálica - tipo A - fornecimento e implantação	un	468,81	-	-	1.875,24	-	-	-	-
09.03.004	3713690	Terminal de ancoragem de defesa metálica em barreira New Jersey - fornecimento e implantação	un	582,23	-	-	2.328,92	-	-	-	-
Total do grupo:							1.396.558,63	-	-	-	-
10 - TERRAPLANAGEM											
10.01 - Retirada do material de Aterro de cabeceiras											
10.01.001	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	0,95	-	-	18.265,84	-	-	-	-
10.01.002	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	6,07	-	-	32.419,20	-	-	-	-
10.01.003	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	2,34	-	-	515,15	-	-	-	-
10.02 - Recomposição do material de Aterro de cabeceiras											

PLANILHA DE ACRÉSSIMOS E DECRÉSSIMOS

CONTRATO: Nº 005–CT046-2025/SEINFRA
SETOR : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm
SERVIÇO : 4152 - Ponte em Tabocas do Brejo Velho, sobre o Riacho da Vargem Grande -BA466
RODOVIA: BA466
EMPRESA : ATL Engenharia Ltda.

VALOR DO CONTRATO: 2.633.868,42

10.02.001	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	6,07	-	-	1.429,60	-		-		
10.02.002	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	5,93	-	-	2.793,26	-		-		
10.02.003	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	2,34	-	-	16.286,40	-		-		
10.02.004	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1,16	-	-	22.303,55	-		-		
10.02.005	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	0,07	-	-	16,55	-		-		
10.03 - Área de fabricação e estocagem estruturas metálicas												
10.03.001	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	6,07	-	-	2.250,08	-		-		
10.03.002	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	5,93	-	-	1.186,00	-		-		
10.03.003	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	2,34	-	-	468,00	-		-		
10.03.004	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	0,07	-	-	76,21	-		-		
10.03.005	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	0,95	-	-	4.275,00	-		-		
10.03.006	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	m³	322,83	-	-	6.456,60	-		-		
Total do grupo:							108.741,44	-	-	-	-	
11 - Pavimentação												
11.00.001	4011520	Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais	m³	730,99	-	-	14.254,30	-		-		
11.00.002	4011353	Pintura de ligação	m²	0,31	-	-	333,56	-		-		
11.00.003	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	400,39	-	-	51.698,35	-		-		
11.00.004	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	0,46	-	-	368,00	-		-		
Total do grupo:							66.654,21	-	-	-	-	
12 - TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICO												
12.00.001	CPU7984	Transporte de Ligantes para Rodovia Pavimentada - 0,676D + 72,006 (D=746,0000)	t	603,02	-	-	5.059,33	-		-		
Total do grupo:							5.059,33	-	-	-	-	
13 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICO												
13.00.001	CPU8042	Aquisição de EAI	t	3.545,32	-	-	2.836,25	-		-		
13.00.002	CPU9449	Aquisição de RR - 1C	t	4.229,21	-	-	2.030,02	-		-		
13.00.003	CPU8041	Aquisição de CAP 50/70	t	5.584,38	-	-	39.649,09	-		-		
Total do grupo:							44.515,36	-	-	-	-	
14 - DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES												
14.00.001	2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	m	106,96	-	-	2.139,20	-		-		
14.00.002	2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	75,02	-	-	300,08	-		-		
14.00.003	2003451	Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	616,04	-	-	2.464,16	-		-		
14.00.004	2003281	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	72,70	-	-	8.724,00	-		-		
14.00.005	2003369	Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	138,84	-	-	27.768,00	-		-		
14.00.006	2003407	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais	m	819,48	-	-	24.584,40	-		-		
14.00.007	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	8,05	-	-	57,96	-		-		
14.00.008	4413905	Hidrossemeadura	m²	7,64	-	-	6.876,00	-		-		
Total do grupo:							72.913,80	-	-	-	-	
15 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE												
15.00.001	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	2,34	-	-	187,20	-		-		

PLANILHA DE ACRÉSSIMOS E DECRÉSSIMOS

CONTRATO: Nº 005-CT046-2025/SEINFRA
 SETOR: DCM_SP - Setor Pontes da Dcm
 SERVIÇO: 4152 - Ponte em Tabocas do Brejo Velho, sobre o Riacho da Vargem Grande -BA466
 RODOVIA: BA466
 EMPRESA: ATL Engenharia Ltda.

VALOR DO CONTRATO: 2.633.868,42

15.00.002	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	6,07	-	-	485,60	-		-		
15.00.003	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	0,07	-	-	56,00	-		-		
Total do grupo:							728,80	-	-	-	-	
16 - SERVIÇOS DIVERSOS												
16.00.001	3713608	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	26,39	-	-	5.278,00	-		-		
16.00.002	0307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	136,05	-	-	20.448,31	-		-		
16.00.003	CPU7982	Marco para Inauguração Padrão SIT em bloco de concreto revestido inclusive placa de alumínio	un	3.733,53	-	-	3.733,53	-		-		
16.00.004	CPU8992	Placa Governo da Bahia /SIT 6,00x3,00m	un	9.877,64	-	-	9.877,64	-		-		
16.01 - Detalhamento de Projeto Executivo												
16.01.001	CPU15553	Projeto Executivo de Intervenção (PEI): Implantação de OAE, 30,0 < Vão <= 60,0m	m2	131,62	-	-	39.486,00	-		-		
Total do grupo:							78.823,48	-	-	-	-	
17 - SINALIZAÇÃO												
17.01 - Sinalização Permanente												
17.01.001	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	749,32	-	-	6.713,90	-		-		
17.01.002	5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	59,33	-	-	3.085,16	-		-		
17.01.003	5219606	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	un	50,31	-	-	6.540,30	-		-		
17.01.004	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	131,42	-	-	525,68	-		-		
Total do grupo:							16.865,04	-	-	-	-	
Total: Total geral do orçamento:							2.633.868,42	96.236,66	3,65%	8.294,54	0,31%	

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS E NÃO EXECUTADOS

CONTRATO: Nº 005–CT046-2025/SEINFRA
SETOR : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm
SERVIÇO : 4152 - Ponte em Tabocas do Brejo Velho, sobre o Riacho da Vargem Grande -BA466
RODOVIA: BA466
EMPRESA : ATL Engenharia Ltda.

ITEM	CÓDIGO	Discriminação dos Serviços	Unid	Custo Unitário	Quantitativos				Custos			
					Contrato	Adequação	Serviços Executados	Serviços não Executados	Contrato	Adequação	Serviços Executados	Serviços não Executados
01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO												
01.00.001	CPU9494	Administração Local e manutenção de canteiro	un	217.586,71	1,00	1,00	0,1402	0,8598	217.586,71	217.586,71	30.505,65	187.081,06
Total do grupo:									217.586,71	217.586,71	30.505,65	187.081,06
02 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS												
02.01 - MÃO DE OBRA												
02.02 - Gerência Técnica / Administrativa												
02.02.001	CPU8935	Engenheiro Auxiliar MOB. e DESMOB.	un	678,25	1,00	1,00	0,50	0,50	678,25	678,25	339,12	339,13
02.03 - Apoio Produção												
02.03.001	CPU9286	Laboratorista MOB/DESMOB	un	533,13	1,00	1,00	0,50	0,50	533,13	533,13	266,56	266,57
02.04 - Produção												
02.04.001	CPU9294	Encarregado de obras de artes especiais MOB/ DESMOB	un	533,13	1,00	1,00	0,50	0,50	533,13	533,13	266,56	266,57
02.05 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
02.05.001	CPU9359	Retroescavadeira de pneus - 58 kW - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	1,00	1,00	0,50	0,50	2.291,49	2.291,49	1.145,74	1.145,75
02.05.002	CPU9776	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW - MOB/DESMOB. - 399,97c (c=9,8000)	un	4.582,99	1,00	1,00	0,50	0,50	4.582,99	4.582,99	2.291,49	2.291,50
02.05.003	CPU9312	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW - MOB/DESMOB - 307,86c (c=4,9000)	un	1.763,77	1,00	1,00	0,50	0,50	1.763,77	1.763,77	881,88	881,89
02.05.004	CPU9092	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw - MOB. / DESMOB. - 323,60c (c=4,9000)	un	1.853,95	1,00	1,00	0,50	0,50	1.853,95	1.853,95	926,97	926,98
02.05.005	CPU9367	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	1,00	1,00	0,50	0,50	2.291,49	2.291,49	1.145,74	1.145,75
02.05.006	CPU9488	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	1,00	1,00	0,50	0,50	2.291,49	2.291,49	1.145,74	1.145,75
02.05.007	CPU9325	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW- MOB/DESMOB - 257,60c (c=4,9000)	un	1.475,83	1,00	1,00	0,50	0,50	1.475,83	1.475,83	737,91	737,92
02.05.008	CPU9768	Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade de 10.500 kN.m - 450 kW - MOB/DESMOB. - 2.572,49c (c=4,9000)	un	14.738,26	1,00	1,00	0,50	0,50	14.738,26	14.738,26	7.369,13	7.369,13
02.06 - Mob. e Desmob de Container							-	-				-
02.06.001	CPU9383	Container 1 TEU com 2 banheiros - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	1,00	1,00	0,50	0,50	2.291,49	2.291,49	1.145,74	1.145,75
02.06.002	CPU9384	Container 1 TEU com janela - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	1,00	1,00	0,50	0,50	2.291,49	2.291,49	1.145,74	1.145,75
02.06.003	CPU9387	Container 1 TEU revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - MOB/DESMOB - 399,97c (c=4,9000)	un	2.291,49	3,00	3,00	1,50	1,50	6.874,47	6.874,47	3.437,23	3.437,24
Total do grupo:									44.491,23	44.491,23	22.245,55	22.245,68
03 - INSTALAÇÕES EM CONTAINER (Áreas Cobertas)												
03.01 - Escritórios, Seção Técnica e Topografia												
03.01.001	CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes - 7.179,07c (c=1,0500)	un	8.813,60	1,00	1,00	1,00	-	8.813,60	8.813,60	8.813,60	-
03.02 - Refeitório							-	-				-
03.02.001	CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes - 7.179,07c (c=1,0500)		8.813,60	1,00	1,00	1,00	-	8.813,60	8.813,60	8.813,60	-
03.03 - Banheiros e Vestiários							-	-				-
03.03.001	CPU9414	Container de 1 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes - 7.740,36c (c=1,0500)		9.502,69	1,00	1,00	1,00	-	9.502,69	9.502,69	9.502,69	-
03.04 - Depósito de Cimento							-	-				-
03.04.001	CPU9411	Container de 1 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes - 5.297,60c (c=1,0500)		6.503,76	1,00	1,00	1,00	-	6.503,76	6.503,76	6.503,76	-
03.05 - Almoxarifado							-	-				-
03.05.001	CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes - 7.179,07c (c=1,0500)		8.813,60	1,00	1,00	1,00	-	8.813,60	8.813,60	8.813,60	-
Total do grupo:									42.447,25	42.447,25	42.447,25	-
04 - OAE- ESTRUTURA MISTA												
05 - SERVICOS PRELIMINARES												

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS E NÃO EXECUTADOS

CONTRATO: Nº 005–CT046-2025/SEINFRA
SETOR : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm
SERVIÇO : 4152 - Ponte em Tabocas do Brejo Velho, sobre o Riacho da Vargem Grande -BA466
RODOVIA: BA466
EMPRESA : ATL Engenharia Ltda.

ITEM	CÓDIGO	Discriminação dos Serviços	Unid	Custo Unitário	Quantitativos				Custos			
					Contrato	Adequação	Serviços Executados	Serviços não Executados	Contrato	Adequação	Serviços Executados	Serviços não Executados
05.00.001	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	0,61	1.975,06	1.975,06	1.975,06	-	1.204,78	1.204,78	1.204,78	-
05.00.002	5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	6,90	296,26	296,26	296,26	-	2.044,19	2.044,19	2.044,19	-
05.00.003	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1,13	2.666,33	2.666,33	2.592,28	74,05	3.012,95	3.012,95	2.929,27	83,68
05.00.004	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	un	2,34	355,51	355,51	355,51	-	831,89	831,89	831,89	-
05.01 - Ensecadeiras												
05.01.001	CPU9895	Ensecadeira com saco de aniagem, exclusive o fornecimento do solo	m³	203,90	57,46	57,46	57,46	-	11.716,09	11.716,09	11.716,09	-
05.01.002	CPU11267	Enchimento entre Paredes da Ensecadeira com Argila	m³	118,62	25,54	25,54	25,54	-	3.029,55	3.029,55	3.029,55	-
05.01.003	2003864	Esgotamento de água com bomba submersa	h	15,69	200,00	200,00	200,00	-	3.138,00	3.138,00	3.138,00	-
05.01.004	4915671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	22,66	25,54	25,54	25,54	-	578,73	578,73	578,73	-
05.01.005	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	2,34	25,54	25,54	25,54	-	59,76	59,76	59,76	-
Total do grupo:									25.615,94	25.615,94	25.532,26	83,68
06 - OAE- Infraestrutura, Mesoestrutura e Superestrutura 07 - Infraestrutura												
07 - Infraestrutura												
07.01 - Muro de contenção em Alvenaria de Pedra												
07.01.001	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	575,61	9,88	-	9,88	- 9,88	5.687,02	-	5.687,02	- 5.687,02
07.02 - Blocos de fundação/ Sapata												
07.02.001	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	575,61	9,05	4,52	9,05	- 4,53	5.209,27	2.601,75	5.209,27	- 2.607,52
07.02.002	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	14,83	6.288,00	6.288,00	5.030,40	1.257,60	93.251,04	93.251,04	74.600,83	18.650,21
07.02.003	1106139	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	505,06	72,38	72,38	-	72,38	36.556,24	36.556,24	-	36.556,24
07.02.004	3108017	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	115,92	49,60	49,60	-	49,60	5.749,63	5.749,63	-	5.749,63
07.02.005	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	256,70	72,38	72,38	-	72,38	18.579,94	18.579,94	-	18.579,94
07.02.006	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	4,04	72,38	72,38	-	72,38	292,41	292,41	-	292,41
07.02.007	CPU19728	Furo em rocha com broca de vídea, utilizando martelo elétrico (diâmetro: 32 mm / profundidade: 50 cm)	unid	59,74		264,00	-	264,00	-	15.771,36	-	15.771,36
07.02.008	4915650	Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual	kg	332,18		169,86	-	169,86	-	56.424,09	-	56.424,09
07.02.009	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	523,09		45,96	-	45,96	-	24.041,21	-	24.041,21
Total do grupo:									165.325,55	253.267,67	85.497,12	167.770,55
08 - Mesoestrutura												
08.01 - Encontro												
08.01.001	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	4,04	112,02	112,02	-	112,02	452,56	452,56	-	452,56
08.01.002	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	14,83	12.023,00	12.023,00	9.618,40	2.404,60	178.301,09	178.301,09	142.640,87	35.660,22
08.01.003	1106139	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	505,06	112,02	112,02	-	112,02	56.576,82	56.576,82	-	56.576,82
08.01.004	3108017	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	115,92	418,36	418,36	-	418,36	48.496,29	48.496,29	-	48.496,29
08.01.005	3816197	Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	85,84	424,54	424,54	-	424,54	36.442,51	36.442,51	-	36.442,51
08.01.006	1106050	Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	243,46	112,02	112,02	-	112,02	27.272,38	27.272,38	-	27.272,38
Total do grupo:									347.541,65	347.541,65	142.640,87	204.900,78

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS E NÃO EXECUTADOS

CONTRATO: Nº 005–CT046-2025/SEINFRA
SETOR : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm
SERVIÇO : 4152 - Ponte em Tabocas do Brejo Velho, sobre o Riacho da Vargem Grande -BA466
RODOVIA: BA466
EMPRESA : ATL Engenharia Ltda.

ITEM	CÓDIGO	Discriminação dos Serviços	Unid	Custo Unitário	Quantitativos				Custos			
					Contrato	Adequação	Serviços Executados	Serviços não Executados	Contrato	Adequação	Serviços Executados	Serviços não Executados
09 - Superestrutura												
09.01 - Vigas metálicas												
09.01.001	CPU11841	Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação.	kg	17,60	49.570,00	49.570,00	-	49.570,00	872.432,00	872.432,00	-	872.432,00
09.01.002	2419705	Pintura com epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm	m²	13,05	778,20	778,20	-	778,20	10.155,51	10.155,51	-	10.155,51
09.01.003	2408079	Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm	m²	52,65	778,20	778,20	-	778,20	40.972,23	40.972,23	-	40.972,23
09.01.004	CPU18434	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de 1 guindaste	un	2.625,64	5,00	5,00	-	5,00	13.128,20	13.128,20	-	13.128,20
09.02 - Pré-laje, Laje, Laje de transição e Guarda-rodas				-	-	-	-	-				-
09.02.001	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	4,04	107,35	107,35	-	107,35	433,69	433,69	-	433,69
09.02.002	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	14,83	14.949,00	14.949,00	-	14.949,00	221.693,67	221.693,67	-	221.693,67
09.02.003	1106139	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	505,06	107,35	107,35	-	107,35	54.218,19	54.218,19	-	54.218,19
09.02.004	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	256,70	107,35	107,35	-	107,35	27.556,74	27.556,74	-	27.556,74
09.02.005	3108017	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	115,92	507,26	507,26	-	507,26	58.801,57	58.801,57	-	58.801,57
09.02.006	3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	t	74,13	46,40	46,40	-	46,40	3.439,63	3.439,63	-	3.439,63
09.02.007	3806407	Pingadeira de elastômero perfil 40 x 40 mm com aba inclinada e fixada com adesivo estrutural e pinos - fornecimento e instalação - exclusiva a plataforma	m	213,96	60,00	60,00	-	60,00	12.837,60	12.837,60	-	12.837,60
09.03 - Defesa metálica				-	-	-	-	-				-
09.03.001	3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	566,33	64,00	64,00	-	64,00	36.245,12	36.245,12	-	36.245,12
09.03.002	3713605	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	631,88	64,00	64,00	-	64,00	40.440,32	40.440,32	-	40.440,32
09.03.003	3713689	Terminal aéreo de defesa metálica - tipo A - fornecimento e implantação	un	468,81	4,00	4,00	-	4,00	1.875,24	1.875,24	-	1.875,24
09.03.004	3713690	Terminal de ancoragem de defesa metálica em barreira New Jersey - fornecimento e implantação	un	582,23	4,00	4,00	-	4,00	2.328,92	2.328,92	-	2.328,92
Total do grupo:									1.396.558,63	1.396.558,63	-	1.396.558,63
10 - TERRAPLANAGEM												
10.01 - Retirada do material de Aterro de cabeceiras												
10.01.001	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	0,95	19.227,20	19.227,20	19.227,20	-	18.265,84	18.265,84	18.265,84	-
10.01.002	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	6,07	5.340,89	5.340,89	5.340,89	-	32.419,20	32.419,20	32.419,20	-
10.01.003	4413942	Espalhamento de material em boca-fora	m³	2,34	220,15	220,15	220,15	-	515,15	515,15	515,15	-
10.02 - Recomposição do material de Aterro de cabeceiras				-	-	-	-	-				-
10.02.001	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	6,07	235,52	235,52	-	235,52	1.429,60	1.429,60	-	1.429,60
10.02.002	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	5,93	471,04	471,04	-	471,04	2.793,26	2.793,26	-	2.793,26
10.02.003	4413942	Espalhamento de material em boca-fora	m³	2,34	6.960,00	6.960,00	-	6.960,00	16.286,40	16.286,40	-	16.286,40
10.02.004	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1,16	19.227,20	19.227,20	-	19.227,20	22.303,55	22.303,55	-	22.303,55
10.02.005	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	0,07	236,48	236,48	-	236,48	16,55	16,55	-	16,55
10.03 - Área de fabricação e estocagem estruturas metálicas							-	-				

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS E NÃO EXECUTADOS

CONTRATO: Nº 005-CT046-2025/SEINFRA
SETOR : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm
SERVIÇO : 4152 - Ponte em Tabocas do Brejo Velho, sobre o Riacho da Vargem Grande -BA466
RODOVIA: BA466
EMPRESA : ATL Engenharia Ltda.

ITEM	CÓDIGO	Discriminação dos Serviços	Unid	Custo Unitário	Quantitativos				Custos			
					Contrato	Adequação	Serviços Executados	Serviços não Executados	Contrato	Adequação	Serviços Executados	Serviços não Executados
10.03.001	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	6,07	370,69	370,69	250,00	120,69	2.250,08	2.250,08	1.517,50	732,58
10.03.002	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	5,93	200,00	200,00	200,00	-	1.186,00	1.186,00	1.186,00	-
10.03.003	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	2,34	200,00	200,00	200,00	-	468,00	468,00	468,00	-
10.03.004	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	0,07	1.088,76	1.088,76	400,00	688,76	76,21	76,21	28,00	48,21
10.03.005	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	0,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	4.275,00	4.275,00	4.275,00	-
10.03.006	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	m³	322,83	20,00	20,00	20,00	-	6.456,60	6.456,60	6.456,60	-
Total do grupo:									108.741,44	108.741,44	65.131,29	43.610,15
11 - PAVIMENTAÇÃO												
11.00.001	4011520	Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais	m³	730,99	19,50	19,50	-	19,50	14.254,30	14.254,30	-	14.254,30
11.00.002	4011353	Pintura de ligação	m²	0,31	1.076,00	1.076,00	-	1.076,00	333,56	333,56	-	333,56
11.00.003	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	400,39	129,12	129,12	-	129,12	51.698,35	51.698,35	-	51.698,35
11.00.004	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	0,46	800,00	800,00	-	800,00	368,00	368,00	-	368,00
Total do grupo:									66.654,21	66.654,21	-	66.654,21
12 - TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICO												
12.00.001	CPU7984	Transporte de Ligantes para Rodovia Pavimentada - 0,676D + 72,006 (D=746,0000)	t	603,02	8,39	8,39	-	8,39	5.059,33	5.059,33	-	5.059,33
Total do grupo:									5.059,33	5.059,33	-	5.059,33
13 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICO												
13.00.001	CPU8042	Aquisição de EAI	t	3.545,32	0,80	0,80	-	0,80	2.836,25	2.836,25	-	2.836,25
13.00.002	CPU9449	Aquisição de RR - 1C	t	4.229,21	0,48	0,48	-	0,48	2.030,02	2.030,02	-	2.030,02
13.00.003	CPU8041	Aquisição de CAP 50/70	t	5.584,38	7,10	7,10	-	7,10	39.649,09	39.649,09	-	39.649,09
Total do grupo:									44.515,36	44.515,36	-	44.515,36
14 - DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES												
14.00.001	2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	m	106,96	20,00	20,00	-	20,00	2.139,20	2.139,20	-	2.139,20
14.00.002	2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	75,02	4,00	4,00	-	4,00	300,08	300,08	-	300,08
14.00.003	2003451	Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	616,04	4,00	4,00	-	4,00	2.464,16	2.464,16	-	2.464,16
14.00.004	2003281	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	72,70	120,00	120,00	-	120,00	8.724,00	8.724,00	-	8.724,00
14.00.005	2003369	Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	138,84	200,00	200,00	-	200,00	27.768,00	27.768,00	-	27.768,00
14.00.006	2003407	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais	m	819,48	30,00	30,00	-	30,00	24.584,40	24.584,40	-	24.584,40
14.00.007	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	8,05	7,20	7,20	-	7,20	57,96	57,96	-	57,96
14.00.008	4413905	Hidrossemeadura	m²	7,64	900,00	900,00	-	900,00	6.876,00	6.876,00	-	6.876,00
Total do grupo:									72.913,80	72.913,80	-	72.913,80
15 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE												
15.00.001	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	2,34	80,00	80,00	-	80,00	187,20	187,20	-	187,20
15.00.002	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	6,07	80,00	80,00	-	80,00	485,60	485,60	-	485,60
15.00.003	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	0,07	800,00	800,00	-	800,00	56,00	56,00	-	56,00
Total do grupo:									728,80	728,80	-	728,80
16 - SERVIÇOS DIVERSOS												
16.00.001	3713608	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	26,39	200,00	200,00	-	200,00	5.278,00	5.278,00	-	5.278,00
16.00.002	0307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	136,05	150,30	150,30	-	150,30	20.448,31	20.448,31	-	20.448,31

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS E NÃO EXECUTADOS

CONTRATO: N° 005—CT046-2025/SEINFRA
 SETOR : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm
 SERVIÇO : 4152 - Ponte em Tabocas do Brejo Velho, sobre o Riacho da Vargem Grande -BA466
 RODOVIA: BA466
 EMPRESA : ATL Engenharia Ltda.

ITEM	CÓDIGO	Discriminação dos Serviços	Unid	Custo Unitário	Quantitativos				Custos			
					Contrato	Adequação	Serviços Executados	Serviços não Executados	Contrato	Adequação	Serviços Executados	Serviços não Executados
16.00.003	CPU7982	Marco para Inauguração Padrão SIT em bloco de concreto revestido inclusive placa de alumínio	un	3.733,53	1,00	1,00	-	1,00	3.733,53	3.733,53	-	3.733,53
16.00.004	CPU8992	Placa Governo da Bahia /SIT 6,00x3,00m	un	9.877,64	1,00	1,00	1,00	-	9.877,64	9.877,64	9.877,64	-
16.01 - Detalhamento de Projeto Executivo												
16.01.001	CPU15553	Projeto Executivo de Intervenção (PEI): Implantação de OAE, 30,0 < Vão <= 60,0m	m2	131,62	300,00	300,00	300,00	-	39.486,00	39.486,00	39.486,00	-
Total do grupo:									78.823,48	78.823,48	49.363,64	29.459,84
17 - SINALIZAÇÃO												
17.01 - Sinalização Permanente												
17.01.001	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	749,32	8,96	8,96	-	8,96	6.713,90	6.713,90	-	6.713,90
17.01.002	5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	59,33	52,00	52,00	-	52,00	3.085,16	3.085,16	-	3.085,16
17.01.003	5219606	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	un	50,31	130,00	130,00	-	130,00	6.540,30	6.540,30	-	6.540,30
17.01.004	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	131,42	4,00	4,00	-	4,00	525,68	525,68	-	525,68
Total do grupo:									16.865,04	16.865,04	-	16.865,04
Total geral									2.633.868,42	2.721.810,54	463.363,63	2.258.446,91

Atividade 6373, Destinação de Recursos 2.501.0.300.000000.00.00.00, Natureza da Despesa 3.3.90.39.000;**Eutelsat do Brasil Ltda.:** Contrato nº 028/2024, Atividades 4514, Destinação de Recursos 2.501.0.300.000000.00.00.00, Natureza da Despesa 3.3.90.39.000;**Federação Baiana de Futebol - FB.:** Contrato nº 070/2024, Atividade 6373, Destinação de Recursos 2.501.0.300.000000.00.00.00, Natureza da Despesa 3.3.90.39.000;**GGs Indústria, Comércio e Serviços Ltda.:** Contrato nº 021/2025, Atividade 6373, Destinação de Recursos 2.501.0.300.000000.00.00.00 e 1.501.0.213.000000.00.00.00, Natureza da Despesa 3.3.90.30.000;**Ghirotti Produções Cinematográficas Eireli.:** Contrato nº 011/2023, Atividade 6373, Destinação de Recursos 2.501.0.300.000000.00.00.00 e Natureza da Despesa 3.3.90.39.000;**Globo Comunicação e Participação S/A.:** Contrato nº 055/2024, Atividade 6373, Destinação de Recursos 2.501.0.300.000000.00.00.00 e Natureza da Despesa 3.3.90.39.000;**IFC Engenharia Ltda.:** Contrato nº 036/2023, Atividades 2000 e 6373, Destinação de Recursos 1.500.0.100.000000.00.00.00 1.501.0.213.000000.00.00.00 e 2.501.0.300.000000.00.00.00 e Natureza da Despesa 3.3.90.39.000;**Kantar Ibope Pesquisa de Mídia Ltda.:** Contrato nº 008/2020, Atividade 6373, Destinação de Recursos 2.501.0.300.000000.00.00.00, Natureza da Despesa 3.3.90.39.000;**M&C Serviços Elétrico Ltda.:** Contrato nº 037/2023, Atividades 6373 Destinações de Recursos 1.500.0.100.000000.00.00.00 1.501.0.213.000000.00.00.00 e 2.501.0.300.000000.00.00.00, Natureza da Despesa 3.3.90.39.000;**Mais Ações Integradas Ltda.:** Contrato nº 056/2024, Atividade 6373, Destinação de Recursos 2.501.0.300.000000.00.00.00 e 1.501.0.213.000000.00.00.00, Natureza da Despesa 3.3.90.39.000;**Multti Santana Engenharia e Consultoria Ltda - ME.:** Contrato nº 047/2023, Atividade 3179, Destinação de Recursos 1.500.0.114.000000.00.00.00, Natureza da Despesa 3.3.90.39.000;**Otto Serviços Elétricos Ltda.:** Contrato nº 035/2024, Atividade 6373, Destinação de Recursos 2.501.0.300.000000.00.00.00 e 1.501.0.213.000000.00.00.00, Natureza da Despesa 3.3.90.39.000;**Pinkerton's Security Vigilância e Segurança Eireli-EPP.:** Contrato 012/2022, Atividade 2000, Destinação de Recursos 2.501.0.300.000000.00.00.00, Natureza da Despesa 3.3.90.37.000;**Playlist Soluções Ltda.:** Contrato 041/2025, Atividade 6373, Destinação de Recursos 2.501.0.300.000000.00.00.00 e 1.501.0.213.000000.00.00.00, Natureza da Despesa 3.3.90.40.000;**Porto Ideia Comunicação e Ensino Ltda.:** Contrato nº 026/2025, Atividade 6373, Destinação de Recursos 2.501.0.300.000000.00.00.00 e 1.501.0.213.000000.00.00.00, Natureza da Despesa 3.3.90.39.000;**Showcase Pro Tecnologia Ltda.:** Contrato 021/2022, Atividade 6373, Destinação de Recursos 2.501.0.300.000000.00.00.00, Natureza da Despesa 3.3.90.40.000;**Silver Vigilância e Segurança Eireli.:** Contrato nº 072/2024, Atividade 2000, Destinação de Recursos 2.501.0.300.000000.00.00.00 e, Natureza da Despesa 3.3.90.37.000;**Speedcast Serviços Multimídia Ltda.:** Contrato nº 022/2025, Atividades 4514, Destinação de Recursos 2.501.0.300.000000.00.00.00, Natureza da Despesa 3.3.90.39.000;**Telefônica Brasil S.A.:** Contratonº054/2024,Atividade2018, Destinação de Recursos 1.501.0.213.000000.00.00.00, Natureza da Despesa 3.3.90.39.000;**Vânia Dias dos Santos.:** Contrato 060/2024, Atividade 6373, Destinação de Recursos 1.500.0.100.000000.00.00.00 e 1.501.0.213.000000.00.00.00, Natureza da Despesa 3.3.90.39.000 e 3.3.90.92.000; Data de assinatura: 21/10/2025. Ana Maria Batista da Silva - Diretor(a) Geral do IRDEB Substituta. Salvador - Bahia.

Universidade do Estado da Bahia – UNEB

RESUMO DO(S) CONTRATO(S) Nº 129/2025- PROCESSO Nº 074.7920.2025.0001381-41; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA; OBJETO Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços de manutenção predial continuada, com atendimento por demanda - Campus IX, Barreiras (BA). VALOR TOTAL R\$ 499.999,99; VIGÊNCIA: 360 (trezentos e sessenta) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 7871; Fonte: 15000114; Elemento de Despesa: 339039; ASSINATURA DO CONTRATO 20/10/2025. 133/2025 - PROCESSO Nº 074.7923.2024.0046133-08; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVICOS CHAGAS LTDA; OBJETO reforma predial do setor 1, 2, 3 e 4, prédio do parfor e recuperação de calçadas-DCH IX - Barreiras (BA), VALOR TOTAL R\$ 1.718.541,76; VIGÊNCIA: 300 (trezentos) dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 7871; Fonte: 15000114; Elemento de Despesa: 339039; ASSINATURA DO CONTRATO 20/10/2025.

RESUMO DO(S) TERMO(S) ADITIVO(S): Nº 227/2025- PROCESSO Nº 074.7745.2025.0063032-81; Contratante: UNEB; Contratada: Anderson Guimaraes dos Santos Ltda CONTRATO Nº: 120/2022; OBJETO: serviços de transporte rodoviário de pessoal (tipo ônibus), pelo período de 12 meses, para atender às necessidades do Departamento de Educação do Campus (DEDC) Campus XI / UNEB - Serrinha (BA), VALOR; R\$ 161.100,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; PROJETO/ATIVIDADE; 2443 Fonte; 15000114 Elemento de despesa; 3390.39. Nº 244/2025- PROCESSO Nº 074.7791.2025.0066028-00; Contratante: UNEB; Contratada: WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI CONTRATO Nº: 148/2023; OBJETO: Referente a prestação de serviços de agenciamento de viagens, por meio de ferramenta online de autoagendamento (self-booking), VALOR; R\$ 91.000,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; PROJETO/ATIVIDADE; 2443 Fonte; 15000114 Elemento de despesa; 3390.33.

SECRETARIA DA FAZENDA

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SF/PS/DA/60/24 - 1.TA-01/25;
2.Contractante: Estado da Bahia/SEFAZ; **3.Contractada:** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA; **4.Objeto:** gestão de manutenção veicular; **5.Valor:** R\$ 180.000,00 global estimado; **6.Modalidade:** Pregão Eletrônico n.º 087/2024, Processo Administrativo SEI n.º 009.0231.2021.0043867-25 - SAEB; **7.Adita:** Prorroga o contrato original a partir de **26/12/2025** até **25/12/2026**; **8.Assinam:** Manoel Vitorio da Silva Filho - Secretário da Fazenda, Renata Nunes Ferreira - Representante; **9.Data:** 20/10/2025.

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SF/PS/DS/61/24 - DAT/SUL - 1.TA-01/25: 2.Contratante: Estado da Bahia/SEFAZ; **3.Contratada:** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA; **4.Objeto:** gestão de manutenção veicular; **5.Valor:** R\$ 193.610,00 **global estimado;** **6.Modalidade:** Pregão Eletrônico n.º 087/2024, Processo Administrativo SEI nº 009.0231.2021.0043867-25 - SAEB; **7.Adita:** prorroga o Contrato original a partir de 26/12/2025 a 25/12/2026; **8.Assinam:** Manoel Vitorio da Silva Filho - Secretário da Fazenda, Renata Nunes Ferreira - Representante; **9.Data:** 21/10/2025.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RESUMO DO CONTRATO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO Nº 129-CT171-2025/SEINFRA
PROCESSO N.º 024.8883.2019.0002878-71. PERMISSOR: SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA - SEINFRA / SIT. PERMISSIONÁRIA: CONTINENTAL DO BRASIL
PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. OBJETO: Permissão especial de uso remunerado da faixa de
domínio na Rodovia BA 530, km 000+670m, trecho: Entroncamento BA- 512 (Pneus Continental)
- Ac. Cetrel - Entroncamento BA-099, Município de Camaçari, pela PERMISSIONÁRIA, para a
exclusiva finalidade de implantação de Acesso ao Trento Infraestrutura e Engenharia. DATA DA
ASSINATURA: 20/10/2025.

RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 220-CT282/2022
PROCESSO N.º 024.2072.2022.0009973-03. Concorrência nº 135/2022. CONTRATANTE:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. CONTRATADA: GL EMPREENDIMENTOS
LTDA. CLAUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação do prazo de
execução do contrato indicado no preâmbulo, por 180 dias, com início em 09/05/2025 e término
em 05/11/2025. DATA DA ASSINATURA: 20/10/2025.

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 040-CT082/2024
PROCESSO N.º 024.2057.2023.0009144-37. Concorrência nº 005/2024. CONTRATANTE:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. CONTRATADA: PAVISERVICE SERVIÇOS
E PAVIMENTAÇÃO LTDA. CLAUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente aditivo a
prorrogação do prazo de vigência do contrato, indicado no preâmbulo, por 210 dias, contados a
partir de 09 de setembro de 2025, fim do prazo de vigência, com término em 07/04/2026. DATA
DA ASSINATURA: 20/10/2025.

RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016-CT088/2022
PROCESSO N.º 024.8883.2022.0012469-51. Pregão Eletrônico nº 005/2022. CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. CONTRATADA: MAZZA ENGENHARIA LTDA. CLAUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente aditivo a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, decorrente do aumento de custos de aquisição de insumos betuminosos. DATA DA ASSINATURA: 20/10/2025.

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 005-CT046/2025
PROCESSO N.º 024.2072.2025.0001768-25. Concorrência Eletrônica nº 024/2024.
CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. CONTRATADA: ATL
ENGENHARIA LTDA. CLAUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente aditivo a alteração
quantitativa do contrato que implica o acréscimo do objeto contratual no percentual de 3,65% e
redução no percentual de 0,31%. DATA DA ASSINATURA: 21/10/2025.

**Agência Estadual de Regulação de
Serviços Públicos de Energia, Transportes
e Comunicações da Bahia – AGERBA**

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGERBA Nº 08/2025
 Processo Administrativo SEI BA nº 081.2190.2025.0005920-54 - Contrato de Prestação de Serviços AGERBA nº 08/2025 - **Contratante:** Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia - AGERBA; **Contratado:** Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia - PRODEB, CNPJ nº. 13.579.586/0001-32.
Objeto: Contratação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, classificado como Serviço Estratégico em conformidade com as disposições constantes na Instrução Normativa nº 013/2024. **Preço estimado global: R\$ 2.021.500,44 (dois milhões, vinte e um mil e quinhentos reais e quarenta e quatro centavos).** **Prazo: 12 (doze) meses,** a contar da data da sua assinatura. Data de Assinatura: 20 de outubro de 2025.

CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO MARTINS
Diretor Executivo

Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS

RESUMO DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 3000003911 - PATROCINADORA: COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIA GÁS - **PATROCINADA:** SUPER FORCE COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS LTDA - **OBJETO:** PATROCÍNIO AO PROJETO 41ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE TEIXEIRA DE FREITAS - **VALOR:** R\$ 150.000,00 - **VIGÊNCIA:** 6 MESES - **DATA:** 20/10/2025.