



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094954-18	Nº TGOV 961754	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE JARDIM	APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO ENCONTRO	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO ENCONTRO DE JARDIM-MS
---------------------------	-------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO ENCON	868.617,92	% Período:	15,59%	16,08%	18,81%	14,25%	15,61%	19,65%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINIST	80.921,52	% Período:	40,58%	11,05%	11,93%	9,52%	9,85%	17,07%						
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	56.678,40	% Período:	15,16%	15,78%	17,03%	13,59%	14,06%	24,37%						
1.1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.243,12	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E BOTA-FOI	91.081,85	% Período:	100,00%											
1.2.1.	REMOÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTU	55.039,82	% Período:	100,00%											
1.2.2.	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EXISTEN	14.131,37	% Período:	100,00%											
1.2.3.	GRAMA / CANTEIRO EXISTENTE	8.455,53	% Período:	100,00%											
1.2.4.	BANCOS EM CONCRETO EXISTENTES	885,99	% Período:	100,00%											
1.2.5.	ÁRVORES EXISTENTES A REMOVER	5.385,53	% Período:	100,00%											
1.2.6.	REMOÇÃO DO PONTO DE TÁXI EXISTE	820,12	% Período:	100,00%											
1.2.7.	REMOÇÃO DO PERGOLADO EXISTENT	904,68	% Período:	100,00%											
1.2.8.	REMOÇÃO DE MEIO-FIO EXISTENTE	5.458,81	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS D	696.614,55	% Período:	1,65%	18,77%	22,07%	16,67%	18,32%	22,52%						
1.3.1.	CALÇADA EM PEDRA PORTUGUESA	627.458,86	% Período:		20,83%	20,83%	16,67%	16,67%	25,00%						
1.3.2.	CALÇADA EM CONCRETO	66.228,40	% Período:	16,67%		33,33%	16,67%	33,34%							
1.3.3.	FULGET	2.172,54	% Período:	16,67%		33,33%	16,67%	33,33%							
1.3.4.	GRAMA	754,75	% Período:	16,66%		33,32%	16,66%	33,36%							
Total: R\$ 868.617,92			%:	15,59%	16,08%	18,81%	14,25%	15,61%	19,65%						
Período:	Repassé:	105.236,11	108.517,99	126.977,64	96.194,13	105.359,70	132.617,43								
	Contrapartida:	30.205,53	31.147,52	36.445,93	27.610,24	30.241,01	38.064,69								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	135.441,64	139.665,51	163.423,57	123.804,37	135.600,71	170.682,12								
Acumulado:	%:	15,59%	31,67%	50,49%	64,74%	80,35%	100,00%								
	Repassé:	105.236,11	213.754,10	340.731,74	436.925,87	542.285,57	674.903,00								
	Contrapartida:	30.205,53	61.353,05	97.798,98	125.409,22	155.650,23	193.714,92								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	135.441,64	275.107,15	438.530,72	562.335,09	697.935,80	868.617,92								
Administração Local:		15,16%	30,94%	47,97%	61,56%	75,63%	100,00%								

JARDIM/MS
Local

terça-feira, 2 de junho de 2026
Data

MARCELLA BERNARDO LIMA
SCHUNKE:04654450122
Assinado de forma digital por MARCELLA BERNARDO LIMA SCHUNKE:04654450122
Dados: 2026.06.23 16:47:02 -04'00'
Responsável Técnico
Nome: MARCELLA BERNARDO LIMA
CREA/CAU: 61634MS
ART/RRT: 1320260078364