



Obra
UBS PORTE 1

Bancos
SINAPI - 11/2024 - Mato
Grosso

B.D.I.
20,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro												
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	100%	100,00%									
2	FUNDAÇÃO	150.778,76	50,00%	50,00%								
3	ESTRUTURA	227.079,33		35,00%	15,00%	25,00%	25,00%					
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	322.788,92				50,00%	30,00%	20,00%				
5	COBERTURA	187.407,89					20,00%	35,00%	35,00%	10,00%		
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	75.061,13	35,00%				50,00%	15,00%				
7	ESQUADRIAS	12.585,81						25,00%	50,00%	25,00%		
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	183.403,99						35,00%	35,00%	30,00%		
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	65.892,86							50,00%	50,00%		
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	109.163,17							25,00%	50,00%	25,00%	
11	REVESTIMENTO DE TETO	22.627,86						25,00%	25,00%	50,00%		
12	PINTURA	31.715,8								50,00%	50,00%	
13	MARMORARIA	65.630,51									50,00%	50,00%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	10.595,35									50,00%	50,00%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	58.125,28			15,00%	25,00%	25,00%	35,00%				
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	133.433,97						25,00%	25,00%	50,00%		
17	CLIMATIZAÇÃO	214.466,35						50,00%	15,00%	30,00%	5,00%	
18	DADOS E VOZ	104.200,69								50,00%	50,00%	
19	GASES MEDICINAIS	7.815,86				25,00%	15,00%	45,00%	15,00%			
20	URBANIZAÇÃO	14.771,91									50,00%	50,00%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.275,57									50,00%	50,00%
		5.378,96										
Porcentagem			14,32%	9,86%	2,46%	8,03%	7,7%	15,64%	16,51%	18,19%	4,99%	2,3%
Custo			287.717,44	198.107,12	49.426,32	161.338,76	154.708,40	314.238,88	331.718,92	365.473,47	100.259,08	46.211,60
Porcentagem Acumulado			14,32%	24,17%	26,63%	34,67%	42,37%	58,01%	74,52%	92,7%	97,7%	100,0%
Custo Acumulado			287.717,44	485.824,55	535.250,87	696.589,63	851.298,03	1.165.536,90	1.497.255,82	1.862.729,29	1.962.988,37	2.009.199,97

GABRIEL MENEZES LUZ ARAUJO FERNANDES
Setor de Engenharia