



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Data de emissão: 16/04/2026 09:28

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial


Objeto: LOTE 01 - SÃO JOÃO

Município(s): Corumbá (MS)

Local: Rua General Rondon, S/N

Prazo Execução: 30 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso										Total Acumulado	
	1	*										
01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%										100,00%	528.842,26
TOTAL POR PERÍODO	528.842,26										100,00%	528.842,26
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	528.842,26										100,00%	528.842,26




José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Data de emissão: 16/04/2026 13:49

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: LOTE 02 - ANIVERSÁRIO DA CIDADE


Município(s): Corumbá (MS)

Local: Rua General Rondon, S/N

Prazo Execução: 30 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso										Total Acumulado	
	1ª											
01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%										100,00%	137.118,08
TOTAL POR PERÍODO	137.118,08										100,00%	137.118,08
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	137.118,08										100,00%	137.118,08


José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Data de emissão: 16/04/2026 14:44

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: LOTE 03 - FESTIVAL DE PESCA

Município(s): Corumbá (MS)

Local: Rua General Rondon, S/N

Prazo Execução: 30 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso										Total Acumulado	
	1ª											
01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%										100,00%	189.517,69
TOTAL POR PERÍODO	189.517,69										100,00%	189.517,69
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	189.517,69										100,00%	189.517,69


José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Data de emissão: 16/04/2026 15:43

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: LOTE 04 - FESTIVAL GASTRONÔMICO


Município(s): Corumbá (MS)

Local: Rua General Rondon, S/N

Prazo Execução: 30 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso										Total Acumulado	
	1ª											
01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%										100,00%	178.312,95
TOTAL POR PERÍODO	178.312,95										100,00%	178.312,95
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	178.312,95										100,00%	178.312,95


José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Data de emissão: 16/04/2026 16:15

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: LOTE 05 - PANTANAL EXTREMO

Município(s): Corumbá (MS)

Local: Rua General Rondon, S/N

Prazo Execução: 30 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso										Total Acumulado
	1ª										
01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%										100,00%
TOTAL POR PERÍODO	59.099,85										59.099,85
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	59.099,85										100,00%
											59.099,85


José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Data de emissão: 17/04/2026 09:08

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: LOTE 06 - NATAL ESTRELADO


Município(s): Corumbá (MS)

Local: Rua General Rondon, S/N

Prazo Execução: 30 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso										Total Acumulado
	1ª										
01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%										100,00%
TOTAL POR PERÍODO	126.176,85										126.176,85
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	126.176,85										100,00%
											126.176,85

José Teles de Araujo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Data de emissão: 17/04/2026 09:18

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: LOTE 07 - DECORAÇÃO NATALINA


Município(s): Corumbá (MS)

Local: Rua General Rondon, S/N

Prazo Execução: 30 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso										Total Acumulado	
	1ª											
01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	189.844,21									100,00%	189.844,21
TOTAL POR PERÍODO	189.844,21	189.844,21									100,00%	189.844,21
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	189.844,21	189.844,21									100,00%	189.844,21


José Teles de Araujo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Data de emissão: 17/04/2026 09:35

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: LOTE 08 - CARNAVAL

Município(s): Corumbá (MS)

Local: Rua General Rondon, S/N

Prazo Execução: 30 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso										Total Acumulado
	1ª										
01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%										100,00%
TOTAL POR PERÍODO	611.522,39										611.522,39
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	611.522,39										100,00%
											611.522,39

José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Data de emissão: 17/04/2026 09:43

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: LOTE 09 - EVENTOS GERAIS

Município(s): Corumbá (MS)

Local: Rua General Rondon, S/N

Prazo Execução: 30 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso										Total Acumulado
	1ª										
01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%										100,00%
TOTAL POR PERÍODO	1.211.991,98										1.211.991,98
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	1.211.991,98										1.211.991,98


José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314