



Obra
AQUISIÇÃO DE GRAMA

PONTA PORã PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 03.434.792/0001-09

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
24,21%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	PLANTIO DE GRAMA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		351.000,00	29.238,30	29.238,30	29.238,30	29.238,30	29.238,30	29.238,30
Porcentagem			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo			29.238,30	29.238,30	29.238,30	29.238,30	29.238,30	29.238,30
Porcentagem Acumulado			8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%
Custo Acumulado			29.238,30	58.476,60	87.714,90	116.953,20	146.191,50	175.429,80

Prefeitura Municipal de Ponta Porã

210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
29.238,30	29.238,30	29.238,30	29.238,30	29.238,30	29.378,70
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
29.238,30	29.238,30	29.238,30	29.238,30	29.238,30	29.378,70
58,31%	66,64%	74,97%	83,3%	91,63%	100,0%
204.668,10	233.906,40	263.144,70	292.383,00	321.621,30	351.000,00