

PONTA PORA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 03.434.792/0001-09



Obra
FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
16,76%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de

Cronograma Físico e Financeiro

	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS
	FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO	100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		669.714.50	55.854,19	55.854,19	55.854,19	55.854,19	55.854,19	55.854,19	55.854,19	55.854,19	55.854,19	55.854,19	55.854,19
Porcentagem			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
Custo			55.854,19	55.854,19	55.854,19	55.854,19	55.854,19	55.854,19	55.854,19	55.854,19	55.854,19	55.854,19	55.854,19
Porcentagem Acumulado			8,34%	16,68%	25,02%	33,36%	41,7%	50,04%	58,38%	66,72%	75,06%	83,4%	91,74%
Custo Acumulado			55.854,19	111.708,38	167.562,57	223.416,76	279.270,95	335.125,14	390.979,33	446.833,52	502.687,71	558.541,90	614.396,09

Prefeitura Municipal de Ponta Porã

360 DIAS
8,26%
55.318,41
8,26%
55.318,41
100,0%
669.714,50