

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Limpeza Pública Municipal
Município de Coxim - MS

ITEM	SERVIÇOS DISCRIMINADOS	VALOR (R\$)	PESO (%)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	236.251,80	6,76%	8,33%	19.679,77	8,33%	19.679,77	8,33%	19.679,77	8,33%	19.679,77
2	TRANSPORTE	660.207,48	18,90%	8,33%	54.995,28	8,33%	54.995,28	8,33%	54.995,28	8,33%	54.995,28
3	LIMPEZA URBANA	2.597.541,46	74,34%	8,33%	216.375,20	8,33%	216.375,20	8,33%	216.375,20	8,33%	216.375,20
TOTAL		3.494.000,74	100,00%	8,33%	291.050,25	8,33%	291.050,25	8,33%	291.050,25	8,33%	291.050,25
ACUMULADO				8,33%	291.050,25	16,66%	582.100,50	24,99%	873.150,75	33,32%	1.164.201,00

#REF!

Ag Promotor ou Tomador
Prefeito Municipal

Resp. Técnico pelo Projeto e Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Limpeza Pública Municipal
Município de Coxim - MS

5° MÊS		6° MÊS		7° MÊS		8° MÊS		9° MÊS		10° MÊS	
(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
8,33%	19.679,77	8,33%	19.679,77	8,33%	19.679,77	8,33%	19.679,77	8,34%	19.703,40	8,34%	19.703,40
8,33%	54.995,28	8,33%	54.995,28	8,33%	54.995,28	8,33%	54.995,28	8,34%	55.061,30	8,34%	55.061,30
8,33%	216.375,20	8,33%	216.375,20	8,33%	216.375,20	8,33%	216.375,20	8,34%	216.634,96	8,34%	216.634,96
8,33%	291.050,25	8,33%	291.050,25	8,33%	291.050,25	8,33%	291.050,25	8,34%	291.399,66	8,34%	291.399,66
41,65%	1.455.251,25	49,98%	1.746.301,50	58,31%	2.037.351,75	66,64%	2.328.402,00	74,98%	2.619.801,66	83,32%	2.911.201,32

#REF!

Ag Promotor ou Tomador
Prefeito Municipal

Resp. Técnico pelo Projeto e Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Limpeza Pública Municipal
Município de Coxim - MS

11º MÊS		12º MÊS		TOTAL
(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	
8,34%	19.703,40	8,34%	19.703,40	236.251,76
8,34%	55.061,30	8,34%	55.061,30	660.207,45
8,34%	216.634,96	8,34%	216.634,96	2.597.541,44
8,34%	291.399,66	8,34%	291.399,67	3.494.000,60
91,66%	3.202.600,98	100,00%	3.494.000,60	

#REF!

Ag Promotor ou Tomador

Prefeito Municipal

Resp. Técnico pelo Projeto e Orçamento