

ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO



Obra
Orçamento de Referência - Laudo Estrutural Sala Cofre e Sala Nobreaks

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Rio de Janeiro
SBC - 11/2025 - Rio de Janeiro
SICRO3 - 07/2025 - Rio de Janeiro
SIURB - 07/2025 - São Paulo

B.D.I.
22,1%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,04%
Mensalista: 70,21%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	80 DIAS
1	Laudo Estrutural Sala Cofre e Sala nobreaks	100,00%	100,00%
		13.049,17	13.049,17
Porcentagem			100,0%
Custo			13.049,17
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			13.049,17

Vital Amilcar Silva Neto
Engenheiro Civil