



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	0	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25
1.	Projeto de Modernização e Eficiência Energ	855.461,90	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.1.	Iluminação	855.461,90	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
Total: R\$ 855.461,90				%:	50,00%	50,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	427.730,95	427.730,95									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	427.730,95	427.730,95									
				%:	50,00%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	427.730,95	855.461,90									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	427.730,95	855.461,90									

0
Local

quinta-feira, 7 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Eliel Monczevski
CREA/CAU: 177660-3
ART/RRT: 1320240147534