



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANA GARCIA
DURAN

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
SBC - 09/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso
ORSE - 07/2025 - Sergipe

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	55.147,20	11,45 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	7.459,45	1,55 %
3	ESTRUTURA	1	117.707,62	24,43 %
3.1	ESTACA E BLOCO	1	27.735,62	5,76 %
3.2	VIGA BALDRAME	1	17.478,64	3,63 %
3.3	PILARES	1	13.503,32	2,80 %
3.4	VIGA SUPERIORES E RESPALDO	1	19.956,06	4,14 %
3.5	ALVENARIA	1	35.321,03	7,33 %
3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	3.712,95	0,77 %
4	REVESTIMENTOS	1	33.244,30	6,90 %
4.1	REVESTIMENTO INTERNO	1	24.632,26	5,11 %
4.2	REVESTIMENTO EXTERNO	1	8.612,04	1,79 %
5	COBERTURA	1	66.000,39	13,70 %
6	FORRO	1	16.605,52	3,45 %
7	ESQUADRIAS	1	20.202,11	4,19 %
8	PISO	1	36.023,90	7,48 %
9	PINTURA	1	33.117,31	6,87 %
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA	1	65.218,44	13,54 %
10.1	HIDRAULICA	1	60.569,51	12,57 %
10.2	SANITÁRIO	1	2.235,07	0,46 %
10.3	PLUVIAL	1	2.413,86	0,50 %
11	INSTALAÇÕES ELETRICA	1	27.494,50	5,71 %
12	SERVIÇOS FINAIS	1	3.554,61	0,74 %

Total sem BDI 394.197,49
Total do BDI 87.577,86
Total Geral 481.775,35

ANANDA DOS SANTOS ALMEIDA
Engenheira Civil - CREA MT037806