

**EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA INTERMEDIAR A DIVULGAÇÃO DA  
CAMPANHA PUBLICITÁRIA EM MÍDIA TELEVISIVA, OUTDOOR, BUSDOOR E RADIO – DIA DO  
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA**

No que tange a contratação em tela, assim como em toda contratação, vislumbram-se a possibilidade de ocorrência de eventos negativos (riscos) que podem frustrar ou dificultar o atingimento do objetivo pretendido. O gerenciamento de riscos aqui implementado tem por finalidade mitigar a possibilidade de ocorrência desses eventos negativos.

**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

- ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
( ) Gestão do Contrato

RISCO 1		
ATRASO NA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA		
<b>Probabilidade:</b>		( ) BAIXA (X) MÉDIA ( ) ALTA
<b>Impacto:</b>		( ) BAIXO ( ) MÉDIO (X) ALTO
ID	DANO	
1	Redução do alcance da campanha, comprometimento da visibilidade do Dia do Profissional de Educação Física e desperdício de recursos públicos.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Incluir no edital cronograma rigoroso de entrega e veiculação, com cláusulas de penalidade por atrasos, e exigir plano detalhado de mídia da contratada.	Equipe de planejamento de contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Acionar canais alternativos de mídia ou ajustar o cronograma de veiculação, comunicando imediatamente o público-alvo sobre eventuais mudanças.	Agente de contratação

RISCO 2		
BAIXA EFETIVIDADE DA VEICULAÇÃO (LOCAIS DE BAIXA CIRCULAÇÃO OU BAIXO IMPACTO DIGITAL)		
<b>Probabilidade:</b>		(X) BAIXA ( ) MÉDIA ( ) ALTA
<b>Impacto:</b>		( ) BAIXO ( ) MÉDIO (X) ALTO
ID	DANO	
1	Baixo alcance e desperdício de recursos públicos.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigir plano de mídia com dados de audiência e fluxo, além de justificativa técnica dos pontos e aprovação prévia pelo CREF8.	Equipe de planejamento de contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar substituição dos pontos e redirecionamento da mídia.	Agente de contratação

<b>RISCO 3</b>		
<b>NÃO CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( ) BAIXA (X) MÉDIA ( ) ALTA
<b>Impacto:</b>		( ) BAIXO ( ) MÉDIO (X) ALTO
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1	Possível anulação do processo licitatório, atrasos na campanha ou penalidades legais, comprometendo a legitimidade do processo.	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Realizar análise detalhada da documentação da agência durante a fase de habilitação e exigir estrita conformidade com o edital.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Incluir no edital checklist claro de requisitos e realizar reuniões prévias com a contratada para alinhamento.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Notificar a contratada para correção imediata ou, em caso de inexecução, iniciar processo administrativo para aplicação de sanções e novo certame.	Ordenador de Despesas

<b>RISCO 4</b>		
<b>NÃO COMPROVAÇÃO DA VEICULAÇÃO</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( ) BAIXA (X) MÉDIA ( ) ALTA
<b>Impacto:</b>		( ) BAIXO ( ) MÉDIO (X) ALTO
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1	Pagamento indevido e falhas na prestação de contas.	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Exigir fotos georreferenciadas (outdoor/busdoor), relatório de emissoras (rádio/TV), logs e prints (DOOH), mapa de localização e Vincular pagamentos à comprovação.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Suspensão do pagamento, glosa e abertura de procedimento administrativo.	Ordenador de Despesas

### MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS – BASEADA NA METODOLOGIA PROBABILIDADE X IMPACTO (LEI Nº 14.133/21)

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			RISCO 01 RISCO 02 RISCO 03 RISCO 04
	MÉDIA		RISCO 01 RISCO 03 RISCO 04	
	BAIXA	RISCO 02		
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
		GRAVIDADE /IMPACTO		

- **Alto** – risco crítico, exige tratamento imediato.
- **Médio** – monitoramento contínuo.
- **Baixo** – acompanhamento eventual.

Manaus-AM, 07 de maio de 2026.

**INGRA GRAZIELA GUEDES MESQUITA**  
DIRETORA EXECUTIVA DO CREF8



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F328-8218-7730-A422

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



INGRA GRAZIELA GUEDES MESQUITA (CPF 937.XXX.XXX-68) em 07/05/2026 13:26:10 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://crefam.1doc.com.br/verificacao/F328-8218-7730-A422>