

MAPA DE RISCOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 34804/2024, instruído com a finalidade de realizar contratação de empresa especializada para prestação de serviços de bombeiro civil.

MAPEAMENTO DE RISCO

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer a efetividade e o sucesso da contratação e da gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e ações contingenciais, bem como a identificação de responsáveis pela ação, que após realizada, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos objetos identificados e classificados neste documento.

ITEM	RISCOS	PROBABILIDADES	IMPACTO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
01	Não comparecimento da empresa ou atraso	Baixo	Alto	O encaminhar o cronograma da programação com antecedência à empresa.	Realizar reuniões informativas com a artista e sua equipe para esclarecer requisitos documentais.
02	Não compatibilidade do valor estimado com o mercado	Baixo	Alto	Realizar pesquisa de mercado para estimar valores realistas.	Ajustar o valor estimado considerando a pesquisa de mercado, se necessário.
03	Não cumprimento de prazos legais	Média	Relevante	Criar um cronograma rigoroso e acompanhar de perto as datas chave.	Manter um calendário atualizado com os prazos legais e acionar alertas para garantir o cumprimento.
04	Problemas de comunicação com a empresa fornecedora	Baixa	Moderado	Estabelecer canais claros de comunicação desde o início. Designar um ponto de contato responsável pela comunicação.	Manter registros de comunicação. Ter várias formas de comunicação (telefone, e-mail, etc.) Para garantir que as mensagens sejam recebidas e respondidas.
05	PROBLEMAS CONTRATUAIS	raro	alto	Garantir que os interesses da administração pública estejam protegidos.	Tomar medidas legais adequadas em caso de descumprimento contratual.
06	INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS	médio	médio	Monitorar previsões meteorológicas próximas ao evento.	Ter um plano de contingência para realocar ou proteger o evento em caso de condições climáticas adversas.
07	Falta de suporte técnico durante o evento	Baixa	Moderado	Certificar-se de que a empresa fornecedora ofereça suporte técnico durante todo o evento.	Manter uma linha de comunicação direta com a equipe de suporte técnico. Estabelecer um plano de contingência para lidar com a falta de suporte técnico.

Cacoal/RO, 11 de Dezembro de 2024.

RESPONSÁVEIS PELA CONSOLIDAÇÃO DO MAPEAMENTO DE RISCOS:

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
THIAGO HENRIQUE SILVA KEMPIM
COORD. INOVAÇÃO, EMPREENDE. CULTURAL - SEMC
MATRICULA Nº 8518