



ANÁLISE DE RISCO

1. DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

O presente Mapa de Riscos integra o Processo Administrativo nº 6227/2026, instaurado com a finalidade de promover a contratação de empresa especializada para o fornecimento de máquinas e equipamentos agrícolas, visando atender às demandas da Administração Municipal. A contratação pretendida tem por objetivo assegurar a continuidade das atividades desenvolvidas no âmbito dos serviços públicos relacionados ao setor agrícola, manutenção de estradas vicinais, apoio à agricultura familiar, preparo de solo, transporte de insumos, execução de serviços mecanizados e demais ações operacionais de interesse público realizadas pelo Município. A disponibilização de máquinas e equipamentos agrícolas mostra-se indispensável para garantir eficiência, economicidade e regularidade na execução das atividades administrativas e operacionais, contribuindo diretamente para o fortalecimento da produção rural, melhoria da infraestrutura agrícola e atendimento das necessidades da população local. A ausência ou insuficiência desses equipamentos poderá comprometer a execução dos serviços planejados, ocasionando atrasos operacionais, aumento de custos administrativos, prejuízos à manutenção das atividades essenciais e impactos negativos no atendimento das demandas do setor agrícola municipal. Considerando tratar-se de bens de utilização contínua e de demanda variável, justifica-se a adoção do Sistema de Registro de Preços, nos termos da legislação vigente, uma vez que possibilita maior flexibilidade nas aquisições, permitindo que as contratações sejam realizadas conforme a necessidade da Administração Pública, de acordo com o consumo estimado e a disponibilidade orçamentária. Dessa forma, o procedimento adotado proporciona maior eficiência na gestão dos recursos públicos, otimização do planejamento administrativo, economicidade e garantia de continuidade no fornecimento das máquinas e equipamentos agrícolas necessários ao desempenho das atividades institucionais do Município.





2. ANÁLISE DE RISCO.

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos eventos que possam comprometer a efetividade, a eficiência e o sucesso da contratação e da futura gestão contratual. Para cada risco identificado, são definidos a probabilidade de ocorrência, os possíveis impactos e danos decorrentes, as medidas preventivas e contingenciais cabíveis, bem como os responsáveis pelo acompanhamento e adoção das ações necessárias. Após a identificação dos riscos, realiza-se análise qualitativa e quantitativa, visando estabelecer o nível de criticidade de cada evento identificado. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação dos eventos conforme a relação entre a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial causado à Administração. Tal classificação permite determinar o nível de risco e direcionar as medidas de tratamento, controle e monitoramento durante as fases de planejamento, contratação e execução contratual. A contratação de empresa especializada para fornecimento de máquinas e equipamentos agrícolas é essencial para assegurar a continuidade das atividades operacionais e dos serviços públicos desenvolvidos pela Administração Municipal, especialmente aqueles relacionados ao apoio à produção rural, manutenção de estradas vicinais, serviços mecanizados, infraestrutura agrícola e demais ações de interesse público. Dessa forma, torna-se indispensável que a contratação seja planejada de maneira criteriosa, buscando garantir que as demandas da Administração sejam plenamente atendidas com eficiência, economicidade, qualidade e segurança. Entre os principais riscos relacionados à contratação, destacam-se: atrasos na entrega dos equipamentos, fornecimento de itens em desacordo com as especificações técnicas, indisponibilidade de equipamentos no mercado, falhas na execução contratual, variações de preços, baixa qualidade dos produtos fornecidos e eventual descumprimento das obrigações contratuais por parte da empresa contratada. Tais situações poderão comprometer a execução dos serviços públicos planejados, ocasionando prejuízos operacionais, aumento de custos administrativos, interrupção das atividades essenciais e impactos negativos no atendimento das demandas da população. Para mitigação desses riscos, faz-se necessária a adoção de medidas preventivas, tais como: levantamento adequado das necessidades da Administração, definição clara e objetiva das especificações técnicas, pesquisa de mercado compatível com a realidade do setor, exigência de qualificação técnica da contratada, acompanhamento e fiscalização da execução contratual, além da realização de conferência rigorosa no recebimento dos equipamentos, visando





assegurar a conformidade, qualidade e regularidade do fornecimento. A tabela a seguir apresenta a síntese dos riscos de planejamento e de gestão relacionados ao objeto da contratação, devidamente identificados, avaliados e classificados neste documento.

Item	Identificação do risco	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Ações sugeridas
01	Aquisição com preço acima da média do mercado	Rara	Muito relevante	Alto	Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço da forma que sejam mitigados eventuais danos ao erário
02	Fracasso no procedimento licitatório	Rara	Relevante	Médio	Readequar o processo e realizar novo certame ou adesão
03	Erro na consolidação dos quantitativos	Rara	Relevante	Médio	Revisão antes da publicação do edital
04	Atraso na entrega do objeto	Rara	Relevante	Médio	Capacitar a equipe técnica e realizar o monitoramento contínuo, comissão de acompanhamento do prazo para a entrega do item.
05	Entrega defeituosa, de baixa qualidade, ou fora das especificações previstas em edital	Rara	Relevante	Médio	Constante vigilância no recebimento do item, mediante certificação de especificação pela comissão de recebimento
06	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada	Rara	Muito relevante	Alto	Planejamento financeiro e elaboração de mapeamento da necessidade.



Segue a tabela abaixo para parâmetro do nível de risco a ser considerado.



Consequência	Avaliação do risco			
Muito relevante	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	Alto	Extremo
Pouco relevante	Insignificante	Baixo	Médio	Alto
Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente

Cacoal/RO, 02 Junho de 2026.

RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS:

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
LUCIANA DE FREITAS LIMA DUARTE
ASSESSOR TÉCNICO EM PLANEJAMENTO DE COMPRAS





RESPONSÁVEL PELA REVISÃO:

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
THAYNARA GALTER
CHEFE DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS – NFP
PORTARIA Nº 506/PMC/2026



