



Fundo de Previdência Municipal de Araucária.
CNPJ: 04.102.170/0001-38

MAPA DE RISCO N.º 06/2024

Órgão solicitante: Fundo de Previdência Municipal de Araucária	Processo: 158556/ 2024	Data: 17/12/2024
--	----------------------------------	----------------------------

Responsável pela Edição: Debora Isabel da Silva	Matrícula: 018
---	------------------------------

Objeto da Matriz de Riscos: Constitui objeto do presente Termo a Contratação de seguro empresarial para o prédio do FPMA, que possui uma área total de 243 m² (sala do térreo e sobreloja). O seguro deverá, MINIMAMENTE, possuir as seguintes coberturas e valores: Básica - INC, Raio, Explosão/Implosão (R\$ 100.000,00); Danos Elétricos - curto circuito (R\$ 6.000,00); Roubo/Furto Qualificado (R\$ 6.000,00); Vendaval até fumaça (R\$ 12.000,00); RC Operações (R\$ 12.000,00) e; RC Danos Morais (R\$ 12.000,00). Cobertura para período de 12 (doze) meses.
--

Categoria do Objeto:
☐ Bens ☒ Serviços
☐ Locação de imóveis ☐ Obras e serviços de engenharia
☐ Contratações de TIC ☐ Alienação/concessão/permissão
☐ Outros _____

1 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS.

Id	Descrição	Fase	(P)	(I)	Nível de Risco
1	Não realizar contratação na data prevista	Planejamento	3	5	15
2	Ratificação negada pela autoridade competente	Planejamento	1	5	5
3	Atraso na finalização do processo de contratação até a data pré-estabelecida para a realização do objeto	Seleção	4	5	20
4	Falta ou inexistência de certidões ou documentos da contratada	Seleção	3	4	12
5	NÃO realização do serviço solicitado	Execução	2	5	10





Fundo de Previdência Municipal de Araucária.
CNPJ: 04.102.170/0001-38

R: 02 Ratificação negada pela autoridade competente		
Id:	2	Risco: Não cumprimento aos dispositivos legais cabíveis para a contratação e execução do objeto.
Probabilidade: 1 Impacto: 5 Nível: 5		
Causa:	Decisão do órgão competente por razões político-administrativas, em detrimento do executivo.	
Dano:	O não cumprimento da decisão administrativa, acarretando, assim a perda da contratação do serviço.	
Alocação do risco: (X) Contratante () Contratada () Seguradora () Outro		
Id:	Ação Preventiva	Responsável
1	Consulta previa ao órgão/autoridade competente.	Equipe de Planejamento
2	Demonstrar nos relatórios documentais a importância e necessidade de capacitação profissional	Equipe de Planejamento
3	Comunicação com a contratada para evitar possíveis desacordos legais fundamentada na nova lei	Equipe de Planejamento
Id:	Ação de Contingência	Responsável
1	Busca de diferentes alternativas de contratação de serviços	Planejamento
2	Busca de diferentes alternativas de contratação de serviços	Equipe de Planejamento

3.2 Riscos Relacionados à Etapa de Seleção do Fornecedor- Seleção

R: 03 Atraso na finalização do processo de contratação até a data pré-estabelecida para a realização do objeto		
Id:	3	Risco: Não execução e atraso na finalização do processo de contratação até data prevista para a realização do objeto definido.
Probabilidade: 4 Impacto: 5 Nível: 20		
Causa:	A não Contratação do seguro predial	
Dano:	Graves consequências legais e referente ao imóvel, bem como se ocorrer alguma emergência não há cobertura de seguro vigente.	
Alocação do risco: (X) Contratante () Contratada () Seguradora () Outro		
Id:	Ação Preventiva	Responsável
1	Revisar o processo antes de iniciar a tramitação	Grupo de Apoio
2	Conferência de todos os documentos exigíveis, bem como atualização dos documentos vencidos	Grupo de Apoio
Id:	Ação de Contingência	Responsável
1	Atendimento das solicitações e orientações dos órgãos de análise e controle.	Grupo de Apoio
2	Complementar a documentação inexistente ou faltante no processo.	Grupo de Apoio





Fundo de Previdência Municipal de Araucária.
CNPJ: 04.102.170/0001-38

R: 04 Falta ou inexistência de certidões ou documentos da contratada		
Id:	4	Risco: Documentação inexistente, insuficiente ou imprópria para complementação dos autos.
Probabilidade: 3 Impacto: 4 Nível: 12		
Causa:	Apresentar documentação insuficiente, inexistente ou sem validade para fins de contratação pública.	
Dano:	Impossibilidade ou atraso do processo, bem como aplicação de penalidades em momento oportuno.	
Alocação do risco: () Contratante (X) Contratada () Seguradora () Outro		
Id:	Ação Preventiva	Responsável
1	Revisar todos os documentos e executar a atualização daqueles que constarem vencidos antes de iniciar o processo.	Grupo de Apoio
2	Identificar as possíveis falhas documentais e relatar ao interessado sobre a insuficiência e incoerência dos mesmos.	Grupo de Apoio
Id:	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar a empresa para regularizar as devidas pendências identificadas, ainda que, estabelecidas as diretrizes legais, possa dar seguimento no processo de contratação.	Planejamento
2	Instruir e orientar a contratada quanto as medidas administrativas cabíveis adotadas para o desfecho do processo	Planejamento

R: 05 NÃO realização do serviço solicitado		
Id:	5	Risco: NÃO realizar o serviço solicitado ou não cumprimento das obrigações da contratada, ainda que, parcialmente e que possa ocasionar prejuízo ao serviço público.
Probabilidade: 2 Impacto: 5 Nível: 10		
Causa:	Indisponibilidade da contratada e insuficiência dos serviços prestados	
Dano:	O não cumprimento do serviço, causando assim a impossibilidade de execução do objetivo principal.	
Alocação do risco: () Contratante (X) Contratada () Seguradora () Outro		
Id:	Ação Preventiva	Responsável
1	Seleção de fornecedor com histórico e compromisso social na realização dos serviços solicitados. Agilidade para emissão da Nota de Empenho e demais providencias administrativas cabíveis ao processo	Planejamento
2	Comunicar a contratada sobre eventuais imprevistos e manter contato atualizado com a empresa a fim de minimizar os desinteresses e obrigações entre as partes.	Planejamento
Id:	Ação de Contingência	Responsável
1	Verificar a disponibilidade de alteração da data de realização do serviço.	Planejamento
2	Verificar com a empresa a possibilidade de priorizar a execução/realização dos serviços solicitados.	Planejamento






Fundo de Previdência Municipal de Araucária.
CNPJ: 04.102.170/0001-38

4 MAPA DE RISCOS

Matriz Probabilidade x Impacto



Em 17 de dezembro de 2024

DEBORA ISABEL DA SILVA
Equipe de Planejamento do
Fundo de Previdência Municipal de Araucária.

HECTOR PAULO BURNAGUI
Presidente do Conselho Administrativo do
Fundo de Previdência Municipal de Araucária

