



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (Lei nº 14.133/21, art.18, §1º, I)

A contratação visa atender à demanda de substituição e instalação de persianas horizontais metálicas em diversas unidades do Ministério Público do Estado da Bahia, garantindo conforto térmico e visual, além de contribuir para a conservação dos ambientes internos. A medida busca padronizar os ambientes e melhorar as condições de trabalho dos servidores e atendimento ao público.

2. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – PCA (Lei nº 14.133/21, art.18, §1º, II)

Esta contratação está prevista no Plano Anual de Contratações do MPBA para o exercício de 2025, conforme o código DADM-301, alinhada ao planejamento estratégico da instituição.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Lei nº 14.133/21, art.18, §1º, III)

ITEM NÃO CONTEMPLADO. JUSTIFICATIVA: Os requisitos específicos serão definidos na fase de elaboração do Termo de Referência, considerando, as necessidades das unidades solicitantes e o padrão do MPBA.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO (Lei nº 14.133/21, art.18, §1º, IV)

A estimativa é de aquisição de 2.000 m² de persianas horizontais metálicas, com largura de lâmina de 25 mm, cor ouro velho 131, conforme demanda das unidades. A quantidade foi definida com base em levantamentos realizados pela Coordenação de Serviços Gerais, considerando a média de consumo dos últimos anos, os pedidos e a ampliação de ambientes.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO (Lei nº 14.133/21 - art.18, §1º, V)

ITEM NÃO CONTEMPLADO. JUSTIFICATIVA: A contratação é para aquisição de persianas, com instalação, para reposição e/ou provimento das Unidades demandantes, **mantendo o atual padrão utilizado neste órgão**. Portanto inexistente opção alternativa para solução da demanda.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (Lei nº 14.133/21 – art. 18, §1º, VI)

Com base nas pesquisas com fornecedores e buscas em sites, o valor unitário (m²) registrado para persianas horizontais metálicas é numa média de R\$ 170,00. Assim, a estimativa de valor global da contratação é:

2.000 m² x R\$ 170,00 = R\$ 340.000,00



7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (Lei nº 14.133/21 - art.18, §1º, VII)

A solução consiste na aquisição e instalação de persianas horizontais metálicas, com entrega nas unidades do MPBA em Salvador, conforme demanda. A instalação será realizada pela empresa contratada.

8. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO (Lei nº 14.133/21 - art.18, §1º, VIII)

Não é possível realizar o parcelamento do objeto por se tratar de item padronizado e de uso contínuo, cuja aquisição será feita conforme demanda das unidades.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO (Lei nº 14.133/21 - art.18, §1º, IX)

- Melhoria das condições ambientais dos espaços institucionais;
- Padronização dos ambientes;
- Maior durabilidade e facilidade de limpeza.

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CONTRATAÇÃO (Lei nº 14.133 /21- art.18, §1º, X)

Não se vislumbra necessidade de providências adicionais para viabilizar a contratação.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Lei nº 14.133/21 - art.18, §1º, XI)

Não se verifica contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade desta demanda.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (Lei nº 14.133/21 - art.18, §1º, XII)

ITEM NÃO CONTEMPLADO. JUSTIFICATIVA: O impacto ambiental é considerado mínimo, sendo o material metálico reciclável. A logística reversa será considerada no desfazimento de itens antigos.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO (Lei nº 14.133/21 - art.18, §1º, XIII)

Os estudos preliminares demonstram que a contratação da solução descrita é tecnicamente viável e fundamentadamente necessária para atender à demanda institucional do MPBA. Portanto, declara-se a possibilidade de realizar a contratação pretendida.



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
RISCO		DANO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	NÍVEL DE RISCO
1	Falha/erro na especificação técnica	Comprometimento parcial da finalidade da contratação	Revisão crítica dos estudos preliminares	Correção da especificação técnica	Unidade demandante	BAIXO
2	Problemas com pesquisa de mercado	Contrato superfaturado ou inexecutável	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado Utilizar as mais diversas fontes de preços Manter a pesquisa de mercado atualizada	Refazer/revalidar a pesquisa	Unidade demandante e/ou Coordenação de Suprimentos	BAIXO
3	Atraso na análise administrativa ou jurídica	Atraso na efetivação da contratação	Definir cronograma de trabalho preventivo (com amplo prazo para realização das análises) Encaminhar autos para análise jurídica com amplo prazo da data programada para a Contratação	Avaliar contratação emergencial	Unidade demandante e/ou Autoridade competente	BAIXO

FASE DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES (LICITAÇÃO)						
RISCO		DANO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	NÍVEL DE RISCO
1	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao edital que alterem seu conteúdo	Atraso na contratação	Revisão dos documentos que compõem o Instrumento Convocatório	Ajuste de documentos e republicação do edital	Unidade demandante e Coordenação de Licitação	MÉDIO
2	Falha/erro na especificação técnica	Necessidade de ajuste e republicação do edital, com consequente atraso na contratação	Revisão crítica dos documentos técnicos	Ajuste de documentos e republicação do edital	Unidade demandante e Coordenação de Licitação	BAIXO
3	Melhor proposta obtida acima do valor de referência	Licitação fracassada, com atraso na contratação	Elaboração precisa do valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados	Negociação do valor com as licitantes	Unidade demandante e Coordenação de Licitação	BAIXO
3	Não aceite de proposta ou inabilitação de licitante	Licitação fracassada, com atraso na contratação	Adequar corretamente as condições de aceitação de proposta ou de habilitação ao objeto do contrato	Convocação do próximo licitante	Coordenação de Licitação	BAIXO
4	Apresentação de Recurso	Atraso na contratação	Adequada Instrução Processual Adequada análise técnica Boa condução do certame	Reabertura do certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos	Coordenação de Licitação	MÉDIO



FASE DE GESTÃO CONTRATUAL						
RISCO		DANO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	NÍVEL DE RISCO
1	Descumprimento de cláusulas contratuais	Atraso no início dos serviços ou finalização da entrega	Reunião preliminar para definições acerca da prestação do serviço	Abertura do processo de sanção	Unidade demandante	MÉDIO
		Entrega ou execução com qualidade inferior		No caso de atraso superior ao aceitável, rescisão e convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato	Unidade Gestora	
		Não entrega dos serviços ou produtos	Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços		Coordenação de Licitação	
2	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do Contratado	Aumento do custo do produto e/ou serviço	Definição correta de prazos contratuais para o produto e/ou serviço em questão	Aplicação de sanções contratuais	Unidade demandante	MÉDIO
		Prejuízo no cumprimento de prazos contratuais	Diligência do Contratado na execução contratual	Não prorrogação do contrato	Unidade Gestora	
3	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais e gestores do contrato	Possível encaminhamento de demandas sem conhecimento e controle do fiscal técnico	Selecionar funcionários da área demandante que já foram devidamente capacitados em fiscalização técnica de contratos	Solicitar apoio técnico em fiscalização de contratos em outros setores do MPBA	Unidade demandante	MÉDIO
		Fragilidade do processo de fiscalização do contrato			Unidade Gestora	
4	Variação do preço do produto e/ou serviço em virtude de flutuação cambial	Aumento do custo do produto e/ou serviço	Realizar pesquisa de mercado abrangente	Revisão contratual, com celebração de Termo Aditivo	Unidade demandante Coordenação de contratos	MÉDIO

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTES DOCUMENTOS

Matrícula: 353.005	Nome Completo: HUMBERTO MACHADO CARAPIÁ
Unidade Administrativa: SGA/DADM/COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	INSERIR ASSINATURA DIGITAL: