



SISTEMA DE CONVÊNIOS - SISCONV

PLANO DE TRABALHO Nº 006833			
1. DADOS GERAIS DO PROPONENTE			
Órgão/Entidade Proponente: MUNICIPIO DE EIRUNEPE		CNPJ: 04.190765/0001-92	
Endereço: 4A R INTENDENTE JOSÉ PEDRO, 244, CENTRO, EIRUNEPÉ - AMAZONAS, CEP: 69880-000, 244			
Cidade: EIRUNEPÉ	UF: AMAZONAS	CEP: 69880-000	Telefone: (92)8245-1581
Nome do Responsável: AUREA MARIA ESTER ALVES MARQUES			
CI/ Órgão Expedidor: 0688959-0 / SSP/AM		Data Emissão CI: 11/03/2009	
Cargo: PREFEITA		CPF: 20147872200	
Endereço do Responsável: ESTRADA DO AEROPORTO, 0, NSA DE FÁTIMA, EIRUNEPÉ - AMAZONAS, CEP: 69880-000 , 0			
Cidade: EIRUNEPÉ	UF: AMAZONAS	CEP: 69880-000	
E-mail: gabinete.prefeitura@eirunepe.am.gov.br		Telefone: (92)8245-1581	
2. DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE			
Nome: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE			
CNPJ: 07.602.404/0001-02			

Endereço: RUA JONATHAS PEDROSA, 659 - CENTRO**Município:** MANAUS**CEP:** 69020255

3. Nº PLANO DE TRABALHO:		Período de Execução	
		Início	Término
006833		Dezembro / 2025	Dezembro / 2026
Valor Global (R\$)	Valor da Contrapartida Financeira (R\$)	Valor da Contrapartida de Bens e Serviços (R\$)	Valor de Repasse (R\$)
2.018.065,89	40.361,32	0,00	1.977.704,57
Título do Projeto			
AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL LELAND BARROSO NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM			
Identificação do Objeto			
Ampliação do Mercado Municipal Leland Barroso no Município de Eirunepé/AM			

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A ampliação do Mercado Municipal Leland Barroso, no Município de Eirunepé/AM, contempla a execução de novas áreas destinadas ao comércio local e à alimentação, proporcionando melhores condições de trabalho para os comerciantes e mais conforto e segurança aos usuários. A implantação do projeto contará com administração da obra, serviços preliminares, fundações, alvenaria, instalações elétricas, hidrossanitárias, drenagem, além de demais infraestruturas necessárias para garantir a funcionalidade, acessibilidade e durabilidade do empreendimento. O presente plano de trabalho tem por objetivo a AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL LELAND BARROSO EM EIRUNEPÉ/AM, que possui uma população estimada de 35.793 habitantes (IBGE 2022). visando proporcionar à população local e aos comerciantes um ambiente seguro, funcional e adequado para o desenvolvimento das atividades comerciais e de alimentação. A ampliação é essencial para fortalecer o comércio municipal, promover a geração de renda, impulsionar o desenvolvimento econômico local e oferecer melhores condições de trabalho e higiene. O novo espaço proporcionará maior conforto e segurança para os usuários, além de contribuir para a organização e modernização do centro comercial da cidade. A intervenção beneficiará diretamente os comerciantes e consumidores do município, além de gerar impactos positivos indiretos em toda a economia local, estimulando o empreendedorismo e a integração social. O projeto garantirá um espaço público moderno, acessível e durável, promovendo o desenvolvimento urbano e a valorização do patrimônio municipal.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE)

Meta	Etapa/ Fase	Valor da Etapa (R\$)	Responsável	Indicador Físico		Mês/Ano Etapa
				Und	Qtd	
Ampliação do Mercado Municipal	Banheiro Feminino	76.946,63	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	12 / 2025
Ampliação do Mercado Municipal	Combate a Incêndio	1.770,84	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	02 / 2026
Ampliação do Mercado Municipal	SPDA	28.352,88	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	02 / 2026
Ampliação do Mercado Municipal	Mercado	423.063,92	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	02 / 2026
Ampliação do Mercado Municipal	Canteiro de Obra	60.360,44	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	12 / 2025
Ampliação do Mercado Municipal	Instalações Elétricas	229.347,19	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	02 / 2026
Ampliação do Mercado Municipal	Salão de Refeição	85.504,08	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	12 / 2025
Ampliação do Mercado Municipal	Restaurante 01 e 02	40.361,32	PROPONENTE	UN - UNIDADE	1,00	12 / 2025
Ampliação do Mercado Municipal	Restaurante 01 e 02	56.887,93	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	12 / 2025
Ampliação do Mercado Municipal	Assessoria	85.853,70	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	12 / 2025
Ampliação do Mercado Municipal	Serviços Preliminares	6.560,33	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	12 / 2025
Ampliação do Mercado Municipal	Instalações Hidráulicas	3.515,91	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	02 / 2026
Ampliação do Mercado Municipal	Administração da Obra	138.499,00	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	12 / 2025
Ampliação do Mercado Municipal	Boxes	200.332,14	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	02 / 2026
Ampliação do Mercado Municipal	Instalações Sanitárias	14.111,08	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	12 / 2025
Ampliação do Mercado Municipal	Cobertura	129.478,59	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	02 / 2026

Ampliação do Mercado Municipal	Mobilização	366.192,56	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	12 / 2025
Ampliação do Mercado Municipal	Banheiro Masculino	68.486,64	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	02 / 2026
Ampliação do Mercado Municipal	Fachada	2.440,71	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	02 / 2026

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Nat. Despesa	Especificação	Concedente (R\$)	Proponente (R\$)	Total (R\$)
4	Investimentos	1.977.704,57	40.361,32	2.018.065,89

6.1. TOTAL GERAL DO CONVÊNIO (CONCEDENTE-PROONENTE)

DOIS MILHÕES E DEZOITO MIL E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

7.1- Concedente [ANO: 2025]

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.323,78

7.1- Concedente [ANO: 2026]

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	1.786.380,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2- Proponente [ANO: 2025]

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.361,32
------	------	------	------	------	-----------

8. ASSINATURA

8.1. Proponente

<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Local e Data	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Assinatura do Proponente
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

9. EVENTOS NO PLANO DE TRABALHO

Evento	Data	Responsável
Cadastrado	12/11/2025 19:59:31	AUREA MARIA ESTER ALVES MARQUES

UGPE



www.amazonas.am.gov.br
twitter.com/GovernodoAM
youtube.com/governodoamazonas
facebook.com/governodoamazonas

UNIDADE GESTORA
 DE PROJETOS
 ESPECIAIS

