



SISTEMA DE CONVÊNIOS - SISCONV

PLANO DE TRABALHO Nº 006874			
1. DADOS GERAIS DO PROPONENTE			
Órgão/Entidade Proponente: MUNICIPIO DE EIRUNEPE		CNPJ: 04.190765/0001-92	
Endereço: 4A R INTENDENTE JOSÉ PEDRO, 244, CENTRO, EIRUNEPÉ - AMAZONAS, CEP: 69880-000, 244			
Cidade: EIRUNEPÉ	UF: AMAZONAS	CEP: 69880-000	Telefone: (92)8245-1581
Nome do Responsável: AUREA MARIA ESTER ALVES MARQUES			
CI/ Órgão Expedidor: 0688959-0 / SSP/AM		Data Emissão CI: 11/03/2009	
Cargo: PREFEITA		CPF: 20147872200	
Endereço do Responsável: ESTRADA DO AEROPORTO, 0, NSA DE FÁTIMA, EIRUNEPÉ - AMAZONAS, CEP: 69880-000 , 0			
Cidade: EIRUNEPÉ	UF: AMAZONAS	CEP: 69880-000	
E-mail: gabinete.prefeitura@eirunepe.am.gov.br		Telefone: (92)8245-1581	
2. DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE			
Nome: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE			
CNPJ: 07.602.404/0001-02			

Endereço: RUA JONATHAS PEDROSA, 659 - CENTRO**Município:** MANAUS**CEP:** 69020255

3. Nº PLANO DE TRABALHO:		Período de Execução	
		Início	Término
006874		Dezembro / 2025	Dezembro / 2026
Valor Global (R\$)	Valor da Contrapartida Financeira (R\$)	Valor da Contrapartida de Bens e Serviços (R\$)	Valor de Repasse (R\$)
8.199.049,51	163.980,99	0,00	8.035.068,52
Título do Projeto			
RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM SERVIÇOS DE MEIO-FIO E SARJETA E CALÇADA NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ			
Identificação do Objeto			
Reconstrução do Sistema Viário com Serviços de Meio-Fio e Sarjeta no Município de Eirunepé/AM			

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

O projeto contempla a Reconstrução do Sistema Viário com Serviços de Meio-Fio e Sarjeta no Município de Eirunepé/AM, visando recuperar e aprimorar a infraestrutura urbana, proporcionando melhores condições de mobilidade, segurança e conforto à população. O empreendimento tem como objetivo restaurar a pavimentação e os elementos complementares das vias públicas, garantindo maior durabilidade e eficiência no escoamento das águas pluviais e na organização do tráfego urbano. A execução das obras compreende serviços de limpeza, corte, implantação de sub-base, pavimentação em concreto, execução de guia (meio-fio), sarjeta e calçada, além da sinalização vertical, assegurando a conformidade com as normas técnicas vigentes e a qualidade dos resultados. Todas as etapas serão realizadas com foco na durabilidade, funcionalidade e segurança do sistema viário, contribuindo para a melhoria da infraestrutura urbana do Município de Eirunepé/AM. O presente Plano de Trabalho tem por objetivo a RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM SERVIÇOS DE MEIO-FIO E SARJETA E CALÇADA NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM, que possui uma população estimada de 35.672 habitantes (IBGE 2022). O projeto visa promover a melhoria da mobilidade urbana, segurança viária e qualidade de vida da população, por meio da reestruturação e recuperação das vias públicas do município. O projeto contempla a execução de serviços de limpeza, corte, implantação de sub-base, pavimentação em concreto, execução de guia (meio-fio), sarjeta, calçada e sinalização vertical, com o objetivo de garantir infraestrutura adequada, acessibilidade, fluidez no tráfego e escoamento eficiente das águas pluviais. A execução da obra busca assegurar maior durabilidade, funcionalidade e eficiência do sistema viário, proporcionando melhores condições de uso e segurança à população, além de contribuir para o desenvolvimento urbano e a valorização dos espaços públicos do Município de Eirunepé/AM..

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE)

Meta	Etapa/ Fase	Valor da Etapa (R\$)	Responsável	Indicador Físico		Mês/Ano Etapa
				Und	Qtd	
Reconstrução do Sistema Viário com Serviços de Meio-Fio e Sarjeta no Município de Eirunepé/AM	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA E CALÇADA	2.904.870,49	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	02 / 2026
Reconstrução do Sistema Viário com Serviços de Meio-Fio e Sarjeta no Município de Eirunepé/AM	CORTE	348.503,34	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	02 / 2026
Reconstrução do Sistema Viário com Serviços de Meio-Fio e Sarjeta no Município de Eirunepé/AM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	640.495,20	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	12 / 2025
Reconstrução do Sistema Viário com Serviços de Meio-Fio e Sarjeta no Município de Eirunepé/AM	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO	2.573.931,90	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	02 / 2026
Reconstrução do Sistema Viário com Serviços de Meio-Fio e Sarjeta no Município de Eirunepé/AM	SUB BASE	245.683,59	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	02 / 2026
Reconstrução do Sistema Viário com Serviços de Meio-Fio e Sarjeta no Município de Eirunepé/AM	SINALIZAÇÃO VERTICAL	39.486,52	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	02 / 2026
Reconstrução do Sistema Viário com Serviços de Meio-Fio e Sarjeta no Município de Eirunepé/AM	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	30.442,90	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	02 / 2026

Reconstrução do Sistema Viário com Serviços de Meio-Fio e Sarjeta no Município de Eirunepé/AM	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS	912.306,32	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	02 / 2026
Reconstrução do Sistema Viário com Serviços de Meio-Fio e Sarjeta no Município de Eirunepé/AM	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	313.115,28	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	12 / 2025
Reconstrução do Sistema Viário com Serviços de Meio-Fio e Sarjeta no Município de Eirunepé/AM	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA E CALÇADA	163.980,99	PROPONENTE	UN - UNIDADE	1,00	02 / 2026
Reconstrução do Sistema Viário com Serviços de Meio-Fio e Sarjeta no Município de Eirunepé/AM	LIMPEZA	26.232,98	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	02 / 2026

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Nat. Despesa	Especificação	Concedente (R\$)	Proponente (R\$)	Total (R\$)
4	Investimentos	8.035.068,52	163.980,99	8.199.049,51

6.1. TOTAL GERAL DO CONVÊNIO (CONCEDENTE-PROPONENTE)

OITO MILHÕES E CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

7.1- Concedente [ANO: 2025]

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.080,04
7.1- Concedente [ANO: 2026]					
Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	7.257.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2- Proponente [ANO: 2026]					
Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	163.980,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. ASSINATURA

8.1. Proponente

<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Local e Data</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Assinatura do Proponente</p>
---	---

9. EVENTOS NO PLANO DE TRABALHO

Evento	Data	Responsável
Cadastrado	01/12/2025 14:29:06	AUREA MARIA ESTER ALVES MARQUES

UGPE



www.amazonas.am.gov.br
twitter.com/GovernodoAM
youtube.com/governodoamazonas
facebook.com/governodoamazonas



UNIDADE GESTORA
 DE PROJETOS
 ESPECIAIS