



SISTEMA DE CONVÊNIOS - SISCONV

PLANO DE TRABALHO Nº 006152			
1. DADOS GERAIS DO PROPONENTE			
Órgão/Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO		CNPJ: 04.194239/0001-09	
Endereço: AV. DANILO CORREA, S/N, CENTRO, SANTA ISABEL DO RIO NEGRO - AMAZONAS, CEP: 69740-000, S/N			
Cidade: SANTA ISABEL DO RIO NEGRO	UF: AMAZONAS	CEP: 69740-000	Telefone: (92)9411-9592
Nome do Responsável: JOSE RIBAMAR FONTES BELEZA			
CI/ Órgão Expedidor: 277591 / DETRAN/AM		Data Emissão CI: 19/07/1979	
Cargo: PREFEITO		CPF: 07582501268	
Endereço do Responsável: AV EDUARDO GOMES, S/N, SÃO JUDAS TADEU, SANTA ISABEL DO RIO NEGRO - AMAZONAS, CEP: 69740-000, S/N			
Cidade: SANTA ISABEL DO RIO NEGRO	UF: AMAZONAS	CEP: 69740-000	
E-mail: gab.prefeiturasirn@gmail.com		Telefone: (92)9411-9592	
2. DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE			
Nome: UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE			
CNPJ: 07.602.404/0001-02			
Endereço: MANAUS	Município: MANAUS		CEP: 69000000
3. Nº PLANO DE TRABALHO:		Período de Execução	
		Início	Término
006152		Outubro / 2025	Outubro / 2026
Valor Global (R\$)	Valor da Contrapartida Financeira (R\$)	Valor da Contrapartida de Bens e Serviços (R\$)	Valor de Repasse (R\$)
4.079.002,92	81.580,05	0,00	3.997.422,87
Título do Projeto			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM			
Identificação do Objeto			
O objeto do presente plano de trabalho é a execução de serviços de recuperação de estradas vicinais no município de Santa Isabel do Rio Negro, Estado do Amazonas, visando a melhoria da infraestrutura viária rural. As intervenções incluem a readequação de trechos críticos, nivelamento e compactação de bases e sub bases, com o objetivo de garantir melhores condições de trafegabilidade, segurança e acessibilidade para o transporte de pessoas e mercadorias, fomentando o desenvolvimento socioeconômico local.			

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A celebração do presente convênio tem como objetivo a recuperação das duas principais estradas vicinais do município: Estrada do Dará, com extensão de 1,5 km, e Estrada do Tibahá, com extensão de 7,23 km. Essas vias desempenham papel estratégico na malha viária local, sendo os principais corredores de acesso às estradas secundárias -que conectam áreas de produção agrícola e extrativista da região. Contudo, encontram-se atualmente em estado avançado de deterioração, o que compromete sua funcionalidade e o desenvolvimento socioeconômico do município. A importância dessas vias reside nos seguintes pontos: ☐ Interconexão com campos de produção: Ambas as estradas são essenciais para o transporte de insumos e produtos agrícolas, garantindo o escoamento eficiente da produção local e contribuindo diretamente para a geração de renda e sustentabilidade das famílias residentes na zona rural. ☐ Garantia de acessibilidade: A deterioração das vias impacta negativamente o deslocamento diário da população, dificultando o acesso a serviços básicos, como saúde, educação e comércio, além de comprometer a segurança dos usuários. ☐ Fomento ao desenvolvimento regional: A recuperação das estradas é indispensável para a promoção de condições adequadas de trafegabilidade, reduzindo custos logísticos e melhorando a integração da zona rural ao centro urbano do município. ☐ Benefícios ambientais: Estradas recuperadas contribuem para a mitigação dos impactos causados por erosão e escoamento inadequado de águas pluviais, promovendo maior preservação dos recursos naturais ao longo das vias. ☐ Impactos sociais positivos: A melhoria das condições de infraestrutura viária reflete diretamente na qualidade de vida dos munícipes, proporcionando maior mobilidade e acesso a oportunidades de trabalho e serviços essenciais. A execução dos serviços de recuperação, que incluem nivelamento, compactação de revestimento apropriado, é imprescindível para restabelecer a funcionalidade das estradas, assegurando a trafegabilidade e a segurança dos usuários, bem como o pleno atendimento às demandas da população rural e urbana. Diante disso, a celebração do convênio apresenta-se como medida urgente e necessária para o desenvolvimento sustentável do município de Santa Isabel do Rio Negro, com benefícios evidentes em aspectos econômicos, sociais e ambientais, além de garantir que os objetivos do convênio sejam plenamente alcançados.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE)

Meta	Etapa/ Fase	Valor da Etapa (R\$)	Responsável	Indicador Físico		Mês/Ano Etapa
				Und	Qtd	
1.0 SERVIÇOS GERAIS E IMPLANTAÇÃO	1.3 Canteiro de Obra, com instalações provisórias em chapa de madeira, contendo instalações elétricas e hidrosanitárias (contando com ligações provisórias), escritório, banheiros, vestiários, refeitório, laboratório, almoxarifado, e guarita, com área total coberta e descoberta de 108,80 m², com todas as instalações e proteções	901,54	CONCEDENTE	M2 - METRO QUADRADO	108,80	10 / 2025
1.0 SERVIÇOS GERAIS E IMPLANTAÇÃO	1.4 PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PADRÃO 12 M², INCLUSO ESTRUTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7.012,43	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	10 / 2025
1.0 SERVIÇOS GERAIS E IMPLANTAÇÃO	1.5 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.182,03	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	10 / 2025
1.0 SERVIÇOS GERAIS E IMPLANTAÇÃO	1.4 TRANSPORTE FLUVIAL DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS	607.695,73	CONCEDENTE	UN - UNIDADE	1,00	10 / 2025
1.0 SERVIÇOS GERAIS E IMPLANTAÇÃO	1.2 ASSESSORIA AMBIENTAL	25.223,97	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	2,00	10 / 2025
1.0 SERVIÇOS GERAIS E IMPLANTAÇÃO	1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	105.853,40	CONCEDENTE	MÊS - MÊS	3,00	10 / 2025
2. 0 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M (JAZIDA)	0,94	CONCEDENTE	M2 - METRO QUADRADO	9.549,00	10 / 2025
2. 0 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.6 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	2,52	CONCEDENTE	M2 - METRO QUADRADO	66.784,00	10 / 2025
2. 0 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ (EMPRÉSTIMO)	20,33	CONCEDENTE	M3 - METRO CÚBICO	29.919,23	10 / 2025
2. 0 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.3 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ (BOTA-FORA)	19,35	CONCEDENTE	M3 - METRO CÚBICO	26.713,60	10 / 2025
2. 0 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.4 REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	6,11	CONCEDENTE	M3 - METRO CÚBICO	24.985,72	10 / 2025

2. 0 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.7 SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA (DMT=3,81 km)	59,92	CONCEDENTE	M3 - METRO CÚBICO	8.681,92	10 / 2025
2. 0 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.8 BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	60,55	CONCEDENTE	M3 - METRO CÚBICO	12.009,72	10 / 2025
2. 0 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.8.1 BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	60,55	PROPONENTE	M3 - METRO CÚBICO	1.347,32	10 / 2025
2. 0 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.5 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL (CORPO ESTRADAL)	7,91	CONCEDENTE	M3 - METRO CÚBICO	26.713,60	10 / 2025

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Nat. Despesa	Especificação	Concedente (R\$)	Proponente (R\$)	Total (R\$)
4	Investimentos	3.997.422,87	81.580,05	4.079.002,92

6.1. TOTAL GERAL DO CONVÊNIO (CONCEDENTE-PROPONENTE)

QUATRO MILHÕES E SETENTA E NOVE MIL E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)**7.1- Concedente [ANO: 2025]**

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	3.997.422,87	0,00	0,00

7.2- Proponente [ANO: 2025]

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
0,00	0,00	0,00	81.580,05	0,00	0,00

8. ASSINATURA**8.1. Proponente**

Local e Data

Assinatura do Proponente

9. EVENTOS NO PLANO DE TRABALHO

Evento	Data	Responsável
Cadastrado	22/04/2025 15:15:12	JOSE RIBAMAR FONTES BELEZA

UGPE

