



ITEM 02: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, TERRAPLENAGEM,
DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA
ESTRADA DA LINHA BONITA BAIXA - TRECHO 01 E TRECHO 02

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SUL/RS

CRONOGRAMA

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Local: ESTRADA DA LINHA BONITA BAIXA
Data Base: MAI/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)					TOTAL
			1	2	3	4	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.521,02	100%				100%
			11.521,02				11.521,02
2.	TERRAPLENAGEM	74.040,24	70%	30%			100%
			51.828,16	22.212,08			74.040,24
3.	DRENAGEM PLUVIAL	91.844,89	50%	50%			100%
			45.922,44	45.922,44			91.844,88
4.	PAVIMENTAÇÃO	717.645,71	10%	20%	35%	35%	100%
			71.764,59	143.529,14	251.175,99	251.175,99	717.645,71
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	20.034,56				100%	100%
						20.034,56	20.034,56
TOTAL DO ORÇAMENTO		915.086,42					100,00%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		% SIMPLES	19,78% 181.036,22	23,13% 211.663,66	27,45% 251.175,99	29,64% 271.210,55	915.086,42
		% ACUMULADO	19,78% 181.036,22	29,41% 392.699,88	100,00% 643.875,87	100,00% 915.086,42	